

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：103.3.6

執行單位：臺中市后里區公所

執行年度：103

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額(元) | 實際支付金額(元) | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因及預定完成日期 | 執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明) |
|------|------------------------------|----|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|----------------------------|---------------------------|
| 7條1款 | 舊社活動中心旁道路排水工程 | 工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 5,600,000 | 0 | | 10% | 5,600,000 | | 初設完成、預計 103.12.20 完工 | |
| 7條1款 | 103 年度公園景觀綠地行道樹設施維護改善工程 | 工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 3,000,000 | 0 | 后區農 10303 | 5% | 3,000,000 | | 委設簽約, 設計中, 預計 103.12.20 完工 | |
| 7條1款 | 103 年公館、泰安、仁里、廣福等四里道路排水工程 | 工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 6,000,000 | 0 | | 10% | 6,000,000 | | 初設完成、預計 103.12.20 完工 | |
| 7條1款 | 103 年后里、厚里、義德、義里等四里道路排水工程 | 工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 6,000,000 | 0 | | 10% | 6,000,000 | | 初設完成、預計 103.12.20 完工 | |
| 7條1款 | 103 年月眉、眉山、聯合、太平等四里道路修復工程 | 工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 6,000,000 | 0 | | 5% | 6,000,000 | | 委設簽約, 設計中預計 103.12.20 完工 | |
| 7條1款 | 103 年墩東、墩南、墩西、墩北及中和等五里道路排水工程 | 工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 7,500,000 | 0 | | 5% | 7,500,000 | | 委設簽約, 設計中預計 103.12.20 完工 | |
| 7條1款 | 103 年 103 年度西后里區道路及附屬設施改善工程 | 工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 7,000,000 | 0 | | 20% | 7,000,000 | | 預算書審查中, 預計 103.12.20 完工 | |
| 7條1款 | 103 年度東后里區道路及附屬設施改善工程 | 工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 7,000,000 | 0 | | 55% | 7,000,000 | | 施工中, 預計 103.12.20 完工 | |

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額(元) | 實際支付金額(元) | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因及預定完成日期 | 執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明) |
|------|--------------------------|-----|---------------|-----------|-----------|------|---------|-----------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 7條1款 | 103 年度路燈維修案 | 工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 1,565,000 | 0 | | 55% | 1,565,000 | | 施工中, 預計 103.12.20 完工 | |
| 7條1款 | 103 年度道路交通安全設施工程 | 工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 1,000,000 | 0 | | 60% | 1,000,000 | | 施工中, 預計 103.12.20 完工 | |
| 7條1款 | 新建義德里、義里里聯合活動中心委託技術服務費案 | 工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 1,600,000 | 0 | | 5% | 1,600,000 | | 招標文件簽辦中, 預計 103.12.31 完工 | |
| 7條1款 | 興建里聯合活動中心預定用地與后里營區土地界線圍牆 | 工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 2,700,000 | 0 | | 5% | 2,700,000 | | 委設案簽約中, 預計 103.12.20 完工 | |
| 7條1款 | 區立活動中心(兼內埔國小體育館)廁所修繕計畫 | 工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 3,381,000 | 0 | | 10% | 3,381,000 | | 初設完成, 預計 103.12.31 完工 | |
| 7條1款 | 后里區舊社里舊社路庄內道路修復工程 | 工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 5,700,000 | 0 | | 10% | 5,700,000 | | 初設完成 預計 103.12.20 完工 | |
| 7條1款 | 墩南里辦公處修繕工程 | 工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 90,000 | 0 | | 0% | 90,000 | | 預計 103.10.20 完工 | |
| 7條6款 | 舊社里環境品質檢測及污染指數電子看板維護費 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 108,500 | 0 | | 0% | 108,500 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7條7款 | 學齡前兒童就讀托兒所或幼稚園之教育學費補助 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 150,000 | 0 | | 0% | 150,000 | | 預計 103.11.30 完成 | |
| 7條7款 | 補助舊社里民健康休閒活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 1,000,000 | 0 | | 0% | 1,000,000 | | 預計 103.12.20 完成 | |

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額(元) | 實際支付金額(元) | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因及預定完成日期 | 執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明) |
|------------|------------------------|-----|---------------|-----------|-----------|------|---------|-----------|----------|-------------------|---------------------------|
| 7 條 7 款 | 環保志工第 13 小隊環保觀摩活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 302,000 | 0 | | 80% | 302,000 | | 核銷中 | |
| 7 條 8 款 | 辦理舊社里民治安會議講習活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 57,000 | 0 | | 0% | 57,000 | | 預計 103. 8. 31 完成 | |
| 7 條 7 款 | 回饋舊社社區辦理居民終身學習事項 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 1,000,000 | 0 | | 20% | 1,000,000 | | 預計 103. 12. 20 完成 | |
| 7 條 7 款 | 回饋舊社社區辦理幹部境外參訪績優社區活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 250,000 | 0 | | 0% | 250,000 | | 預計 103. 6. 30 完成 | |
| 7 條 7 款 | 回饋舊社社區辦理國小暑期快樂夏令營 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 773,900 | 0 | | 0% | 773,900 | | 預計 103. 9. 30 完成 | |
| 7 條 7 款 | 回饋舊社社區辦理社區居民環境保護參訪觀摩活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 1,250,000 | 0 | | 50% | 1,250,000 | | 預計 103. 8. 31 完成 | |
| 7 條 7 款 | 補助舊社社區辦理媽祖文化季系列活動 | 非工程 | 102 年第 6 次臨時會 | 631,000 | 0 | | 50% | 631,000 | | 預計 103. 5. 20 完成 | |
| 7 條 7 款 | 回饋舊社社區辦理迎新春系列活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 514,000 | 0 | | 90% | 514,000 | | 已完成, 核銷中 | |
| 7 條 7 款 | 回饋舊社社區辦理境外守望相助隊參訪聯誼活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 250,000 | 0 | | 0% | 250,000 | | 預計 103. 6. 30 完成 | |
| 7 條 7 款 | 回饋舊社社區辦理重陽敬老活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 800,000 | 0 | | 20% | 800,000 | | 預計 103. 10. 30 完成 | |
| 7 條 7 款 | 回饋舊社社區辦理中秋節慶活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 224,000 | 0 | | 0% | 224,000 | | 預計 103. 9. 30 完成 | |

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額(元) | 實際支付金額(元) | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因及預定完成日期 | 執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明) |
|---------|---------------------------------------|-----|---------------|-----------|-----------|------|---------|-----------|----------|----------------------------|---------------------------|
| 7 條 7 款 | 植根社區藝術與人文成長教育 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 570,000 | 48,250 | | 20% | 521,750 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 條 8 款 | 設置獎助本里里民子弟獎助學金 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 1,400,000 | 0 | | 0% | 1,400,000 | | 預計 103.9.30 完成 | |
| 7 條 5 款 | 補助本里辦理關懷中低收入戶、(老人、身障) 特殊境遇婦女及兒少等冬令慰問金 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 333,000 | 0 | | 0% | 333,000 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 條 8 款 | 回饋舊社區守望相助隊巡邏車增購費用、人身意外保險費 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 237,100 | 0 | | 0% | 237,100 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 條 10 | 里辦公室購置各項辦公用品及各項設備器具維護費 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 512,000 | 0 | | 20% | 512,000 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 條 3 款 | 本里環保志工第 13 小隊後園清潔景觀維護費 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 300,000 | 0 | | 20% | 300,000 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 條 8 款 | 社區發展協會辦公室費用 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 120,000 | 0 | | 20% | 120,000 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 條 8 款 | 社區活動中心設備購置及維修 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 510,000 | 15,000 | | 20% | 495,000 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 條 8 款 | 為民服務電動車 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 350,000 | 0 | | 80% | 350,000 | | 已採購完成履約中, 預計 103, 5, 30 完成 | |

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額(元) | 實際支付金額(元) | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因及預定完成日期 | 執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明) |
|---------|-------------------------|-----|---------------|-----------|-----------|------|---------|-----------|----------|-----------------------|---------------------------|
| 7 條 8 | 發放蚊香及電蚊拍 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 425,000 | 0 | | 40% | 425,000 | | 預計 103. 4. 30 完成 | |
| 7 條 8 款 | 購置清潔用紙 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 325,000 | 0 | | 95% | 325,000 | | 核銷中, 預計 103. 3. 31 完成 | |
| 7 條 8 款 | 補助天靈宮管理委員會各項設備器具 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 322,000 | 0 | | 40% | 322,000 | | 預計 103. 4. 20 完成 | |
| 7 條 5 款 | 補助舊社里天靈宮管理委員會辦理老人營養午餐 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 720,000 | 0 | | 20% | 720,000 | | 預計 103. 12. 30 完成 | |
| 7 條 5 款 | 全民健康檢查及購置緊急醫療設備(AED) | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 1,690,000 | 0 | | 50% | 1,690,000 | | 預計 103. 5. 31 完成 | |
| 7 條 4 款 | 補助舊社里民廢棄物清理費、電費 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 3,320,000 | 0 | | 30% | 3,320,000 | | 預計 103. 12. 20 完成 | |
| 7 條 5 款 | 舊社里民健保費補助 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 7,606,600 | 0 | | 30% | 7,606,600 | | 預計 103. 10. 30 完成 | |
| 7 條 1 款 | 委託台中市政府警察局購置監視系統設備 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 3,500,000 | 0 | | 20% | 3,500,000 | | 預計 103. 12. 20 完成 | 委託台中市政府警察局辦理 |
| 7 條 5 款 | 公館里關懷中低收入戶、特殊境遇婦女兒童等慰問金 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 80,000 | 0 | | 0% | 80,000 | | 預計 103. 12. 20 完成 | |
| 7 條 5 款 | 廣福里關懷獨居老人、低收入戶中秋月餅及慰問金 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 72,000 | 0 | | 0% | 72,000 | | 預計 103. 10. 15 完成 | |

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額(元) | 實際支付金額(元) | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因及預定完成日期 | 執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明) |
|---------|-------------------------------|-----|---------------|---------|-----------|------|---------|---------|----------|----------------------|---------------------------|
| 7 條 5 款 | 補助聯合社區發展協會辦理關懷據點執行相關費用 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 60,000 | 0 | | 20% | 60,000 | | 執行中, 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 條 7 款 | 補助公館社區發展協會辦理全體社區居民 103 年中秋節活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 61,000 | 0 | | 0% | 61,000 | | 預計 103.10.15 完成 | |
| 7 條 8 款 | 補助墩東社區辦理辦理全體居民 103 年中秋節聯誼活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 95,600 | 0 | | 0% | 95,600 | | 預計 103.10.15 完成 | |
| 7 條 7 款 | 回饋聯合社區發展協會辦理元宵節慶活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 20,000 | 20,000 | | 100% | 0 | | 已完成 | 執行成果良好, |
| 7 條 7 款 | 回饋聯合社區發展協會辦理中秋節慶活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 20,000 | 0 | | 0% | 20,000 | | 預計 103.10.15 完成 | |
| 7 條 7 款 | 補助后里區農業與環境保護協會辦理墩南里歡慶端午活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 120,000 | 0 | | 0% | 120,000 | | 預計 103.9.30 完成 | |
| 7 條 7 款 | 補助后里區農會辦理歡慶墩南里中秋聯誼活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 140,000 | 0 | | 0% | 140,000 | | 預計 103.11.30 完成 | |
| 7 條 7 款 | 補助中和社區發展協會辦理重陽敬老活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 129,900 | 0 | | 0% | 129,900 | | 預計 103.11.15 完成 | |
| 7 條 7 款 | 補助公館社區發展協會辦理長春俱樂部旅遊活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 80,000 | 0 | | 50% | 80,000 | | 執行中, 預計 103.8.15 完成 | |

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額(元) | 實際支付金額(元) | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因及預定完成日期 | 執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明) |
|------------|------------------------|-----|---------------|---------|-----------|------|---------|---------|----------|----------------------|---------------------------|
| 7 條 7 款 | 補助太平社區發展協會辦理老人人文康活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 90,000 | 0 | | 50% | 90,000 | | 預計 103.10.15 完成 | |
| 7 條 7 款 | 補助太平社區發展協會辦理敬老餐會活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 60,000 | 0 | | 0% | 60,000 | | 預計 103.11.15 完成 | |
| 7 條 7 款 | 泰安里辦理敬老旅遊活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 190,300 | 0 | | 20% | 190,300 | | 預計 103.6.15 完成 | |
| 7 條 7 款 | 補助厚里社區發展協會辦理重陽敬老慶生餐會活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 90,150 | 0 | | 0% | 90,150 | | 預計 103.11.15 完成 | |
| 7 條 7 款 | 補助后里愛鄉協會辦理后里里老人人文康活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 226,800 | 0 | | 50% | 226,800 | | 預計 103.6.30 完成 | |
| 7 條 7 款 | 補助后里愛鄉協會辦理后里里重陽敬老餐會活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 153,200 | 0 | | 0% | 153,200 | | 預計 103.11.15 完成 | |
| 7 條 7 款 | 義里里辦理里民長者 103 年度敬老聯誼活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 251,300 | 0 | | 90% | 251,300 | | 核銷中, 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 條 7 款 | 補助墩北社區發展協會辦理里民長敬老聯誼活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 24,000 | 0 | | 0% | 24,000 | | 預計 103.11.15 完成 | |
| 7 條 8 款 | 補助聯合社區發展協會辦理老人重陽餐費敬老活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 70,000 | 0 | | 0% | 70,000 | | 預計 103.11.15 完成 | |
| 7 條 7 款 | 補助聯合社區發展協會辦理老人人文康敬老活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 90,000 | 0 | | 50% | 90,000 | | 辦理中, 預計 103.11.15 完成 | |

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額(元) | 實際支付金額(元) | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因及預定完成日期 | 執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明) |
|------------------|-----------------------|-----|---------------|---------|-----------|------|---------|---------|----------|---------------------|---------------------------|
| 7 7 7 款 | 仁里里辦理重陽敬老活動 | 非工程 | 102 年第 6 次臨時會 | 90,800 | 0 | | 0% | 90,800 | | 預計 103.11.15 完成 | |
| 7 7 7 款 | 補助墩南社區發展協會長青會辦理敬老餐會 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 100,000 | 0 | | 0% | 100,000 | | 預計 103.11.15 完成 | |
| 7 7 7 款 | 補助墩南社區發展協會辦理長青會辦理參訪活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 400,000 | 0 | | 0% | 400,000 | | 預計 103.11.15 完成 | |
| 7 7 7 款 | 回饋墩西社區發展協會辦理重陽敬老活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 150,000 | 0 | | 0% | 150,000 | | 預計 103.11.15 完成 | |
| 7 7 7 款 | 發放公館里里民環保碗筷組 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 246,000 | 0 | | 20% | 246,000 | | 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 8 款 | 發放太平里里民環保碗筷組 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 280,000 | 0 | | 20% | 280,000 | | 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 8 款 | 月眉里發放里民環保碗筷組 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 229,600 | 0 | | 20% | 229,600 | | 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 8 款 | 墩西里發放里民環保餐具組 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 350,000 | 0 | | 20% | 350,000 | | 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 8 款 | 墩北里發放里民環保餐具組 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 476,000 | 0 | | 20% | 476,000 | | 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 8 款 | 發放聯合里里民環保碗筷組 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 208,000 | 0 | | 20% | 208,000 | | 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 8 款 | 發放泰安里里民環保碗筷組 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 184,000 | 0 | | 20% | 184,000 | | 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 8 款 | 中和里發放里民環保碗筷組 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 320,000 | 0 | | 20% | 320,000 | | 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 8 款 | 發放墩南里里民不鏽鋼環保餐具組 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 550,000 | 0 | | 20% | 550,000 | | 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 8 款 | 月眉里發放里民電風扇 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 258,300 | 0 | | 90% | 258,300 | | 核銷中, 預計 103.4.30 完成 | |

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額(元) | 實際支付金額(元) | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因及預定完成日期 | 執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明) |
|-------------|-----------------------|-----|---------------|---------|-----------|------|---------|---------|----------|---------------------|---------------------------|
| 7 8 款 | 眉山里發放里民電風扇 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 495,000 | 0 | | 90% | 495,000 | | 核銷中, 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 款 | 發放厚里里民環保禮盒組 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 121,600 | 0 | | 50% | 121,600 | | 簽約中, 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 款 | 致送義里里致送家戶環保禮盒 | 非工程 | 102 年第 6 次臨時會 | 230,000 | 0 | | 50% | 230,000 | | 簽約中, 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 款 | 發放墩東里里民環保禮盒組 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 404,400 | 0 | | 50% | 404,400 | | 簽約中, 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 款 | 發放義德里里民充電式電蚊拍 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 250,000 | 0 | | 50% | 250,000 | | 簽約中, 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 款 | 發放仁里里里民捕蚊燈 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 225,000 | 0 | | 50% | 225,000 | | 簽約中, 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 款 | 發放廣福里里民冰溫兩用熱敷袋 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 148,500 | 0 | | 50% | 148,500 | | 簽約中, 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 款 | 辦理補助廣福里產銷班水果禮盒 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 95,400 | 0 | | 0% | 95,400 | | 預計 103.7.30 完成 | |
| 7 8 款 | 設置獎助廣福里民子弟優秀才藝獎助學金 | 非工程 | 102 年第 6 次臨時會 | 65,200 | 0 | | 0% | 65,200 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 8 款 | 設置墩南里里民子弟獎助學金 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 300,000 | 0 | | 80% | 300,000 | | 預計 103.5.30 完成 | |
| 7 8 款 | 義德里「103 年致送家戶宣導環保禮盒」 | 非工程 | 102 年第 6 次臨時會 | 150,000 | 0 | | 50% | 150,000 | | 簽約中, 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 8 款 | 補助后里社區發展協會長春音響設備 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 40,000 | 0 | | 50% | 40,000 | | 預計 103.10.30 完成 | |
| 7 7 款 | 補助后里社區發展協會媽媽班研習土風舞講師費 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 20,000 | 0 | | 50% | 20,000 | | 預計 103.12.20 完成 | |

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額(元) | 實際支付金額(元) | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因及預定完成日期 | 執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明) |
|-------------|----------------------------|-----|---------------|---------|-----------|------|---------|---------|----------|---------------------|---------------------------|
| 7 條款 7 款 | 補助后里社區發展協會媽媽社交舞班研習講師費 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 20,000 | 0 | | 50% | 20,000 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 條款 8 款 | 補助義里社區發展協會媽媽教室班手工藝研習活動材料費 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 18,700 | 0 | | 0% | 18,700 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 條款 7 款 | 補助義德社區發展協會居民終身學習事項 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 55,000 | 0 | | 35% | 55,000 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 條款 7 款 | 補助墩南社區發展協會辦理居民終身學習事項 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 100,000 | 0 | | 0% | 100,000 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 條款 7 款 | 辦理中和里守望相助隊環保觀摩活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 50,000 | 0 | | 0% | 50,000 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 條款 7 款 | 補助厚里里后里里守望相助隊暨厚里里里鄰長環保觀摩活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 98,450 | 0 | | 20% | 98,450 | | 預計 103.5.31 完成 | |
| 7 條款 7 款 | 厚里里民參觀外縣市地方建設活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 189,800 | 0 | | 80% | 189,800 | | 核銷中, 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 條款 7 款 | 補助后里社區發展協會如意養生班辦理文康活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 20,000 | 0 | | 0% | 20,000 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 條款 7 款 | 補助后里社區發展協會媽媽教室烹飪班辦理文康活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 20,000 | 0 | | 0% | 20,000 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 條款 7 款 | 辦理義德社區發展協會居民文康活動事項 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 45,000 | 0 | | 35% | 45,000 | | 預計 103.8.30 完成 | |

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額(元) | 實際支付金額(元) | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因及預定完成日期 | 執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明) |
|------------------|-------------------------|-----|---------------|---------|-----------|------|---------|---------|----------|-----------------------|---------------------------|
| 7 7 7 款 | 辦理仁里里守望相助隊環保觀摩活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 96,000 | 0 | | 0% | 96,000 | | 預計 103. 8. 31 完成 | |
| 7 7 7 款 | 仁里里鄰長會暨里工報聯誼餐敘活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 8,200 | 0 | | 0% | 8,200 | | 預計 103. 12. 20 完成 | |
| 7 7 7 款 | 補助廣福里守望相助隊文康活動 | 非工程 | 102 年第 6 次臨時會 | 79,450 | 0 | | 90% | 79,450 | | 核銷中, 預計 103. 5. 31 完成 | |
| 7 7 7 款 | 補助廣福里環保志工第 9 小隊及里鄰長文康活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 59,450 | 0 | | 90% | 59,450 | | 核銷中, 預計 103. 5. 31 完成 | |
| 7 7 7 款 | 補助墩南社區辦理幹部境外參訪績優社區活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 65,000 | 0 | | 0% | 65,000 | | 預計 103. 9. 30 完成 | |
| 7 7 7 款 | 辦理墩南里幹部境外參訪環保觀摩活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 65,000 | 0 | | 0% | 65,000 | | 預計 103. 8. 31 完成 | |
| 7 7 7 款 | 補助墩南社區發展協會十八氣功班辦理文康活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 50,000 | 0 | | 0% | 50,000 | | 預計 103. 9. 30 完成 | |
| 7 7 7 款 | 回饋補助聯合社區發展協會辦理績優社區觀摩活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 20,000 | 0 | | 0% | 20,000 | | 預計 103. 9. 30 完成 | |
| 7 7 7 款 | 辦理泰安里里幹部及環保志工參訪績優社區活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 125,700 | 0 | | 50% | 125,700 | | 預計 103. 6. 30 完成 | |
| 7 3 款 | 回饋補助太平社區發展協會辦理櫻花道環境維護計畫 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 70,000 | 0 | | 0% | 70,000 | | 預計 103. 12. 31 完成 | |

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額(元) | 實際支付金額(元) | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因及預定完成日期 | 執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明) |
|------|--------------------------|-----|------------|------------|-----------|------|---------|------------|----------|-------------------|---------------------------|
| 7條11 | 補助環保志工十四小隊購置環境清潔暨景觀綠美化機具 | 非工程 | 102年第5次臨時會 | 33,000 | 0 | | 80% | 33,000 | | 核銷中, 預計103.5.31完成 | |
| 7條1款 | 補助月眉社區活動中心電費及簡易水電維修 | 非工程 | 102年第5次臨時會 | 12,000 | 0 | | 50% | 12,000 | | 預計103.12.30完成 | |
| 7條1款 | 墩南里廣播設備維護費 | 非工程 | 102年第5次臨時會 | 20,000 | 0 | | 0% | 20,000 | | 預計103.12.30完成 | |
| 7條1款 | 聯合里廣播器維護 | 非工程 | 102年第5次臨時會 | 12,000 | 12,000 | | 100% | 0 | | 已完成 | 提高設備使用年限 |
| 7條1款 | 補助103年仁里活動中心電費及全里監視系統電費 | 非工程 | 102年第5次臨時會 | 80,000 | 0 | | 0% | 80,000 | | 預計103.12.30完成 | |
| 7條5款 | 后里區區民身故關懷金 | 非工程 | 102年第5次臨時會 | 15,000,000 | 0 | | 10% | 15,000,000 | | 預計103.12.31完成 | |
| 7條1款 | 免費社區巴士 | 非工程 | 102年第5次臨時會 | 3,700,000 | 541,680 | | 8% | 3,158,320 | | 預計103.12.31完成 | |
| 7條1款 | 社區監視系統電費及網路費 | 非工程 | 102年第5次臨時會 | 600,000 | 135,819 | | 22% | 464,181 | | 預計103.12.31完成 | |
| 7條1款 | 社區監視系統維修費 | 非工程 | 102年第5次臨時會 | 876,000 | 92,665 | | 11% | 783,335 | | 預計103.12.31完成 | |
| 7條1款 | 本區各社區活動中心修繕費 | 非工程 | 102年第5次臨時會 | 360,000 | 0 | | 5% | 360,000 | | 預計103.12.31完成 | |
| 7條1款 | 厚里社區活動中心廣場綠地景觀燈電費 | 非工程 | 102年第5次臨時會 | 7,000 | 355 | | 5% | 6,645 | | 預計103.12.31完成 | |
| 7條7款 | 補助后里體育會辦理墩仔腳長青學苑活動 | 非工程 | 102年第5次臨時會 | 100,000 | 0 | | 0% | 100,000 | | 預計103.12.31完成 | |
| 7條8款 | 臺中市后里區公所103年補助中小辦理原鄉文化 | 非工程 | 102年第5次臨時會 | 640,000 | 0 | | 50% | 640,000 | | 預計103.11.31完成 | |

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額(元) | 實際支付金額(元) | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因及預定完成日期 | 執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明) |
|---------|-------------------------|-----|---------------|-----------|-----------|------|---------|-----------|----------|-------------------|---------------------------|
| 7 條 2 款 | 103 年補助國中、小學校教學設備及設施 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 800,000 | 0 | | 50% | 800,000 | | 預計 103. 12. 31 完成 | |
| 7 條 8 款 | 后里區公所辦理 103 年補助各校學生獎學金 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 1,225,000 | 0 | | 50% | 1,225,000 | | 預計 103. 11. 15 完成 | |
| 7 條 7 款 | 后里區公所 103 年補助國中小學辦理運動會 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 65,100 | 0 | | 0% | 65,100 | | 預計 103. 12. 20 完成 | |
| 7 條 8 款 | 后里區公所 104 年度農民曆 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 200,000 | 0 | | 0% | 200,000 | | 預計 103. 12. 20 完成 | |
| 7 條 8 款 | 臺中市后里區辦理防災救災及防災教育訓練 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 80,000 | 0 | | 0% | 80,000 | | 預計 103. 11. 30 完成 | |
| 7 條 8 款 | 后里區第一示範公墓第一納骨堂清明掃墓接駁車 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 150,000 | 0 | | 60% | 150,000 | | 預計 103. 5. 31 完成 | |
| 7 條 10 | 后里區公所執行回饋金相關業務行政經費 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 100,000 | 4,800 | | 20% | 95,200 | | 預計 103. 12. 31 完成 | |
| 7 條 8 款 | 補助后里區農會辦理宣導環境保護工作 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 850,000 | 0 | | 0% | 850,000 | | 預計 103. 12. 15 完成 | |
| 7 條 11 | 補助環保志工辦理聯歡餐敘及觀摩自強活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 287,100 | 0 | | 20% | 287,100 | | 預計 103. 10. 31 完成 | |
| 7 條 9 款 | 購置后里區墩北里公署巡邏車設備計畫 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 660,000 | 0 | | 80% | 660,000 | | 預計 103. 5. 31 完成 | |
| 7 條 1 款 | 103 年廣福、墩南、厚里、公館里廣播系統電費 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 120,000 | 6,800 | | 20% | 113,200 | | 預計 103. 12. 31 完成 | |

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額(元) | 實際支付金額(元) | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因及預定完成日期 | 執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明) |
|---------|---|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---------------------------|---------------------------|
| 7 條 8 款 | 繳回回饋設施工程計畫未經核定計畫及超支部份經費 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 8,634,368 | 5,658,232 | | 100% | 2,976,136 | | 已完成 | 繳后里垃圾焚化廠回饋設施經費辦理該計畫結案 |
| 7 條 7 款 | 補助后里區體育會辦理 103 年各項競技、休閒體育活動比賽 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 1,000,000 | 0 | | 20% | 1,000,000 | | 預計 103.12.20 完成 | |
| 7 條 8 款 | 臺中市后里區公所辦理志工業務計畫 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 100,000 | 31,696 | | 20% | 68,304 | | 預計 103.12.31 完成 | |
| 7 條 1 款 | 辦理后里區非都市土地四塊厝段 432-14、432-17 地號之土地撥用及變更編定 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 100,000 | 0 | | 0% | 100,000 | | 預計 103.10.31 完成 | |
| 7 條 8 款 | 后里區農業產業文化活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 4,000,000 | 0 | | 10% | 4,000,000 | | 預計 103.12.30 完成 | |
| 7 條 3 款 | 后里區 103 年公園景觀綠地行道樹栽植養護及環境維護-開口契約 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 4,000,000 | 0 | 后區農 10301 | 25% | 4,000,000 | | 預計 103.12.30 完成 | |
| 7 條 7 款 | 「發展后里地方特色-薩克斯風教學植根計畫」 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 774,000 | 0 | | 20% | 774,000 | | 預計 103.12.30 完成 | |
| 7 條 7 款 | 花現后里-泰安賞櫻活動 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 200,000 | 0 | | 90% | 200,000 | | 已完成,核銷中 預計 103.5.31 完成 | |
| 7 條 10 | 臺中市后里區公所辦理 103 年電腦週邊設備更新計畫 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 60,000 | 59,500 | | 100% | 500 | | 已完成 | 提升財產管理效能 |

| 回饋項目 | 計畫名稱 | 類別 | 核定會議次別 | 核定金額(元) | 實際支付金額(元) | 發包案號 | 執行進度(%) | 賸餘款(元) | 廠商違約金(元) | 計畫未完成原因及預定完成日期 | 執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明) |
|-------------|--|-----|---------------|-------------|-----------|------|---------|-------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 7 8 款 | 104 年日曆案 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 1,440,000 | 0 | | 0% | 1,440,000 | | 預計 103.12.30 完成 | |
| 7 8 款 | 汰換客貨兩用公務車輛 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 550,000 | 0 | | 95% | 550,000 | | 核銷中, 預計 103.4.30 完成 | |
| 7 1 款 | 后里區舊社段 308-2 地號等 4 筆土地及金城段 150 地號等 3 筆土地 103 年度租賃計畫案 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 70,000 | 0 | | 50% | 70,000 | | 預計 100.4.30 完成 | |
| 7 1 款 | 繳回后里垃圾焚化廠回饋設施計畫違約金、滯納金 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 14,567 | 14,567 | | 100% | 0 | | 已完成 | 繳后里垃圾焚化廠回饋設施經費辦理該計畫結案 |
| 7 1 款 | 后里區熱能回收游泳池公所自營 | 非工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 9,220,000 | 0 | | 15% | 9,220,000 | | 履約中, 預計 103.12.31 完成 | |
| 7 1 款 | 后里區熱能回收游泳池增設熱泵系統 | 工程 | 102 年第 5 次臨時會 | 9,400,000 | 0 | | 0% | 9,400,000 | | 辦理追加預算中, 預計 103.12.31 完成 | |
| | 合計 | | | 168,995,035 | 6,641,364 | | | 162,353,671 | | | |

製表

單位主管

主計單位

機關首長