

臺中市后里區 97 年度焚化廠營運階段回饋金及售電所得 100年1月份執行情形表

## 工程類

項次	計畫核定工程名稱	核定補助回饋金額	合約金額(含執行計畫中)	已支用金額(含發生權責)	尚待支用金額	結餘金額	執行進度
1	公共設施興設及管理(當地村)	19,773,578	16,804,605	16,804,605	0	2,968,973	100%
2	后里國中運動場看台及週邊工程	2,000,000	1,801,055	1,801,055	0	198,945	100%
3	內埔國小東側學生接送區改建	2,000,000	1,979,515	1,979,515	0	20,485	100%
4	鄉內道路、排水溝、橋樑、駁坎等新闢及改善工程	26,881,360	24,586,857	24,586,857	0	2,294,503	100%
5	鄉內路燈新設及改善工程	2,500,000	938,376	938,376	0	1,561,624	100%
6	鄉內道路養護修補	3,000,000	411,000	411,000	0	2,589,000	100%
7	道路標線劃設、反射鏡、路牌標示及各種交通設施更新及設置	2,100,000	1,889,362	1,889,362	0	210,638	100%
8	路燈維修遷移費	4,000,000	3,994,011	3,994,011	0	5,989	100%
9	寬頻管道工程範圍道路刨封工程	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	100%
10	厚里社區活動中心綠美化及休憩設施工程	3,500,000	6,990,888	6,990,888	0	9,112	100%
11	墩南社區活動中心綠美化及休憩設施工程	3,500,000					
12	墩南社區活動中心後續工程	2,350,000	2,080,043	2,080,043	0	269,957	100%
13	公館村福興路支線農路改善工程	1,260,000	1,068,256	1,068,256	0	623,744	100%
14	聯合村三重路支線農路改善工程	432,000					
15	仁里村觀音山二期步道修繕工程	1,000,000	943,200	943,200	0	56,800	100%
16	仁里村圳寮路支線農路改善工程	3,500,000	2,801,447	2,801,447	0	698,553	100%
17	泰安村福興路與安眉路支線農路改善工程	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0%
18	梅里社區公園設施及綠美化工程	500,000	500,000	500,000	0	0	100%
19	鄉立圖書館改善工程	8,030,000	8,822,767	8,030,000	0	0	100%

臺中市后里區 97 年度焚化廠營運階段回饋金及售電所得 100年1月份執行情形表

## 非工程類

項次	計畫核定工程名稱	核定補助回饋金額	合約金額(含執行計畫中)	已支用金額(含發生權責)	尚待支用金額	結餘金額	執行進度
1	公共設施興設及管理(當地村)	514,000	511,774	511,774	0	2,226	100%
2	環境監測事項(當地村)	50,000	0	0	0	50,000	0%
3	提昇教育文化事項(當地村)	5,030,000	3,728,536	3,728,536	0	1,301,464	100%
4	提昇生活環境事項(當地村)	2,860,000	2,320,586	2,320,586	0	539,414	100%
5	廢棄物清除處理費補助(當地村)	1,000,000	648,312	648,312	0	351,688	100%
6	路燈、交通號誌之電費	7,500,000	6,076,984	6,076,984	0	1,423,016	100%
7	全鄉鄉民意外險	13,420,000	11,670,000	11,670,000	0	1,750,000	100%
8	社區巴士	3,255,840	3,213,850	3,213,850	0	41,990	100%
9	社區監視系統網路費及電費	1,200,000	1,106,328	1,106,328	0	93,672	100%
10	社區監視系統委外維護(修)費	1,151,700	1,151,691	1,151,691	0	9	100%
11	補助學校、社區、義工團體辦理各項環保相關活動、髒亂點綠美化及購買小型機具	2,216,800	1,449,400	1,449,400	0	767,400	100%
	合計	138,025,278	117,488,843	116,696,076	0	21,329,202	