

## 臺中市垃圾處理場所回饋金110年度回饋金112年第4季執行狀況季報表

填報日期：113.01.03

執行年度：110

執行單位：臺中市后里區公所

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項1款	110年度舊社里公園、道路及排水附屬設施改善工程	工程1-1		6,000,000	5,982,149		100%	17,851		已完成	提升公共設施之服務水準，確保用路人通行安全性及舒適性
7條1項1款	舊社路128號前休憩空間暨公有建築修繕改善工程	工程1-2		4,000,000	3,391,791		100%	608,209		已完成	提升公共設施之服務水準，確保用路人通行安全性及舒適性
7條1項1款	110年度后里區廣福里道路排水改善工程(開口契約)	工程1-3		1,592,000	1,583,619		100%	8,381		已完成	提升公共設施之服務水準，確保用路人通行安全性及舒適性
7條1項1款	各里緊急應變廣播系統增設工程委託技術服務費	工程1-4		95,000	0		0%	95,000		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項1款	后里區信德路部分路段道路改善工程	工程1-5		2,000,000	1,731,833		100%	268,167		已完成	提升公共設施之服務水準，確保用路人通行安全性及舒適性
7條1項1款	110年度后里區全區公共設施改善工程(開口契約)	工程1-6		18,482,000	18,303,627		100%	178,373		已完成	提升公共設施之服務水準，確保用路人通行安全性及舒適性
7條1項1款	110年度后里區全區路面改善工程(開口契約)	工程1-7		10,000,000	9,913,096		100%	86,904		已完成	提升公共設施之服務水準，確保用路人通行安全性及舒適性
7條1項1款	110年度后里區登山步道、自行車道及其附屬設施改善工程(開口契約)	工程1-8		10,000,000	7,864,952		100%	2,135,048		已完成	提升公共設施之服務水準，確保使用人安全性及舒適性
7條1項3款	110年度后里區環境景觀維護暨改善工程-開口契約	工程2		15,000,000	15,000,000		100%	0	18462	已完成	維護本區環境景觀
7條1項1款	后里區公所辦公廳舍修繕工程	工程3-1		8,100,000	7,920,677		100%	179,323		已完成	提供民眾一個良好的洽公環境
7條1項1款	臺中市后里區立活動中心舞台整修計畫	工程3-2		1,960,000	1,959,541		100%	459		已完成	改善及維護場館設施，提供使用者優質舒適的安全場地。
7條1項1款	后里區公共建築物整修工程	工程3-3		328,000	203,999		100%	124,001		已完成	改善及維護場館設施，提供使用者優質舒適的安全場地。
								0			

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項1款	廣福里辦理購置七星活動中心設備	非工程1-1		9,900	7,500		100%	2,400		已完成	充實活動中心設備
7條1項1款	仁里里監視器維修維護及汰換	非工程1-2		99,000	99,000		100%	0		已完成	讓監視器能正常運作, 維護居民生活安全
7條1項1款	仁里里廣播系統維修及增設	非工程1-3		90,000	90,000		100%	0		已完成	適時汰換設備, 提升行政效率與為民服務品質。
7條1項1款	仁里里社區活動中心電費及全里監視系統電費	非工程1-4		90,000	66,147		100%	23,853		已完成	使其全里活動及監視系統能正常運作。
7條1項1款	墩南里廣播設備維護	非工程1-5		30,000	30,000		100%	0		已完成	緊急應變廣播系統損壞經維修完成後, 可為政令宣導用, 以迅速傳達政府政策宣導措施
7條1項1款	聯合里辦理廣播系統及監視器系統維護	非工程1-6		12,000	12,000		100%	0		已完成	緊急應變廣播系統損壞經維修完成後, 可為政令宣導用, 以迅速傳達政府政策宣導措施
7條1項1款	后里區各里緊急應變廣播系統維護計畫	非工程1-7		90,000	90,000		100%	0		已完成	適時汰換設備, 提升行政效率與為民服務品質。
7條1項1款	110年緊急廣播系統電費	非工程1-8		29,400	21,740		100%	7,660		已完成	使廣播系統能正常運作
7條1項1款	辦理里活動中心設備養護及修繕	非工程1-9		100,000	63,484		100%	36,516		已完成	提昇及健全里活動中心基本需求, 提高使用使用率, 進而增進里民間的情感, 活化其機能
7條1項1款	本區各社區活動中心修繕與採購簡易設備設施	非工程1-10		1,000,000	163,830		100%	836,170		已完成	維護本區各社區活動中心基本功能
7條1項1款	本區社區活動中心及附屬廣場綠地與景觀燈水電費	非工程1-11		200,000	110,163		100%	89,837		已完成	使社區與居民有安全及明亮舒適之優質公共空間
7條1項1款	臺中市后里區立活動中心設施保養(含修繕)及無線麥克風改善計畫	非工程1-12		200,000	198,698		100%	1,302		已完成	適時汰換設備, 提升行政效率與為民服務品質。
7條1項1款	110年電腦軟硬體設備更新計畫	非工程1-13		385,000	339,579		100%	45,421		已完成	適時汰換設備, 提升行政效率與為民服務品質。

回 饋 項 目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1 項1款	委託台中市政府警察局 購置監視系統設備	非工程 1-14		1,000,000	975,022		100%	24,978		已完成	協助警方調閱車禍逃逸、 竊盜等案件
7條1 項1款	后里區義德里、義里里 聯合活動中心興建工程	非工程 1-15		2,028,000	2,018,478		100%	9,522		已完成	改善本所辦公場所環境
7條1 項1款	會議桌椅改善計畫	非工程 1-16		99,000	98,700		100%	300		已完成	改善本所辦公場所環境
7條1 項1款	臺中市后里區立活動中心 置物儲藏空間改善計畫	非工程 1-17		98,600	98,600		100%	0		已完成	改善本所辦公場所環境
7條1 項1款	110年度臺中市后里區游 泳池營運	非工程2		9,346,000	7,806,529		100%	1,539,471		已完成	讓本區游泳池營運順 利,提供民眾一個良好 的休閒場所
7條1 項1款	土地租金計畫案	非工程3		161,000	108,838		100%	52,162		已完成	提供道路通行
7條1 項2款	110年補助后里區中小 學學校教學環境設備及 設施改善計畫	非工程 4-1		1,600,000	1,599,473		100%	527		已完成	更新器具及設施改善經費 補助,俾提昇教育學生之 宗旨,以達培植本區優秀 人才為鄉興學之目的
7條1 項3款	廣福里辦理廣福七星活動 中心環境維護	非工程 5-1		20,000	20,000		100%	0		已完成	提供社區居民使用活 動中心,有環境整潔 清潔明亮又舒適之活 動空間
7條1 項3款	補助太平社區發展協會辦 理櫻花道環境維護計畫	非工程 5-2		30,000	30,000		100%	0		已完成	完成太平社區環境維 護
7條1 項3款	各社區與里活動中心環境 維護	非工程 5-3		955,000	900,000		100%	55,000		已完成	讓社區與里活動中心能有環境整 齊清潔明亮又舒適之活動空間
7條1 項3款	臺中市后里區公所廳舍周 邊綠美化植栽養護	非工程 5-4		99,000	99,000		100%	0		已完成	美化環境
7條1 項4款	補助天靈宮辦理老人營 養午餐	非工程 6-1		4,305,900	4,176,300		100%	129,600		已完成	滿足長輩的身心靈需求, 幫助時下高齡化社會問題 ,並照顧本里社區老人享 受晚年生活保障及身心健 康
7條1 項4款	補助七星國小辦理墩南 里學童營養午餐	非工程 6-2		120,000	119,700		100%	300		已完成	讓回饋金的美意直接回饋 給里民

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項4款	辦理舊社里里民健康檢查	非工程7		3,750,000	3,724,024		100%	25,976		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項4款	舊社里補助舊社里里民電費補助	非工程8-1		2,400,000	2,122,592		100%	277,408		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項4款	補助舊社里民廢棄物清理費	非工程8-2		899,500	613,731		100%	285,769		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項4、5款	發放本區區民生活福利金	非工程8-3		9,985,000	9,527,200		100%	457,800		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項5款	辦理舊社里民健保費補助	非工程9		8,000,000	6,677,688		100%	1,322,312		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項5款	廣福里關懷弱勢族群冬令慰問金	非工程10-1		75,000	71,000		100%	4,000		已完成	關懷弱勢,讓弱勢族群能安心過節
7條1項5款	仁里里關懷弱勢族群中秋節慰問活動	非工程10-2		25,000	25,000		100%	0		已完成	關懷弱勢,讓弱勢族群能安心過節
7條1項5款	舊社里辦理關懷弱勢族群冬令慰問金	非工程10-3		720,000	570,000		100%	150,000		已完成	關懷弱勢,讓弱勢族群能安心過節
7條1項8款	補助聯合社區發展協會辦理購置重陽敬老民生物資及防疫用品	非工程10-4		90,720	90,720		100%	0		已完成	凝聚團隊意識,促進和諧
7條1項5款	公館里辦理關懷弱勢族群冬令慰問金	非工程10-5		50,000	50,000		100%	0		已完成	關懷弱勢,讓弱勢族群能安心過節
7條1項5款	后里區公所辦理110年愛鄰守護業務	非工程10-6		400,000	373,300		100%	26,700		已完成	強化社區里鄰間的關懷,減少社會悲劇事件,並透過里鄰長的深入了解及服務,將社會資源有效運用在真正弱勢族群身上,幫助需要幫助的市民
7條1項5款	補助區民身故遺屬關懷金	非工程11		13,000,000	13,000,000		100%	0		已完成	維護區民自身權益及關懷區民體慰居民降低民眾身故造成之衝擊
7條6款	舊社里辦理環境檢測事項	非工程12		620,000	457,200		100%	162,800		已完成	了解舊社里環境品質
							0%	0			
7條1項7款	補助廣福里守望相助隊購買防疫物資包	非工程13-1		24,000	24,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識,促進和諧

回 饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	騰餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1 項7款	補助仁里里守望相助隊 購買防疫物資包	非工程 13-2		160,000	160,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1 項7款	義里里辦理中秋節慶活 動	非工程 13-3		346,500	343,475		100%	3,025		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1 項7款	義德里辦公處辦理粽藝 飄香慶端午活動計畫	非工程 13-4		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1 項7款	義德里舉辦迎春納福贈 春聯活動	非工程 13-5		50,000	50,000		100%	0		已完成	增進里內居民互動，營造本 里和諧
7條1 項7款	義德里辦理中秋節慶活 動	非工程 13-6		500,000	497,500		100%	2,500		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1 項7款	補助后里社區發展協會 辦理「交通安全講習」	非工程 13-7		50,000	50,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1 項7款	補助后里社區發展協會 辦理后里社區關懷弱勢 送愛活動	非工程 13-8		50,000	50,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1 項7款	補助后里社區發展協會 辦理購置重陽敬老禮品	非工程 13-9		300,000	300,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1 項7款	補助厚里社區發展協會 辦理重陽敬老活動	非工程 13-10		109,682	109,682		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1 項7款	補助墩東社區發展協會 辦理粽藝飄香慶端午活 動	非工程 13-11		180,000	180,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1 項7款	補助墩東社區發展協會 辦理重陽敬老防疫物資 發放活動	非工程 13-12		70,000	70,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1 項7款	補助墩西社區發展協會 辦理購買防疫民生物資	非工程 13-13		109,950	109,950		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1 項7款	墩西里辦理歡慶中秋節 聯誼活動	非工程 13-14		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1 項7款	補助墩南社區發展協會 辦理購置防疫物資-民生 必需品	非工程 13-15		400,000	400,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	墩南里辦理重陽敬老文 康活動	非工程 13-16		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	騰餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項7款	墩南里辦理重陽敬老聯誼活動	非工程 13-17		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助墩北社區發展協會辦理社區居民購置防疫物資-民生必需品	非工程 13-18		460,000	460,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助墩北社區發展協會辦理中秋節慶活動	非工程 13-19		220,000	220,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	中和里辦理歡慶中秋節慶活動暨環保宣導	非工程 13-20		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助中和社區發展協會辦理重陽敬老活動	非工程 13-21		150,000	150,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助新舊社社區發展協會辦理媽祖文化季系列活動	非工程 13-22		544,120	544,120		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助新舊社社區發展協會購置口罩	非工程 13-23		470,000	433,752		100%	36,248		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項7款	補助新舊社社區發展協會辦理重陽敬老活動	非工程 13-24		1,015,000	736,628		100%	278,372		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助新舊社社區發展協會辦理購置清潔用紙	非工程 13-25		566,500	561,968		100%	4,532		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項7款	補助聯合社區發展協會辦理元宵節慶活動	非工程 13-26		65,000	65,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助聯合社區發展協會辦理購置民生物資及防疫用品	非工程 13-27		366,450	366,450		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助聯合社區發展協會辦理購置活動中心防疫用品	非工程 13-28		15,810	15,810		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助太平社區發展協會辦理重陽敬老購買民生物資	非工程 13-29		124,000	124,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助月眉社區發展協會辦理長壽會敬老聯誼活動	非工程 13-30		130,000	130,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧

回 饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	騰餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1 項7款	補助太平社區發展協會 發放居民防疫物資	非工程 13-31		360,000	360,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	補助月眉社區發展協會 辦理歡慶中秋節聯誼活 動	非工程 13-32		210,000	210,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	眉山里辦理中秋節慶活 動	非工程 13-33		300,000	300,000		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋 給里民
7條1 項7款	眉山里辦理購買農產品 及防疫物品	非工程 13-34		219,996	219,996		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋 給里民
7條1 項7款	補助公館社區發展協會 辦理購買防疫物資-民生 必需品	非工程 13-35		300,000	300,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	補助泰安社區發展協會 辦理社區關懷據點活動	非工程 13-36		100,000	100,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	補助廣福里守望相助隊 購買防疫物資	非工程 類14-1- 1		65,000	65,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	補助廣福環保志工小隊 購買防疫物資	非工程 類14-1- 2		65,000	65,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	廣福里辦理老人文康活 動	非工程 類14-1- 3		0	0		0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1 項7款	補助仁里里守望相助隊 辦理文康活動	非工程 類14-2- 1		28,000	28,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	補助仁里環保志工小隊 辦理文康活動	非工程 類14-2- 2		48,000	48,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	義里里辦理志工參訪觀 摩活動	非工程 類14-3- 1		0	0		0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1 項7款	義里里辦理里民文康活 動	非工程 類14-3- 2		300,000	283,434		100%	16,566		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	義德里里民環保觀摩活 動	非工程 類14-4- 1		0	0		0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理

回 饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1 項7款	補助義德環保志工小隊 辦理環保觀摩活動	非工程 類14-4- 2		40,000	40,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	補助后里社區發展協會 辦理親子健走活動	非工程 類14-5- 1		300,000	300,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	補助后里社區發展協會 辦理購買防疫物資及民 生用品發放志工活動	非工程 類14-5- 2		50,000	50,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	厚里里辦理環境維護志 工隊環保觀摩活動	非工程 類14-6- 1		60,960	60,913		100%	47		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	補助后里區厚里里后里 里守望相助隊購買防疫 物資	非工程 類14-6- 2		89,368	89,368		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	厚里里辦理里民文康活 動	非工程 類14-6- 3		289,990	240,331		100%	49,659		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	補助墩東環保志工小隊 舉辦文康活動	非工程 類14-7- 1		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	補助墩東社區發展協會 辦理文康活動	非工程 類14-7- 2		80,000	80,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	補助墩東社區發展協會 辦理關懷據點志工績優 社區觀摩活動	非工程 類14-7- 3		95,000	95,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	補助后里區墩東里守望 相助隊添購防疫物資及 值勤設備	非工程 類14-7- 4		95,000	95,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	補助墩東社區發展協會 辦理防疫物資發放	非工程 類14-7- 5		260,000	260,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進 和諧
7條1 項7款	墩東里辦理愛鄰守護隊 志工工作檢討會	非工程 類14-7- 6		0	0		0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1 項7款	補助墩西社區發展協會 辦理老人活動	非工程 類14-8- 1		0	0		0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理



回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	騰餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項7款	墩西里里民文康活動	非工程類14-8-2		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助墩南社區發展協會辦理長青會參訪績優社區活動	非工程類14-9-1		70,000	70,000		100%		0	已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助墩南社區發展協會辦理基層幹部參訪績優社區活動	非工程類14-9-2		200,000	200,000		100%		0	已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助墩南社區發展協會辦理會員及各班隊文康活動(不含長青會)	非工程類14-9-3		250,000	250,000		100%		0	已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助墩南環保志工小隊辦理購買環保志工打掃物品及防疫物資	非工程類14-9-4		148,620	148,620		100%		0	已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項7款	補助墩南社區發展協會辦理居民終身學習事項	非工程類14-9-5		198,000	93,000		100%	105,000		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	墩南里辦理關懷長者防詐騙宣導活動	非工程類14-9-6		0			0%		0	撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助墩北社區發展協會辦理老人文康活動	非工程類14-10-1		0			0%		0	撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助墩北社區發展協會辦理社區居民文康活動	非工程類14-10-2		0			0%		0	撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助墩北社區發展協會辦理基層幹部文康活動	非工程類14-10-3		0			0%		0	撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助后里區中和環保志工小隊文康活動	非工程類14-11-1		25,000	25,000		100%		0	已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	中和里里民參訪環保觀摩活動	非工程類14-11-2		0			0%		0	撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助舊社環保志工小隊環保觀摩活動	非工程類14-12-1		181,100	151,500		100%	29,600		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項7款	補助新舊社社區發展協會辦理幹部文康活動	非工程類14-12-2		386,000	375,600		100%	10,400		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助舊社里守望相助隊辦理文康活動	非工程類14-12-3		239,200	227,450		100%	11,750		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助新舊社社區發展協會辦理里民文康活動	非工程類14-12-4		2,013,620	1,044,308		100%	969,312		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項7款	補助新舊社社區發展協會辦理居民終身學習	非工程類14-12-5		552,000	415,373		100%	136,627		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項7款	補助聯合社區發展協會辦理成果發表	非工程類14-13-1		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助聯合社區發展協會辦理社區班隊文康活動	非工程類14-13-2		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助聯合社區發展協會辦理績優社區觀摩活動	非工程類14-13-3		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助聯合社區發展協會辦理老人文康活動	非工程類14-13-4		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助聯合社區發展協會辦理社區居民文康活動	非工程類14-13-5		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助太平社區發展協會辦理購置活動中心防疫用品	非工程類14-14-1		6,000	6,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助太平環保志工小隊辦理環保觀摩活動	非工程類14-14-2		30,000	30,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助太平社區發展協會辦理關懷據點文康活動	非工程類14-14-3		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助太平社區發展協會辦理老人文康活動	非工程類14-14-4		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助太平社區發展協會辦理社區居民文康活動	非工程類14-14-5		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	騰餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項7款	補助月眉社區發展協會辦理歌唱班購買民生物資活動	非工程類14-15-1		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助月眉社區發展協會辦理里民終身學習	非工程類14-15-2		40,000			0%	40,000		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助月眉社區發展協會辦理成長班文康活動	非工程類14-15-3		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助月眉社區發展協會辦理長壽會文康活動	非工程類14-15-4		30,000	30,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助月眉環保志工小隊辦理文康活動	非工程類14-15-5		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	月眉里辦理基層幹部文康活動	非工程類14-15-6		50,000	50,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助眉山社區發展協會辦理據點長輩購買防疫物資活動	非工程類14-16-1		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助眉山環保志工小隊辦理購買環保志工打掃物品及防疫物資	非工程類14-16-2		40,000	40,000		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項7款	補助眉山社區發展協會辦理(土風舞班)購買防疫物資活動	非工程類14-16-3		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助眉山社區發展協會辦理(廣場舞舞蹈班)購買防疫物資活動	非工程類14-16-4		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	眉山里辦理長者消防治安會議講習活動	非工程類14-16-5		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助公館社區發展協會辦理烹飪班文康活動	非工程類14-17-1		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項7款	補助公館社區發展協會辦理社交舞班文康活動	非工程類14-17-2		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項7款	補助公館社區發展協會辦理歌唱班文康活動	非工程類14-17-3		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助公館社區發展協會辦理土風舞班文康活動	非工程類14-17-4		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助公館社區發展協會辦理長青歌唱班文康活動	非工程類14-17-5		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助公館社區發展協會辦理長春俱樂部社區觀摩活動	非工程類14-17-6		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助公館環保志工隊購買防疫物資	非工程類14-17-7		140,000	139,995		100%	5		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1項7款	補助公館社區發展協會辦理誦經班文康活動	非工程類14-17-8		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1項7款	補助公館社區發展協會辦理氣功班文康活動	非工程類14-17-9		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1項7款	補助泰安環保志工小隊購買泰安志工打掃物品及防疫物資	非工程類14-18-1		150,000	142,250		100%	7,750		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項7款	泰安里老人文康活動	非工程類14-18-2		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助各非營利民間團體與社區發展協會辦理各項活動	非工程類14-19-1		500,000	230,000		100%	270,000		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1項7款	補助110年度各機關學校、民間團體辦理臺中市后里區長青學苑活動	非工程類14-19-2		400,000	317,000		100%	83,000		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1項7款	補助各里辦理老人福利活動	非工程類14-19-3		540,000	540,000		100%	0		已完成	促進老人福利，促進和諧
7條1項7款	本所辦理社政類表揚活動	非工程類14-19-4		200,000	141,280		100%	58,720		已完成	發揚傳統文化與道德，倡導家庭教育提昇祥和溫馨社會風氣

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項7款	110年里、鄰長環境教育計畫	非工程類14-19-5		414,100	273,850		100%	140,250		已完成	使本區各里、鄰長對『環境保護概念』、『綠色再生資源及綠美化』及『節能減碳』有所認知及瞭解
7條1項7款	補助后里區國中小學辦理校慶暨運動會	非工程類14-19-6		61,500	41,400		100%	20,100		已完成	使學生學習互助、合作、尊動、公平競爭的精神，以達成身心健全文武合一之教育理想
7條1項7款	補助后里區體育團體推廣各項競技、休閒體育活動	非工程類14-19-7		720,000	410,000		100%	310,000		已完成	提升本區運動風氣
7條1項7款	補助本區國民小學辦理田徑選拔及代表隊集訓活動	非工程類14-19-8		180,000			0%	180,000		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項7款	補助后里單車協會辦理單車快樂遊活動	非工程類14-19-9		100,000	100,000		100%	0		已完成	提升本區運動風氣
7條1項7款	補助后里區各產銷班舉辦年度觀摩研習活動及農產品包裝紙箱	非工程類14-19-10		500,000	460,000		100%	40,000		已完成	里農產品；並建立自有
7條1項8款	廣福里設置里民子弟才藝獎助學金	非工程15-1		61,000	60,400		100%	600		已完成	讓本里學生注重才藝的發展，勤奮向學。祈達到五育均衡發展
7條1項8款	製作廣福里水果禮盒包裝盒	非工程15-2		80,000	80,000		100%	0		已完成	製作精美禮盒，以行銷后里農特產品；並建立自有品牌，減少果農生產成本。
7條1項8款	墩南里設置里民優秀獎助學金	非工程15-3		400,000	399,703		100%	297		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	墩南里辦理兒童暑期育樂營	非工程15-4		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項8款	補助后里社區發展協會召開第六屆第四次會員大會活動	非工程15-5		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項8款	補助墩北社區發展協會召開第七屆第三次會員大會活動	非工程15-6		30,000	30,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項8款	舊社里設置里民獎助學金	非工程 15-7		1,400,000	1,115,000		100%	285,000		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	舊社里購置清潔用紙	非工程 15-8		644,000	607,212		100%	36,788		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	辦理舊社里購置附蓋水桶	非工程 15-9		97,908	97,908		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	補助新舊社社區發展協會辦理購置白米	非工程 15-10		619,460	616,528		100%	2,932		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	補助新舊社社區發展協會辦理舊社社區活動中心設備購置及養護計畫	非工程 15-11		637,800	631,438		100%	6,362		已完成	定期設備養護維修, 增加活動中心內之設備的使用年
7條1項8款	舊社里辦理學齡前兒童就讀幼兒園之教育補助金	非工程 15-12		120,000	119,700		100%	300		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	補助新舊社社區發展協會購置粘蠅紙	非工程 15-13		98,208	98,208		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	補助新舊社社區發展協會辦理第一屆第三次會員大會活動	非工程 15-14		90,000	89,400		100%	600		已完成	凝聚團隊意識, 促進和諧
7條1項8款	舊社里購置口罩	非工程 15-15		560,000	139,128		100%	420,872		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	舊社里購置蚊香及殺蟲劑	非工程 15-16		420,000	297,352		100%	122,648		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	后里區域型社造中心推動公民參與或青創提案工作運作經費	非工程 15-17		200,000	200,000	11002190920	100%	0		已完成	透過社區營造擾動社區共同推動地方公共事務, 並透過青年人力培訓激發青年創意提案, 促進地方文化發展。
7條1項8款	后里櫻花季觀光活動計畫	非工程 15-18		300,000			0%	300,000		撤銷辦理	撤銷辦理

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項8款	墩仔腳大地震震災照片翻拍整理	非工程 15-18-1		99,000	99,000		100%	0		已完成	強化災害侵襲時，居民危機意識及日常時需要備妥救難維生物品的基本理念。
7條1項8款	採購環保提袋與野餐墊	非工程 15-18-2		99,000	99,000		100%	0		已完成	為增進環境教育保護宣導，降低民眾採購塑膠袋。提昇生活環境品質、教育與文化水準，營造親子間良好關係，鼓勵民眾強國健身，促進身心靈健康，結合本區各觀光景點、美食、伴手禮等相關行銷資訊，做為宣導用。
7條1項8款	公民審議/青年提案成果-『來去荳后里~墩仔腳老屋探訪』印製經費	非工程 15-18-3		99,000	99,000		100%	0		已完成	提供給本區國小學生認識自己的家鄉因大地震，影響改變了后里多樣的老屋樣貌，並同時認識后里的歷史及獨特性。
7條1項8款	后里在地特色文化觀光產業宣傳活動	非工程 15-19		2,200,000	2,079,000		100%	121,000		已完成	讓居民了解垃圾分類、環境保護教育，同時提升生活環境品質、教育、文化水準，張顯本區在地文化特色文及熱門觀光景點。
7條1項8款	免費社區巴士	非工程 15-20		3,300,000	2,828,640		100%	471,360		已完成	促進里民福利與便利性
7條1項8款	社政業務宣導活動	非工程 15-20-1		471,360	390,000		100%	81,360		已完成	達成社政業務宣導
7條1項8款	111年日曆	非工程 15-21		1,700,000	1,448,000		100%	252,000		已完成	推廣在地農特產品，行銷產季蔬果，提高農民經濟價值。
7條1項8款	檔案掃描及檔案銷毀計畫	非工程 15-22		99,000	99,000		100%	0		已完成	有效減輕倉容負荷及檔案後續保存維護。

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項8款	辦理110年各項政策宣導業務計畫	非工程 15-23		100,000	99,900		100%	100		已完成	利用本所辦理之各項活動, 有效宣導市政建設。
7條1項8款	印製111年月曆	非工程 15-24		1,360,000	1,360,000	11007090820	100%	0		已完成	宣導業務及政令等相關資訊提供民眾使用, 提升民眾環保及農特產認識。
7條1項8款	110年臺中市后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動	非工程 15-25		2020000	1,997,720	11009071310	100%	22,280		已完成	推廣在地農特產品, 行銷產季蔬果, 提高農民經濟價值。
7條1項8款	110年臺中市后里區蔬果產業文化活動	非工程 15-26		980,000	970,000	11005070940	100%	10,000		已完成	推廣在地農特產品, 行銷產季蔬果, 提高農民經濟價值。
7條1項8款	支付「印製后里區105年度農特產品月曆」	非工程 15-27		841,950	841,950		100%	0		已完成	推廣在地農特產品, 行銷產季蔬果, 提高農民經濟價值。
7條1項8款	110年補助后里區國中小辦理原鄉文化	非工程 15-28		800,000	768,146		100%	31,854		已完成	藉由多元化教學, 全面提升教學品質
7條1項8款	110年補助后里區國中小學生獎學金	非工程 15-29		1,016,000	962,000		100%	54,000		已完成	獎勵學生, 讓學生能勤奮向學
7條1項8款	本所辦理民政志工(含青年志工)相關業務計畫	非工程 15-30		359,000	216,976		100%	142,024		已完成	提升本所為民服務效率, 與品質, 以提升本所服務品質
7條1項8款	本所辦理防災救災相關業務計畫	非工程 15-31		300,000	252,369		100%	47,631		已完成	藉由防災會報、教育訓練及宣導, 執行災害預警、災情查報通報、應變處置有效完成救災任務
7條1項8款	110年度加強重要節日安全維護工作慰問計畫	非工程 15-32		76,000	76,000		100%	0		已完成	慰勞各民防義警小隊
7條1項8款	辦理里辦公處暨鄰長政令宣導計畫	非工程 15-33		168,600	84,300		100%	84,300		已完成	已完成結算中
7條1項8款	110年清明節及中元節交通管制工作檢討會	非工程 15-34		139,500	94,500		100%	45,000		已完成	讓清明節交通管制能更順暢
7條1項8款	后里區公所印製111年農民曆計畫	非工程 15-35		200,000	194,000		100%	6,000		已完成	將本府之業務、政令宣導、環境保護、節能減碳等相關服務資訊充分提供民眾利用



回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項8款	辦理里鄰長教育訓練經費	非工程 15-36		100,000			0%	100,000		因疫情關係撤銷辦理	因疫情關係撤銷辦理
7條1項8款	辦理新冠肺炎防疫小組人員保險經費	非工程 15-37		36,440	31,326		100%	5,114		已完成	讓本所防疫人員執行業務時能有保障
7條1項8款	臺中市逍遙音樂町活動—后里心動線 草地音樂會	非工程 15-38		220,000	219,916		100%	84		已完成	藉本活動整合后里地區及臺中市區內各項樂器表演團體(者)等諸多人才參與,展現全臺中市具音樂藝術獨特之美,提升愛好藝術表演者及區民的參與度,提升轄區內文化人文薈萃。
7條1項8款	辦理臺中市新冠肺炎疫苗接種后里區快打站經費	非工程 15-39		206,700	163,035		100%	43,665		已完成	增加區民對新冠肺炎免疫力,減少感染機會
7條1項8款	中和里發放里民雞蛋	非工程 15-40		128,100	128,100		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	中和里購買防疫口罩	非工程 15-41		230,240	136,708		100%	93,532		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	中和里購買防疫香皂	非工程 15-42		44,096	44,096		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	泰安里購買防疫口罩	非工程 15-43		132,000	75,858		100%	56,143		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	墩東里購買防疫物資	非工程 15-44		50,000	50,000		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	墩西里發放農產品	非工程 15-45		151,200	151,200		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	墩西里購買防疫香皂	非工程 15-46		78,624	78,624		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	墩西里購買防疫洗手乳	非工程 15-47		70,056	70,056		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	墩西里購買防疫口罩	非工程 15-48		120,960	71,820		100%	49,140		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	墩南里發放農產品	非工程 15-49		244,600	244,600		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項8款	墩南里購買防疫口罩及乾洗手防護噴霧	非工程15-50		433,350	225,336		100%	208,015		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	廣福里購買防疫口罩	非工程15-51		200,000	116,850		100%	83,150		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	舊社里購置垃圾袋	非工程15-52		272,800	272,536		100%	264		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	舊社里購買肥皂	非工程15-53		90,024	90,024		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	泰安里購買防疫香皂	非工程15-54		57,200	55,224		100%	1,976		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	泰安里發放里民白米	非工程15-55		94,655	90,854		100%	3,801		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項8款	推動檔案應用宣導計畫	非工程15-56		54,400	54,400		100%	0		已完成	利用本所辦理之各項活動, 有效宣導檔案應用。
7條1項8款	補助新舊社社區發展協會辦理購買洗碗精	非工程15-57		92,000	91,934		100%	66		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項10款	仁里里辦理回饋金相關業務工作研討會	非工程16-1		10,000	10,000		100%	0		已完成	讓回饋金執行能更順暢
7條1項10款	義里里辦理回饋金計畫執行及檢討	非工程16-2		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項10款	義里里回饋金業務所需經費	非工程16-3		3,500	3,500		100%	0		已完成	讓回饋金執行能更順暢
7條1項10款	義德里辦理回饋金計畫執行及檢討會議	非工程16-4		10,000	10,000		100%	0		已完成	讓回饋金執行能更順暢
7條1項10款	墩東里辦理回饋金計畫執行及檢討會	非工程16-5		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項10款	墩西里辦理回饋金計畫檢討會	非工程16-6		20,000	15,000		100%	5,000		已完成	讓回饋金執行能更順暢
7條1項10款	墩南里辦理回饋金計畫執行及檢討	非工程16-7		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項10款	墩北里辦理回饋金計畫執行及檢討	非工程16-8		40,000	40,000		100%	0		已完成	讓回饋金執行能更順暢
7條1項10款	舊社里回饋金業務所需經費	非工程16-9		541,000	500,518		100%	40,482		已完成	讓回饋金執行能更順暢

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項10款	月眉里辦理回饋金計畫執行及檢討會	非工程 16-10		150,000	15,000		100%	135,000		已完成	讓回饋金執行能更順暢
7條1項10款	眉山里辦理回饋金計畫執行及檢討會	非工程 16-11		30,000	30,000		100%	0		已完成	讓回饋金執行能更順暢
7條1項10款	本所辦理回饋金業務地方幹部民意疏導交流等相關經費	非工程 16-12		640,000	109,886		100%	530,114		已完成	讓回饋金執行能更順暢
7條1項10款	月眉里辦公處辦理回饋金業務所需各項物品計畫	非工程 16-12		14,766	14,391		100%	375		已完成	讓回饋金執行能更順暢
							0%	0			
7條1項11款	補助環保志工購置機具設備、耗材及油料費	非工程 17-1		319,000	299,339		100%	19,661		已完成	增加打掃範圍與打掃速度進而提升環保志工環境清潔之效率
7條1項11款	補助各環保志工隊辦理年度工作聯繫會報	非工程 17-2		200,000	199,200		100%	800		已完成	經由本補助計畫肯定環保志工從事環保志願服務工作之辛勞與奉獻
7條1項11款	辦理環保志工隊出勤誤餐費	非工程 17-3		89,940	20,400		100%	69,540		已完成	經由本補助計畫肯定環保志工從事環保志願服務工作之辛勞與奉獻
7條1項11款	辦理環保志工增能教育訓練暨業務聯繫會報	非工程 17-4		50,000			0%	50,000		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項11款	補助舊社環保志工小隊機具設備耗材及油料費	非工程 17-5		45,000	40,000		100%	5,000		已完成	使原本美麗的綠美化公園周遭及環境得以保持清潔及維護
7條1項7款	補助廣福社區發展協會召開第七屆第三次會員大會活動	1-1		30,000	26,700		100%	3,300		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1項7款	補助廣福社區發展協會購買防疫物資	1-2		30,000	30,000		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項7款	補助廣福社區發展協會辦理志工隊購買防疫物資	1-3		20,000	20,000		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項7款	補助廣福社區發展協會辦理志工隊110年度【節能減碳~環保宣導	1-4		20,000	20,000		100%	0		已完成	整理環境
7條1項7款	補助廣福社區發展協會辦理社區成長教室110年度文康活動	1-5		20,000	20,000		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項7款	補助廣福社區發展協會辦理長壽俱樂部文康活動	1-6		30,000	20,000		100%	10,000		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項7款	補助廣福里社區發展協會辦理長壽俱樂部110年度購買防疫物資	1-7		30,000	30,000		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項7款	補助后里區廣福里家政班購買防疫物資包	1-8		20,000	20,000		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項7款	補助臺中市后里區果樹(梨)產銷班第1班購買防疫物資包	1-9		20,000	20,000		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項7款	補助臺中市后里區梨產銷班第二班辦理文康活動	1-10		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1項7款	補助臺中市后里區果樹產銷班第一班購買防疫物資	1-11		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1項7款	補助臺中市后里區廣福里福德祠辦理【謝平安	1-12		30,000	30,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1項7款	補助廣福社區發展協會辦理社區劇團購買防疫物資	1-13		20,000	20,000		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民
7條1項7、10款	廣福里辦公處辦理各項活動費	2		103,000	102,550		100%	450		已完成	讓回饋金執行能更順暢
7條1項8款	頒發學藝獎學金及好人好事熱心公益表揚	3		246,000	246,000		100%	0		已完成	獎勵本里學子努力學習。
7條1項4款	補助廣福里寺山路隧道口巷里民水費及電費	4		35,000	35,000		100%	0		已完成	照顧居民基本生活求

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項1款	活動中心水電費及設備維修、消防安全檢查申報及投保公共意外責任險、商業火災險費用	5		46,000	42,107		100%	3,893		已完成	維護社區活動中心基本功能
7條1項8款	補助廣福里各班隊設備及耗材補助	6		140,000	140,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
7條1項8款	廣福里購買防疫香皂	7		47,840	47,008		100%	832		已完成	凝聚團隊意識，促進和諧
				186,553,763	170,416,096			16,137,667			