

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：104.2.3

執行單位：臺中市后里區公所

執行年度：103

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 1 款	舊社活動中心旁道路排水工程	工程 1	102 年第 5 次臨時會	5,600,000	0	公建字 10311	55%	5,600,000		施工中	
7 條 1 款	103 年度公園景觀綠地行道樹設施維護改善工程	工程 3	102 年第 5 次臨時會	3,000,000	2,509,258	后區農 10303	100%	490,742		已完成	提供民眾更優質的生活打造多元的休閒遊憩空間，共同落實環保綠生活之環境
7 條 1 款	103 年公館、泰安、仁里、廣福等四里道路排水工程	工程 4	102 年第 5 次臨時會	6,000,000	4,912,037	公建字 10316	100%	1,087,963		已完成	改善區域排水及道路交通
7 條 1 款	103 年后里、厚里、義德、義里等四里道路排水工程	工程 5	102 年第 5 次臨時會	6,000,000	5,008,401	公建字 10315	100%	991,599		已完成	改善區域排水及道路交通
7 條 1 款	103 年月眉、眉山、聯合、太平等四里道路修復工程	工程 6	102 年第 5 次臨時會	6,000,000	4,986,688	公建字 10320	100%	1,013,312		決算完成，預計 103.8.30 完工	改善區域排水及道路交通
7 條 1 款	103 年墩東、墩南、墩西、墩北及中和等五里道路排水工程	工程 7	102 年第 5 次臨時會	7,500,000	6,290,367	公建字 10323	100%	1,209,633		11/20 驗收，預計 103.12.20 完工	改善區域排水及道路交通
7 條 1 款	103 年 103 年度西后里區道路及附屬設施改善工程	工程 8	102 年第 5 次臨時會	7,000,000	6,994,745	公建字 10340	100%	5,255		已完成	改善區域排水及道路交通

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 1 款	103 年度東后里區道路及附屬設施改善工程	工程 9	102 年第 5 次臨時會	7,000,000	6,994,715	公建字 10317	100%	5,285	2,000	決算中	改善區域排水及道路交通
7 條 1 款	103 年度路燈維修案	工程 10	102 年第 5 次臨時會	1,565,000	1,565,000	公建字 10277	100%	0		已完成	全區照明昏暗地區, 該用路人通行感到安心
7 條 1 款	103 年度道路交通安全設施工程	工程 11	102 年第 5 次臨時會	1,000,000	1,000,000	公建字 10306	100%	0		決算中	改善既有交通安全設施, 提升當地居民生活品質
7 條 1 款	新建義德里、義里里聯合活動中心委託技術服務費案	工程 12	102 年第 5 次臨時會	1,600,000	310,221	公建字 10342	40%	1,289,779		辦理預算書圖審核	
7 條 1 款	興建里聯合活動中心預定用地與后里營區土地界線圍牆	工程 13	102 年第 5 次臨時會	2,700,000	84,586		55%	2,615,414		103 年 12 月 15 日復工 預定 104 年 2 月 12 日完工	
7 條 1 款	區立活動中心(兼內埔國小體育館)廁所修繕計畫	工程 14	102 年第 5 次臨時會	3,381,000	2,487,070	103051209 50	100%	893,930		已完成	解決該中心(館)廁所問題, 使其符合相關法令規定, 以維護該中心(館)環境品質
7 條 1 款	后里區舊社里舊社路庄內道路修復工程	工程 15	102 年第 5 次臨時會	5,700,000	4,676,766	公建字 10314	100%	1,023,234		已完成	改善區域排水及道路交通
7 條 1 款	墩南里辦公處修繕工程	工程 16	102 年第 5 次臨時會	90,000	90,000		100%	0		已完成	里辦公處整潔明亮, 可提供里民洽公的舒適空間

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 1 款	后里區熱能回收游泳池增設熱泵系統	工程 17	102 年第 5 次臨時 會	9,400,000	0		10%	9,400,000		第 3 次流標, 辦理專案保留中	
7 條 1 款	后里游泳池旁辦公室整修工程	工程 18	103 年第 1 次會議	900,000	867,872		100%	32,128		已完成	增加該建物之使用性並提高其效益
7 條 1 款	后里區太平里、聯合里聯合活動中心新建工程	工程 19	103 年第 1 次會議	21,000,000	0		30%	21,000,000		預算書修正中, 預計 105.4.1 完成	
7 條 1 款	后里區游泳池自來水申請(含路修費)	工程 20	103 年第 1 次會議	248,000	215,910		100%	32,090		已完工	解決游泳池缺水問題
7 條 6 款	舊社里環境品質檢測及污染數值電子看板維護費	非工程 1	102 年第 5 次臨時 會	108,500	87,280		100%	21,220		已完成	提供環境品質數據, 減少民眾恐懼心理
7 條 7 款	學齡前兒童就讀托兒所或幼稚園之教育學費補助	非工程 2-1	102 年第 5 次臨時 會	150,000	110,000		100%	40,000		已完成	提供本里學齡前兒童教育補助, 減輕里民負擔
7 條 7 款	補助舊社里民健康休閒活動	非工程 2-2	102 年第 5 次臨時 會	1,000,000	1,000,000		100%	0		已完成	保障里民身心健康, 提倡正常休閒活動

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 7 款	環保志工第 13 小隊 環保觀摩活動	非工程 2-2	102 年第 5 次臨時 會	302,000	219,192		100%	82,808		已完成	藉環保觀摩活動更瞭解做志工 及宣導的意義
7 條 8 款	辦理舊社里民治 安會議講習活動	非工程 2-4	102 年第 5 次臨時 會	57,000	57,000		100%	0		已完成	提升里民對治安的意識, 以確 保地方治安, 保障里民生命財 產之安全
7 條 7 款	回饋舊社社區辦 理居民終身學習 事項	非工程 2-5	102 年第 5 次臨時 會	1,000,000	996,593		100%	3,407		已完成	藉由課程安排提升社區居民 身、心、靈之全方位成長
7 條 7 款	回饋舊社社區辦 理幹部境外參訪 績優社區活動	非工程 2-6	102 年第 5 次臨時 會	250,000	249,780		100%	220		已完成	從參訪社造成功的案例, 從中 啟發改造本社區的創意, 獲取 新知
7 條 7 款	回饋舊社社區辦 理國小暑期快樂 夏令營	非工程 2-7	102 年第 5 次臨時 會	773,900	736,678		100%	37,222		已完成	讓社區 60 名兒童能夠充分的 運用暑假時間, 學習多元課程
7 條 7 款	回饋舊社社區辦 理社區居民環境 保護參訪觀摩活 動	非工程 2-8	102 年第 5 次臨時 會	1,250,000	1,244,237		100%	5,763		已完成	提升居民了解環境保護的重要 性, 及加深社區居民對於現今 生存環境需積極落實環保工作 之急迫性
7 條 7 款	補助舊社社區辦 理媽祖文化季系 列活動	非工程 2-9	102 年第 6 次臨時 會	631,000	616,829		100%	14,171		已完成	組織動員居民各司其職, 展現 居民團結分工合作的力量
7 條 7 款	回饋舊社社區辦 理迎新春系列活 動	非工程 2-10	102 年第 5 次臨時 會	514,000	513,800		100%	200		已完成	藉由社區活動、聚集社區民 眾, 使里民一起聯絡情感的機 會, 並保存古老傳統的民俗文 化
7 條 7 款	回饋舊社社區辦 理境外守望相助 隊參訪聯誼活動	非工程 2-11	102 年第 5 次臨時 會	250,000	242,600		100%	7,400		已完成	加強社區推動「社區治安」工 作目標, 成立「治安社區」達 到社區生活安全維護的目的

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 7 款	回饋舊社社區辦理重陽敬老活動	非工程 2-12	102 年第 5 次臨時 會	800,000	778,350		100%	21,650		已完成	讓長者在參加社區規劃的活動中激發潛能, 使長者身心愉快更能延年益壽
7 條 7 款	回饋舊社社區辦理中秋節慶活動	非工程 2-13	102 年第 5 次臨時 會	224,000	223,315		100%	685		已完成	促進社區居民和諧及互信、增進親子間的親密接觸、加強社區居民對環保的認識及落實環境保護日常的工作
7 條 7 款	植根社區藝術與人文成長教育	非工程 2-14	102 年第 5 次臨時 會	570,000	51,6110		100%	53,890		已完成	藉由近距離的體驗舞台藝術表演活動內容, 及書中字詞內涵的洗禮下, 社區居民涵養得而增長, 心胸得以開闊, 社區藝術與人文素養漸而興盛
7 條 8 款	設置獎助本里里民子弟獎助學金	非工程 3-1	102 年第 5 次臨時 會	1,400,000	1,329,000		100%	71,000		已完成	促進本里優秀子弟學業成績, 均能精益求精
7 條 5 款	補助本里辦理關懷中低收入戶、(老人、身障)特殊境遇婦女及兒少等冬令慰問金	非工程 3-2	102 年第 5 次臨時 會	333,000	312,000		100%	21,000		已完成	促進本里低收入戶、弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好年
7 條 8 款	回饋舊社社區守望相助隊巡邏車養護、設備增購費用、人身意外保險費	非工程 3-3	102 年第 5 次臨時 會	237,100	237,100		100%	0		已完成	保障社區守望相助隊隊員執勤之安全措施及加強意外發生事故之基本保障
7 條 10	里辦公室購買辦公用品及各項設備器具維護費	非工程 3-4	102 年第 5 次臨時 會	512,000	493,201		100%	18,799		已完成	使各項回饋金補助計畫順利執行
7 條 3 款	本里環保志工第 13 小隊綠美化公園後續景觀清潔維護費	非工程 3-5	102 年第 5 次臨時 會	300,000	299,550		100%	450		已完成	使原本美麗的綠美化公園周遭及環境得以保持清潔及維護

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 8 款	社區發展協會辦公室費用	非工程 3-6	102 年第 5 次臨時 會	120,000	118,313		100%	1,687		已完成	提高各項社區發展工作之執行及辦公設備維護, 提高設備使用年限
7 條 8 款	社區活動中心設備購置及維修	非工程 3-7	102 年第 5 次臨時 會	510,000	490,435		100%	19,565		已完成	增設活動中心之軟硬體設備並活化其機能
7 條 8 款	為民服務電動車	非工程 3-9	102 年第 5 次臨時 會	350,000	348,000		100%	2,000		已完成	提昇鄰長服務品質, 造福里民
7 條 8 款	發放蚊香及電蚊拍	非工程 3-10	102 年第 5 次臨時 會	425,000	322,372		100%	102,628		已完成	透過殺蟲劑之發放, 全里共同來消滅蚊蟲, 讓傳染病無從生起, 達到社區環境衛生優良之境界
7 條 8 款	購置清潔用紙	非工程 3-11	102 年第 5 次臨時 會	325,000	210,572		100%	114,428		已完成	家庭衛生用紙之發放, 以維護家庭衛生
7 條 8 款	補助天靈宮管理委員會購置各項設備器具	非工程 3-12	102 年第 5 次臨時 會	322,000	321,776		100%	224		完成	提昇本里天靈宮服務品質及提供本里里民一個休閒聯誼的地方
7 條 5 款	補助舊社里天靈宮管理委員會辦理老人營養午餐	非工程 3-13	102 年第 5 次臨時 會	720,000	719,400		100%	600		已完成	照顧本里獨居老人享受晚年生活保障及身心健康
7 條 5 款	全民健康檢查及購置緊急醫療設備(AED)	非工程 3-4	102 年第 5 次臨時 會	1,690,000	1,680,000		100%	10,000		已完成	有效提昇里民健康預測以利治療
7 條 4 款	補助舊社里民廢棄物清理費、電費	非工程 4	102 年第 5 次臨時 會	3,320,000	2,230,643		100%	1,089,357		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 5 款	舊社里民健保費補助	非工程 5	102 年第 5 次臨時 會	7,606,600	5,551,356		100%	2,055,244		已完成	本里里民都能享受最完整及健全的醫療保健，直接享受到回饋金之福利
7 條 1 款	委託台中市政府警察局購置監視系統設備	非工程 6	102 年第 5 次臨時 會	3,500,000	3,080,000		100%	420,000		已完成	社區監視系統協助警方調閱車禍逃逸、竊盜等案件，可證明監視系統對於協助治安維護確有其必要性
7 條 5 款	公館里關懷中低收入戶、特殊境遇婦女及兒少等冬令慰問金	非工程 7-1	102 年第 5 次臨時 會	80,000	80,000		100%	0		已完成	促進本里低收入戶、弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好年
7 條 5 款	廣福里關懷獨居老人、低收入戶中秋月餅及慰問金	非工程 7-2	102 年第 5 次臨時 會	72,000	60,400		100%	11,600		已完成	促進本里弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好節
7 條 5 款	補助聯合社區發展協會辦理關懷據點執行相關費用	非工程 7-3	102 年第 5 次臨時 會	60,000	60,000		100%	0		已完成	提供長者充實自我遠離孤獨提昇自我存在價值
7 條 7 款	補助公館社區發展協會辦理全體社區居民 103 年中秋節活動	非工程 8-1	102 年第 5 次臨時 會	61,000	61,000		100%	0		已完成	提昇居民生活品質及知識, 獲益良多
7 條 8 款	補助墩東社區辦理全體居民 103 年中秋節聯誼活動	非工程 8-3	102 年第 5 次臨時 會	95,600	95,600		100%	0		已完成	促進地方和諧
7 條 7 款	回饋聯合社區發展協會辦理元宵節慶活動	非工程 8-4	102 年第 5 次臨時 會	20,000	20,000		100%	0		已完成	居民參與者眾, 藉活動舉辦讓民眾識節慶的由來及分享歡樂

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 7 款	回饋聯合社區發展協會辦理中秋節慶活動	非工程 8-5	102 年第 5 次臨時 會	20,000	20,000		100%	0		已完成	成效顯著, 意義非凡 1
7 條 7 款	補助后里區農業與環境保護協會辦理墩南里歡慶端午活動	非工程 8-6	102 年第 5 次臨時 會	120,000	120,000		100%	0		已完成	促進里民和諧互動落實環保教育認知
7 條 7 款	補助后里區農會辦理歡慶墩南里中秋聯誼活動	非工程 8-7	102 年第 5 次臨時 會	140,000	140,000		100%	0		已完成	營造里民彼此同樂聯誼, 加強對鄉土人關懷
7 條 7 款	補助中和社區發展協會辦理重陽敬老活動	非工程 9-1	102 年第 5 次臨時 會	129,900	126,300		100%	3600		已完成	社區老人及幹部熱心參與, 反應佳
7 條 7 款	補助公館社區發展協會辦理長春俱樂部旅遊活動	非工程 9-2	102 年第 5 次臨時 會	80,000	80,000		100%	0		已完成	成效佳, 同時提倡正當休閒, 參者參與度佳提昇愉悅降低孤獨憂鬱度, 豐富長者精神生活寬度
7 條 7 款	補助太平社區發展協會辦理老人文康活動	非工程 9-3	102 年第 5 次臨時 會	90,000	90,000		100%	0		已完成	參與者愉悅歡樂
7 條 7 款	補助太平社區發展協會辦理敬老餐會活動	非工程 9-4	102 年第 5 次臨時 會	60,000	60,000		100%	0		已完成	聯誼交流促進身心靈健康
7 條 7 款	泰安里辦理敬老旅遊活動	非工程 9-5	102 年第 5 次臨時 會	190,300	181,688		100%	8,612		已完成	讓長者在活動中放鬆心情, 使長心愉快更能延年益壽
7 條 7 款	補助厚里社區發展協會辦理重陽敬老慶生餐會活動	非工程 9-6	102 年第 5 次臨時 會	90,150	90,150		100%	0		已完成	增進人關係及生活樂趣

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 7 款	補助后里愛鄉協會辦理后里里老人文康活動	非工程 9-7	102 年第 5 次臨時 會	226,800	220,470		100%	6,330		已完成	參加活動人員讚譽不止, 分享老年生活提高心情愉悅感
7 條 7 款	補助后里愛鄉協會辦理后里里重陽敬老餐會活動	非工程 9-8	102 年第 5 次臨時 會	153,200	153,200		100%	0		已完成	擴大老人家身心靈活動空間及身心調適
7 條 7 款	義里里辦理里民長者 103 年度敬老聯誼活動	非工程 9-9	102 年第 5 次臨時 會	251,300	250,892		100%	408		已完成	讓長者走出來, 接觸大自然、怡情心冶, 能激發潛能, 使長者身心愉快
7 條 7 款	補助墩北社區發展協會辦理里民長敬老聯誼活動	非工程 9-10	102 年第 5 次臨時 會	24,000	24,000		100%	0		已完成	促進長老互動及溝通的機會
7 條 8 款	補助聯合社區發展協會辦理老人重陽餐費敬老活動	非工程 9-11	102 年第 5 次臨時 會	70,000	70,000		100%	0		已完成	借辦活動名義凝結社區力量
7 條 7 款	補助聯合社區發展協會辦理老人文康敬老活動	非工程 9-12	102 年第 5 次臨時 會	90,000	90,000		100%	0		已完成	成效佳同時學習參訪社區優點, 反思社區造改契機
7 條 7 款	仁里里辦理重陽敬老活動	非工程 9-13	102 年第 6 次臨時 會	90,800	89,450		100%	1,350		已完成	聯絡老人情誼, 增進老人人際關係及生活樂趣
7 條 7 款	補助墩南社區發展協會會長青會辦理敬老餐會	非工程 9-14	102 年第 5 次臨時 會	100,000	100,000		100%	0		已完成	結合重陽節慶辦理敬老餐會閒話家常降低憂鬱症
7 條 7 款	補助墩南社區發展協會辦理長青會辦理參訪活動	非工程 9-15	102 年第 5 次臨時 會	400,000	400,000		100%	0		已完成	加者身心愉悅獲益良多
7 條 7 款	回饋墩西社區發展協會辦理重陽	非工程 9-16	102 年第 5 次臨時	150,000	150,000		100%	0		已完成	提倡敬老尊賢的倫理, 讓長者與晚輩互動佳

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7款	敬老活動		會								
7條7款	發放公館里里民環保碗筷組	非工程10-1	102年第5次臨時會	246,000	2,567,796		100%	275,804	0	已完成	減少免洗碗筷使用、增進環境衛生，提升生活環境品質
7條	發放太平里里民環保碗筷組	非工程10-2	102年第5次臨時	280,000							
7條	月眉里發放里民環保碗筷組	非工程10-3	102年第5次臨時	229,600							
7條	墩西里發放里民環保餐具組	非工程10-4	102年第5次臨時	350,000							
7條	墩北里發放里民環保餐具組	非工程10-5	102年第5次臨時	476,000							
7條	發放聯合里里民環保碗筷組	非工程10-6	102年第5次臨時	208,000							
7條	發放泰安里里民環保碗筷組	非工程10-7	102年第5次臨時	184,000							
7條	中和里發放里民環保碗筷組	非工程10-8	102年第5次臨時	320,000							
7條	發放墩南里里民不鏽鋼環保餐具	非工程10-9	102年第5次臨時	550,000							
7條	月眉里發放里民電風扇	非工程10-10	102年第5次臨時	258,300							
7條	眉山里發放里民電風扇	非工程10-11	102年第5次臨時	495,000	464,100		100%	30,900		核銷中，預計103.4.30完成	調適夏日室內溫度，達節約能源、節能減碳
7條	發放厚里里民環保禮盒組	非工程10-12	102年第5次臨時	121,600	870,000		100%	36,000		已完成	為宣導環保觀念，致贈印貼環保標語潔身香皂禮盒，期使各家戶隨手做好環保習慣，達到宣導環保意識目標及成果
7條	致送義里里送家戶環保禮盒	非工程10-13	102年第6次臨時	230,000							

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 8 款	發放墩東里里民環保禮盒組	非工程 10-14	102 年第 5 次臨時 會	404,400							
7 條 8 款	義德里「103 年致送家戶宣導環保禮盒」	非工程 10-15	102 年第 6 次臨時 會	150,000							
7 條 8 款	發放義德里里民充電式電蚊拍	非工程 10-22	102 年第 5 次臨時 會	250,000	213,379		100%	36,621		已完成	讓傳染病無從生起，達到社區環境衛生優良之境界
7 條 8 款	發放仁里里里民捕蚊燈	非工程 10-16	102 年第 5 次臨時 會	225,000	204,159		100%	20,841		已完成	
7 條 8 款	發放廣福里里民冰溫兩用熱敷袋	非工程 10-17	102 年第 5 次臨時 會	148,500	119,880		100%	28,620		已完成	透過冰溫兩用熱敷袋之發放，讓全里有實質回饋，讓全民可保健，達到人人健康平安
7 條 8 款	辦理補助廣福里產銷班水果禮盒	非工程 10-18	102 年第 5 次臨時 會	95,400	95,396		100%	4		已完成	行銷本區特有高接梨減少中間銷售費用，增加利潤
7 條 8 款	設置獎助廣福里里民子弟優秀才藝獎助學金	非工程 10-19	102 年第 6 次臨時 會	65,200	65,200		100%	0		已完成	提供本里優秀子弟才藝獎助學金，使期能認真學業、也讓本里學生注重才藝的發展，勤奮向學。祈達到五育均衡發展
7 條 8 款	設置墩南里里民子弟獎助學金	非工程 10-20	102 年第 5 次臨時 會	300,000	294,300		100%	5,700		已完成	促進優秀子弟學業成績，精益求精
7 條 8 款	補助后里社區發展協會長春歌唱班購置音響設備	非工程 10-21	102 年第 5 次臨時 會	40,000	40,000		100%	0		已完成	該會長者運用設備歡唱

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 7 款	補助后里社區發展協會媽媽土風舞班研習講師費	非工程 11-1	102 年第 5 次臨時 會	20,000	0		0%	20,000		本案撤銷	
7 條 7 款	補助后里社區發展協會媽媽社交舞班研習講師費	非工程 11-2	102 年第 5 次臨時 會	20,000	20,000		100%	0		已完成	參加者身心靈健康
7 條 8 款	補助義里社區發展協會媽媽教室班手工藝研習活動材料費	非工程 11-3	102 年第 5 次臨時 會	18,700	0		0%	18,700		預計 103.12.20 完 成	不執行
7 條 7 款	補助義德社區發展協會居民終身學習事項	非工程 11-4	102 年第 5 次臨時 會	55,000	55,000		100%	0		已完成	提升社交禮儀及培養運動風氣
7 條 7 款	補助墩南社區發展協會辦理居民終身學習事項	非工程 11-5	102 年第 5 次臨時 會	100,000	100,000		100%	0		已完成	藉終身學習達到不同的生活體驗豐富生命深度
7 條 7 款	辦理中和里守望相助隊環保觀摩活動	非工程 12-1	102 年第 5 次臨時 會	50,000	46,012		100%	3,988		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭
7 條 7 款	補助厚里里后里里守望相助隊暨厚里里里鄰長環保觀摩活動	非工程 12-2	102 年第 5 次臨時 會	98,450	98,450		100%	0		已完成	增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊
7 條 7 款	厚里里民參觀外縣市地方建設活動	非工程 12-3	102 年第 5 次臨時 會	189,800	189,800		100%	0		已完成	聯絡 60 歲以上里民情感，提升里民生活內涵
7 條 7 款	補助后里社區發展協會如意養生班辦理文康活動	非工程 12-4	102 年第 5 次臨時 會	20,000	20,000		100%	0		已完成	班員參與熱烈拉近彼此之間感情互動佳

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 7 款	補助后里社區發展協會媽媽教室烹飪班辦理文康活動	非工程 12-5	102 年第 5 次臨時 會	20,000	20,000		100%	0		已完成	提升視野, 心情怡然自得。
7 條 7 款	辦理義德社區發展協會居民文康活動事項	非工程 12-6	102 年第 5 次臨時 會	45,000	45,000		100%	0		已完成	參訪過程中學習該社區優點獲益良多
7 條 7 款	辦理仁里里守望相助隊環保觀摩活動	非工程 12-7	102 年第 5 次臨時 會	96,000	86,696		100%	9,304		已完成	增進彼此溝通與協調的能力, 創造出一個融合的團隊, 發揮守望相助協助治安維護工作之落實
7 條 7 款	仁里里鄰長會議暨里工作會報聯誼餐敘活動	非工程 12-8	102 年第 5 次臨時 會	8,200	8,200		100%	0		已完成	鄰長會議暨里工作會報聯誼餐敘活動增進彼此溝通與協調的能力, 創造出一個融合的團隊, 成為一個大家庭, 落實推動區里工作
7 條 7 款	補助廣福里守望相助隊文康活動	非工程 12-9	102 年第 6 次臨時 會	79,450	79,290		100%	160		已完成	增進彼此溝通與協調的能力, 創造出一個融合的團隊, 發揮守望相助協助治安維護工作之落實
7 條 7 款	補助廣福里環保志工第 9 小隊及里鄰長文康活動	非工程 12-10	102 年第 5 次臨時 會	59,450	58,368		100%	1,082		已完成	增進彼此溝通與協調的能力, 創造出一個融合的團隊, 維護環保及村里工作之落實
7 條 7 款	補助墩南社區辦理幹部境外參訪績優社區活動	非工程 12-11	102 年第 5 次臨時 會	65,000	65,000		100%	0		已完成	參訪宜蘭縣員山鄉山城社區後廣受好評充實。
7 條 7 款	辦理墩南里幹部境外參訪環保觀摩活動	非工程 12-12	102 年第 5 次臨時 會	65,000	54,685		100%	10,315		已完成	透過參訪活動, 有利於推廣及宣導鄰里社區內之環保意識
7 條 7 款	補助墩南社區發展協會十八氣功班辦理文康活動	非工程 12-13	102 年第 5 次臨時 會	50,000	47,600		100%	2,400		已完成	行程安排得宜, 規劃妥適廣受好評

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 7 款	回饋補助聯合社區發展協會辦理績優社區觀摩活動	非工程 12-14	102 年第 5 次臨時 會	20,000	20,000		100%	0		已完成	陶冶身心發現其他社區優點, 值得學習
7 條 7 款	辦理泰安里里幹部及環保志工參訪績優社區活動	非工程 12-15	102 年第 5 次臨時 會	125,700	108,424		100%	17,276		已完成	以他人成功經驗啟發改造社區的創意, 並藉由環保志工的活動規劃能獲取新思維
7 條 3 款	回饋補助太平社區發展協會辦理櫻花道環境維護計畫	非工程 13	102 年第 5 次臨時 會	70,000	55,850		100%	14,150		已完成	美化社區環境, 凝聚居民共識, 提供休憩場所
7 條 11	補助環保志工十四小隊購置環境清潔暨景觀綠美化機具	非工程 14	102 年第 5 次臨時 會	33,000	33,000		100%	0		已完成	維護轄內道路、公共休憩場所暨新建社區活動中心周遭環境整體清潔暨景觀綠美化
7 條 1 款	補助月眉社區活動中心電費及簡易水電維修	非工程 15	102 年第 5 次臨時 會	12,000	5,876		100%	6,124		已完成	支付水電簡易維修, 提昇使用便利
7 條 1 款	墩南里廣播設備維護費	非工程 16	102 年第 5 次臨時 會	20,000	20,000		100%	0		已完成	提高設備使用年限
7 條 1 款	聯合里廣播器維護	非工程 17	102 年第 5 次臨時 會	12,000	12,000		100%	0		已完成	提高設備使用年限
7 條 1 款	補助 103 年仁里活動中心電費及全里監視系統電費	非工程 18	102 年第 5 次臨時 會	80,000	80,000		100%	0		已完成	使其全里活動及監視系統能正常運
7 條 5 款	后里區區民身故關懷金	非工程 19	102 年第 5 次臨時 會	15,000,000	8,560,000		100%	6,440,000		已完成	提供民眾暫離恐慌安頓生活

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7條1款	免費社區巴士	非工程20	102年第5次臨時會	3,700,000	3,674,640	103后區社890	100%	25,360		已完成	提供偏遠民眾洽公更方便易易公部門接觸
7條1款	社區監視系統電費及網路費	非工程21	102年第5次臨時會	600,000	534,975		100%	65,025		已完成	協助警方治安打擊宵小維護安全
7條1款	社區監視系統維修費	非工程22	102年第5次臨時會	876,000	578,551		100%	297,449		已完成	協助警方治安打擊宵小維護安全
7條1款	本區各社區活動中心修繕費	非工程23	102年第5次臨時會	360,000	340,719		100%	19,281		已完成	提供區民一個環境優美及安全的場所
7條1款	厚里社區活動中心廣場綠地景觀燈電費	非工程24	102年第5次臨時會	7,000	1,674		100%	5,326		已完成	遠離黑暗宵小不在亮化環境
7條7款	補助后里體育會辦理墩仔腳長青學苑活動	非工程25	102年第5次臨時會、103年第1次	500,000	500,000		100%	0		已完成	
7條8款	臺中市后里區公所103年補助中小辦理原鄉文化	非工程26	102年第5次臨時會	640,000	639,200		100%	800		已完成	運用各項教學資源，提昇本區學子教育品質
7條2款	103年補助國中、小學校教學設備及設施	非工程27	102年第5次臨時會	800,000	794,418		100%	5,582		已完成	由對區內各校定期之補助教學設備、更新器具，俾提昇教育學生之宗旨，以達培植本區優秀人才為鄉興學目的
7條8款	后里區公所辦理103年補助各校學生獎學金	非工程28	102年第5次臨時會	1,225,000	1,180,000		100%	45,000		已完成	提供誘因提升學生學習動力，使學生爭取佳績及榮譽

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 7 款	后里區公所 103 年補助中小學辦理運動會	非工程 29	102 年第 5 次臨時 會	65,100	61,800		100%	3,300		已完成	推展學校體育活動，提升運動風氣
7 條 8 款	后里區公所 104 年度農民曆	非工程 30	102 年第 5 次臨時 會	200,000	146,150		100%	53,850		已完成	以農曆發送各家戶之方式將本所為民服務事項及業務職掌資訊充分供區民利用辦理
7 條 8 款	臺中市后里區辦理防災救災及防災教育訓練	非工程 31	102 年第 5 次臨時 會	80,000	20,915		100%	59,085		已完成	使各項災害發生時期，相關人員須堅守工作崗位，即時處理各項災情事務
7 條 8 款	后里區第一示範公墓第一納骨堂清明掃墓接駁車	非工程 32	102 年第 5 次臨時 會	150,000	149,926		100%	74		已完成	改善納骨堂周邊交通，減少民怨以達為民服務之便民措施
7 條 10	后里區公所執行回饋金相關業務行政經費	非工程 33	102 年第 5 次臨時 會	100,000	54,309		100%	45,691		已完成	落實本區焚化廠營運階段回饋金之執行
7 條 8 款	補助后里區農會辦理宣導環境保護工作	非工程 34	102 年第 5 次臨時 會	850,000	850,000		100%	0		已完成	帶動區內綠色消費及減碳成效，以確實落實環保理念
7 條 11	補助環保志工辦理聯歡餐敘及觀摩自強活動	非工程 35	102 年第 5 次臨時 會	287,100	218,700		100%	68,400		預計 103.10.31 完成	提升環保志工服務意願、認同感與榮譽心，提升志工量能
7 條 9 款	購置后里區墩北里公害監督巡守巡邏車設備計畫	非工程 36	102 年第 5 次臨時 會	660,000	639,579		100%	20,421		預計 103.5.31 完成	增加執行任務及搭乘車輛安全性
7 條 1 款	103 年廣福、墩南、厚里、公館里廣播系統電費	非工程 37	102 年第 5 次臨時 會	120,000	20,400		100%	99,600		已完成	使廣播系統能正常運作
7 條 8	繳回回饋設施工程計畫未經核定	非工程 38	102 年第 5 次臨時	8,634,368	5,658,232		100%	2,976,136		已完成	繳后里垃圾焚化廠回饋設施經費辦理該計畫結案

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
款	計畫及超支部份經費		會								
7條7款	補助后里區體育會辦理 103 年各項競技、休閒體育活動比賽	非工程 39	102 年第 5 次臨時會	1,000,000	991,680		100%	8,320		已完成	提昇國民體能及生活品質，豎立生活運動化
7條8款	臺中市后里區公所辦理志工業務計畫	非工程 40	102 年第 5 次臨時會	100,000	88,707		100%	11,293		已完成	有效結合社會人力資源、發揮民眾參與為民服務之熱忱，協助區公所提供更優質化、多元化之為民服務效率與品質
7條1款	辦理后里區非都市土地四塊厝段 432-14，432-17 地號之土地撥用及變更編定	非工程 41	102 年第 5 次臨時會	200,000	8,000		50%	192,000		預計 104.5.31 完成，尚在辦理中	
7條8款	后里區農業產業文化活動	非工程 42	102 年第 5 次臨時會	4,000,000	3,930,000		100%	70,000		已完成	營造地方農業產業文化特色，進而促進農產品價值與利潤，提高經濟價值
7條3款	后里區 103 年公園景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護-開口契約	非工程 43	102 年第 5 次臨時會	4,000,000	4,000,000	后區農 10301	100%	0		已完成	為維持及提升本區生活品質及良好的里民休憩場所
7條7款	「發展后里地方特色-薩克斯風教學植根計畫」	非工程 44	102 年第 5 次臨時會	774,000	766,552		100%	7,448		已完成	展后里特色產業，並帶動學薩風潮，培育薩克斯風愛好者邁向專業之路
7條7款	花現后里-泰安賞櫻活動	非工程 45	102 年第 5 次臨時會	200,000	171,104		100%	28,896		已完成	辦理期間吸引過 20 萬以上人次前來觀賞
7條	臺中市后里區公所辦理 103 年電	非工程 46	102 年第 5 次臨時	60,000	59,500		100%	500		已完成	提升財產管理效能

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
10	腦週邊設備更新計畫		會								
7 條 8 款	104 年日曆案	非工程 47	102 年第 5 次臨時 會	1,440,000	1,155,200	103081311 10	100%	284,800		已完成	依循往例內容以彩色印刷本區遊憩景點、歷史建物、農特產品及藝文活動照片等,並加註節能減碳及環保教育等宣導標語,分送本區區民,頗受好評。
7 條 8 款	汰換客貨兩用公務車輛	非工程 48	102 年第 5 次臨時 會	550,000	522,843		100%	27,157		已完成	增加洽辦各項業務及載運宣導品等之便利性
7 條 1 款	后里區舊社段 308-2 地號等 4 筆土地及金城段 150 地號等 3 筆土地 103 年度租賃計畫案	非工程 49	102 年第 5 次臨時 會、103 年第 1 次	100,000	99,440		100%	560		已完成	增進居民福祉
7 條 1 款	繳回后里垃圾焚化廠回饋設施計畫違約金、滯納金	非工程 50	102 年第 5 次臨時 會	14,567	14,567		100%	0		已完成	繳回后里垃圾焚化廠回饋設施經費辦理該計畫結案
7 條 1 款	后里區熱能回收游泳池公所自營	非工程 51	102 年第 5 次臨時 會	9,220,000	7,926,650	公建字 10305	100%	1,293,350		已完成	維持游泳池正常運件
7 條 1 款	后里區游泳池親子池水中遊具及蒸汽室天花板裝設	非工程 52	103 年第 1 次	1,500,000	0		60%	1,500,000		履約中	
7 條 10 款	臺中市后里區公所辦理 103 年財產管理設備購置計畫	非工程 53	103 年第 1 次	60,000	50,000		100%	10,000		已完成	提昇盤點效率
7 條 7 款	臺中市后里區 103 年度第二屆「信念盃」籃球比賽	非工程 54	103 年第 1 次	497,000	491,496		100%	5,504		已完成	藉由比賽提升該校籃球水準提高本區能見度

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 7 款	后里區推廣插花與花卉藝術活動	非工程 55	103 年第 1 次	986,000	889,800		100%	96,200		已完成	藉由插花教學藝術推廣, 讓居民感受花卉多元化價值, 提高生活品質
	合計			194,716,035	129,454,016			65,262,019			