

# 臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：104.11.2

執行單位：臺中市后里區公所

執行年度：104

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7 2 條 款	補助月眉國小家長接送區與通學步道改善工程	工程 1	103 年第 2 次會議	4,611,215	0		80%	4,611,215		辦理中,預計 104.12.25 完成	
7 1 條 款	本區太平里、聯合里聯合活動中心綠美化工程	工程 2	103 年第 2 次會議	5,226,000	0		10%	5,226,000		辦理上網招標,預計 105.8.30 完成	
7 1 條 款	義德里、義里里聯合活動中心新建工程」	工程 3	103 年第 2 次會議	28,000,000	0		40%	28,000,000		預計 11 月中開工,預計 105.9.30 完成	
7 1 條 款	后里區第二納骨堂納骨櫃位裝修工程計畫	工程 4	103 年第 2 次會議	20,000,000	673,400		30%	19,326,600		工程上網招標中,預計 105.9.30 完成	
7 1 條 款	104 年度東后里區道路排水改善工程(開口契約)	工程 5	103 年第 2 次會議	7,000,000	0		75%	7,000,000		履約中,預計 104.12.20 完成	
7 1 條 款	104 年度西后里區道路排水改善工程(開口契約)	工程 6	103 年第 2 次會議	7,000,000	0		75%	7,000,000		履約中,預計 104.12.20 完成	
7 1 條 款	公館、泰安、仁里、廣福等四里道路排水工程	工程 7	103 年第 2 次會議	6,000,000	4,185,782		95%	1,814,218		已決算,預計 104.12.20 完成	
7 1 條 款	后里、厚里、義德、義里等四里道路排水工程	工程 8	103 年第 2 次會議	6,000,000	176,108		95%	5,823,892		決算中,預計 104.12.20 完成	
7 1 條 款	墩東、墩南、墩西、墩北及中和等道路排水工程	工程 9	103 年第 2 次會議	7,500,000	0		75%	7,500,000		施工中,預計 104.12.20 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7 1 條 款	月眉、眉山、聯合、太平等四里道路排水工程	工程 10	103 年 第 2 次 會 議	6,000,000	0		95%	6,000,000	209,919 (刨除料折價費)	決算中,預計104.12.20完成	
7 1 條 款	后里區公所里聯合辦公室及第二會議室修繕工程	工程 11	103 年 第 2 次 會 議	739,000	0		95%	739,000		決算作業中,預計104.12.20完成	
7 1 條 款	舊社路123號旁護岸延伸工程	工程 12	103 年 第 2 次 會 議	9,000,000	308,807		65%	8,691,193		施工中,預計104.12.20完成	
7 1 條 款	舊社牛稠溝橋梁銜接道路工程	工程 13	103 年 第 2 次 會 議	4,000,000	0		40%	4,000,000		工程簽約中,預計104.12.20完成	
7 3 條 款	舊社路139-6號道路等三處改善工程	工程 14	103 年 第 2 次 會 議	5,000,000	0		65%	5,000,000		施工中,預計104.12.20完成	
7 1 條 款	后里區104年公園景觀綠地行道樹設施維護改善工程	工程 15	103 年 第 2 次 會 議	1,803,339	0		90%	1,803,339		施工中,預計104.12.20完成	
7 1 條 款	設置村里緊急應變廣播系統	工程 16	103 年 第 2 次 會 議	500,000	468,127		100%	31,873		已完成	設置完整廣播系統,保障居民生命財產安全
7 1 條 款	后里區廣福里道路排水工程	工程 17	103 年 第 2 次 會 議	1,200,000	0		95%	1,200,000		決算中,預計104.12.20完成	
7 6 條 款	環境空氣品質監測及污染數值電子看板維護費	非工程 1	103 年 第 2 次 會 議	668,000	49,875		20%	618,125		預計104.12.20完成	
7 7 條 款	學齡前兒童就讀托兒所或幼稚園之教育學費補助	非工程 2	103 年 第 2 次 會 議	150,000	0		50%	150,000		預計104.11.30完成	
7 7 條 款	辦理舊社里民健康休閒活動	非工程 3	103 年 第 2 次 會 議	1,000,000	1,000,000		100%	0		預計104.2.20完成	保障里民身心健康,提倡正常休閒活動
7 7 條 款	補助舊社里環保志工第十三小隊環保觀摩活動	非工程 4	103 年 第 2 次 會 議	254,800	241,500		100%	13,300		已完成	使期讓隊員瞭解環保之方式及現狀

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7 8 條 款	辦理舊社里民消防治安會議講習活動	非工程 5	103年第2 次會議	98,000	98,000		100%	0		已完成	提升里民對治安的意識,以確保地方治安,保障里民生命財產之安全
7 7 條 款	補助舊社社區辦理居民終身學習事項	非工程 6	103年第2 次會議	1,000,000	303,595		60%	696,405		預計104.12.25完成	
7 7 條 款	補助舊社社區辦理幹部境外參訪觀摩績優社區活動	非工程 7	103年第2 次會議	250,000	244,798		100%	5,202		已完成	從參訪社造成成功的案例,從中啟發改造本社區的創意,獲取新知
7 7 條 款	補助舊社社區舉辦國小暑期快樂夏令營	非工程 8	103年第2 次會議	810,500	0		80%	810,500		預計104.9.30完成	
7 7 條 款	補助舊社社區辦理社區居民環境保護參訪觀摩活動	非工程 9	103年第2 次會議	1,370,000	0		80%	1,370,000		預計104.9.30完成	
7 7 條 款	補助天靈宮辦理媽祖文化季系列活動	非工程 10	103年第2 次會議	753,000	734,897		100%	18,103		核銷中,預計104.6.30完成	組織動員居民各司其職,展現居民團結分工合作的力量
7 7 條 款	補助舊社社區辦理迎新春系列活動	非工程 11	103年第2 次會議	514,000	510,400		100%	3,600		核銷中,預計104.3.30完成	促進里民情感交流與社區之融合
7 7 條 款	補助舊社社區辦理境外守望相助隊參訪聯誼績優社區活動	非工程 12	103年第2 次會議	250,000	0		80%	250,000		預計104.7.31完成	
7 7 條 款	補助舊社社區辦理重陽敬老活動	非工程 13	103年第2 次會議	923,400	525,404		80%	397,996		預計104.11.15完成	
7 7 條 款	補助舊社社區辦理中秋節慶活動	非工程 14	103年第2 次會議	224,000	0		80%	224,000		預計104.10.31完成	
7 7 條 款	補助舊社社區辦理植根社區藝術與人文成長教育	非工程 15	103年第2 次會議	540,000	20,650		80%	519,350		預計104.12.20完成	
7 8 條 款	設置獎助本里里民子弟獎助學金	非工程 16	103年第2 次會議	1,400,000	0		80%	1,400,000		預計104.11.30完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7 7 條 款	補助舊社天靈宮104年慶端午節活動	非工程 17	103年第2次會議	150,000	148,850		100%	1,150		已完成	促進里民和諧互動落實環保教育認知
7 2 條 款	補助育英國小改善教學環境、充實教學設備	非工程 18	103年第2次會議	500,000	495,520		100%	4,480		已完成	提供學生更多元化、多樣性得學習環境,讓學生能充分表現其多元智慧
7 5 條 款	舊社里關懷低收入戶等冬令金	非工程 19	103年第2次會議	333,000	0		0%	333,000		預計104.12.15完成	
7 8 條 款	補助舊社社區守望相助隊巡邏車維護、設備增購費用、人身意外保險費	非工程 20	103年第2次會議	429,600	232,360		60%	197,240		預計104.12.20完成	
7 10 條 款	里辦公室購買各項設備器具及人事經費	非工程 21	103年第2次會議	456,000	364,869		70%	91,131		預計104.12.20完成	
7 3 條 款	補助環保志工13小隊綠美化公園後續景觀清潔維護費	非工程 22	103年第2次會議	352,600	186,502		80%	166,098		預計104.12.20完成	
7 8 條 款	補助舊社社區發展協會辦公室各項費用	非工程 23	103年第2次會議	139,000	97,682		80%	41,318		預計104.12.20完成	
7 8 條 款	補助社區活動中心設備購置及養護計畫	非工程 24	103年第2次會議	560,000	15,000		50%	545,000		預計104.12.20完成	
7 8 條 款	舊社里發放里民環保禮盒	非工程 25	103年第2次會議	625,000	344,692		100%	280,308		已完成	透過環保禮盒組之發放,讓里民認識環保標章,有效宣導環保觀念
7 8 條 款	舊社里發放里民清潔用紙	非工程 26	103年第2次會議	350,000	145,928		100%	204,072		已完成	家庭衛生用紙之發放,以維護家庭衛生
7 4 條 款	補助舊社里天靈宮辦理老人營養午餐	非工程 27	103年第2次會議	1,920,000	0		50%	1,920,000		預計104.12.31完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7 5 款	社區全民健康檢查	非工程 28	103 年第 2 次會議	1,500,000	1,459,527		100%	40,473		已完成	有效提昇里民健康預測以利治療
7 4 款	補助舊社里民廢棄物清理費	非工程 29	103 年第 2 次會議	1,100,000	172,028		50%	927,972		預計 104.12.31 完成	
7 4 款	補助舊社里民里民電費補助	非工程 30	103 年第 2 次會議	2,400,000	1,683,394		100%	716,606		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7 5 款	舊社里民健保費補助	非工程 31	103 年第 2 次會議	7,920,000	5,485,315		100%	2,434,685		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7 8 款	義里里發放里民電風扇組計畫書	非工程 32	103 年第 2 次會議	499,983	2,290,000		100%	435,683		已完成	調適夏日室內溫度，達節約能源、節能減碳的意識，並讓讓本里民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7 8 款	中和里發放里民電風扇組計畫書	非工程 33	103 年第 2 次會議	373,500							
7 8 款	發放墩西里里民每戶 1 台電風扇	非工程 40	103 年第 2 次會議	324,000							
7 8 款	發放太平里里民電風扇	非工程 66	103 年第 2 次會議	315,000							
7 8 款	發放墩南里里民電風扇	非工程 43	103 年第 2 次會議	495,000							
7 8 款	發放聯合里里民電風扇	非工程 77	103 年第 2 次會議	232,200							
7 8 款	發放泰安里里民電風扇	非工程 79	103 年第 2 次會議	207,000							
7 8 款	發放公館里里民電風扇	非工程 82	103 年第 2 次會議	279,000							
7 8 款	中和里致送家戶電蚊拍計畫書	非工程 34	103 年第 2 次會議	126,160	107,250		100%	18,910		已完成	減少蚊蠅叮咬不當傳染人畜疾病，維持環境清潔
7 1 款	補助墩東社區發展協會 104 年本里社區活動中心水電費(含成功路 LED 字幕機電費)及簡易水電維修	非工程 35	103 年第 2 次會議	20,000	0		8%	20,000		預計 104.12.31 完成	
7 7 款	補助墩東社區發展協會辦理社區中秋晚會活動	非工程 36	103 年第 2 次會議	60,000	60,000		100%	0		已完成	居民交流熱絡融洽，月圓人團圓

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7 7 條 款	補助墩東里守望相助隊辦理環保觀摩活動	非工程 37	103 年第 2 次會議	60,000	60,000		100%	0		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力,創造出一個融合的團隊,為一個大家庭
7 8 條 款	墩東里購置清潔用紙	非工程 38	103 年第 2 次會議	330,000	181,485		100%	148,515		已完成	家庭衛生用紙之發放,以維護家庭衛生
7 10 條 款	辦理墩東里回饋金計畫執行及檢討餐敘	非工程 39	103 年第 2 次會議	30,000	15,000		90%	15,000		預計 104.12.15 完成	
7 7 條 款	補助墩西社區發展協會長春會辦理重陽餐會	非工程 41	103 年第 2 次會議	100,000	0		50%	100,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 條 款	補助墩西社區發展協會長春會辦理文康活動	非工程 42	103 年第 2 次會議	76,000	76,000		100%	0		已完成	參加人員反應佳
7 7 條 款	補助墩南社區發展協會辦理重陽餐會	非工程 44	103 年第 2 次會議	100,000	0		50%	100,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 條 款	補助墩南社區發展協會辦理老人文康活動	非工程 45	103 年第 2 次會議	400,000	0		50%	400,000		預計 104.10.31 完成	
7 8 條 款	設置墩南里民子弟優秀獎助學金	非工程 46	103 年第 2 次會議	377,000	357,990		100%	19,010		已完成	提供本里優秀子弟才藝獎助學金,使期能認真學業、也讓本里學生注重才藝的發展,勤奮向學。祈達到五育均衡發展
7 7 條 款	補助墩南社區發展協會辦理幹部參訪績優社區活動	非工程 47	103 年第 2 次會議	75,000	75,000		100%	0		已完完	活動內容充實富有意義
7 1 條 款	墩南里廣播設備維護	非工程 48	103 年第 2 次會議	28,000	27,000		90%	1,000		辦理中,預計 104.12.25 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
77條款	補助墩南社區發展協會辦理歡慶端午活動	非工程49	103年第2次會議	120,000	120,000		100%	0		已完成	延續傳統文化
77條款	補助墩南社區發展協會辦理歡慶中秋聯誼活動	非工程50	103年第2次會議	140,000	140,000		100%	0		已完成	活動內容充實富有意義
77條款	辦理墩南里幹部參訪環保觀摩活動	非工程51	103年第2次會議	75,000	0		90%	75,000		核銷中.預計104.10.31完成	
77條款	補助墩南社區發展協會歌唱班辦理文康活動	非工程52	103年第2次會議	30,000	0		0%	30,000		預計104.9.30完成	
77條款	補助墩南社區發展協會排舞班辦理文康活動	非工程53	103年第2次會議	30,000	30,000		100%	0		已完成	活動內容充實且富有意義
77條款	補助墩南社區發展協會十八氣功班辦理文康活動	非工程54	103年第2次會議	40,000	40,000		100%	0		已完成	活動內容充實
77條款	補助墩南社區發展協會辦理居民終身學習事項	非工程55	103年第2次會議	70,000	0		50%	70,000		預計104.12.15完成	
73條款	補助墩南社區活動中心廣場清潔維護	非工程56	103年第2次會議	20,000	0		50%	20,000		預計104.12.15完成	
78條款	發放墩北里里民每戶白米一包	非工程57	103年第2次會議	186,000	144,360		100%	41,640		已完成	透過白米之發放,讓里民多多食用白米,有效宣導愛用國產之米糧
78條款	發放墩北里里民環保禮盒組	非工程58	103年第2次會議	158,400	120,300		100%	38,100		已完成	透過環保禮盒組之發放,讓里民認識環保標章,有效宣導環保觀念
77條款	補助墩北社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程59	104年第1次會議	50,000	50,000		1000%	0		已完成	增進人際情感交流活的更有創意
78條款	發放義德里里民每戶白米一包	非工程60	103年第2次會議	155,000	116,880		100%	38,120		已完成	透過白米之發放,讓里民多多食用白米,有效宣導愛用國產之米糧

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7 8 條 款	發放義德里里民環保禮盒	非工程	103 年第 2 次會議	160,000	79,868		100%	80,132		已完成	透過環保禮盒組之發放,讓里民認識環保標章,有效宣導環保觀念
7 7 條 款	義德里辦理老人文康活動	非工程	103 年第 2 次會議	185,000	166,899		100%	18,101		已完成	聯絡里民情感,提升里民生活內涵
7 8 條 款	月眉里發放里民冰溫兩用熱敷袋	非工程	103 年第 2 次會議	120,000	179,025		100%	32,975		已完成	透過冰溫兩用熱敷袋之發放,讓全里有實質回饋,讓全民可保建,達到人人健康平安。
7 8 條 款	泰安里發放里民冰溫兩用熱敷袋	非工程	103 年第 2 次會議	92,000							
7 8 條 款	月眉里發放里民吹風機計畫書	非工程	103 年第 2 次會議	378,000	266,800		100%	111,200		已完成	讓本里民能直接享受到當地垃圾處理廠回饋之福利
7 8 條 款	眉山里發放里民攜帶式小瓦斯爐計畫	非工程	103 年第 2 次會議	498,800	420,280		100%	78,520		已完成	讓本里民能直接享受到當地垃圾處理廠回饋之福利
7 7 條 款	補助太平社區發展協會辦理老人文康活動	非工程	103 年第 2 次會議	60,000	60,000		100%	0		已完成	社區交際聯誼效果良好
7 7 條 款	補助太平社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程	103 年第 2 次會議	60,000	0		50%	60,000		預計 104.10.31 完成	
7 3 條 款	補助太平社區發展協會辦理櫻花道環境維護計畫	非工程	103 年第 2 次會議	65,000	0		40%	65,000		辦理中 預計 104.12.20 完成	
7 7 條 款	補助聯合社區發展協會辦理慶祝元宵節慶活動	非工程	103 年第 2 次會議	20,000	20,000		100%	0		已完成	參與者眾,活絡社區
7 7 條 款	補助聯合社區發展協會辦理中秋節慶活動	非工程	103 年第 2 次會議	20,000	20,000		100%	0		已完成	活動內容獨特提升里民文創氣息
7 7 條 款	補助聯合社區發展協會觀摩績優社區活動	非工程	103 年第 2 次會議	20,000	20,000		100%	0		已完成	藉由參訪動學習其他社區長處
7 7 條 款	補助聯合社區發展協會辦理成果發表	非工程	103 年第 2 次會議	12,000	12,000		100%	0		已完成	學習成果分享喜悅



回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7 7 條 款	回饋聯合社區發展協會辦理重陽敬老活動	非工程 74	103年第2次會議	70,000	0		50%	70,000		預計104.10.31完成	
7 7 條 款	補助聯合社區發展協會辦理老人文康敬老活動	非工程 75	103年第2次會議	68,000	68,000		100%	0		已完成	學習他人長處獲益良多
7 5 條 款	補助聯合社區發展協會關懷據點執行相關費用	非工程 76	103年第2次會議	43,120	0		8%	43,120		預計104.12.15完成	
7 1 條 款	聯合里廣播系統維護	非工程 78	103年第2次會議	14,680	14,680		100%	0		預計104.6.30完成	提高設備使用年限
7 7 條 款	泰安里辦理老人文康活動使用計畫	非工程 81	103年第2次會議	201,000	201,000		100%	0		已完成	
7 5 條 款	補助公館里辦理關懷中低收入家庭、特殊境遇家庭之子女及兒少等冬令慰問金	非工程 83	103年第2次會議	80,000	0		50%	80,000		預計104.12.15完成	
7 7 條 款	補助公館社區發展協會辦理全體社區居民104年中秋節活動	非工程 84	103年第2次會議	61,000	61,000		100%	0		已完成	聯絡里民情感並宣導政府政策卓著
7 7 條 款	補助公館社區發展協會辦理104年長春俱樂部社區觀摩活動	非工程 85	103年第2次會議	80,000	80,000		100%	0		已完成	族群融洽,和樂融融
7 1 條 款	補助104年仁里里活動中心電費及全里監視系統電費	非工程 86	103年第2次會議	90,000	40,457		60%	49,543		預計104.12.31完成	
7 7 條 款	仁里里辦理重陽敬老活動	非工程 87	103年第2次會議	93,200	93,200		0%	0		已完成	拓展老人休閒生活空間聯絡情誼增進人際關係
7 7 條 款	補助仁里里守望相助隊環保觀摩活動	非工程 88	103年第2次會議	95,450	95,450		100%	0		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力,創造出一個融合的團隊,為一個大家庭
7 8 條 款	發放仁里里民每戶白米3包	非工程 89	103年第2次會議	181,350	132,480		100%	48,870		已完成	透過白米之發放,讓里民多多食用白米,有效宣導愛用國產之米糧

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條10款	仁里里執行回饋金相關業務工作研討會	非工程90	103年第2次會議	10,000	10,000		100%	0		已完成	落實本里各項回饋金之執行,回饋金之管理及使用相關業務更趨週延並提昇本里回饋金業務執行效益及效率
7條5款	仁里里關懷低收入戶及獨居老人端午節慰問金	非工程91	103年第2次會議	30,000	19,200		100%	10,800		已完成	促進本里弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好節
7條8款	設置獎助廣福里里民子弟才藝獎助學金	非工程92	103年第2次會議	65,200	0		0%	65,200		預計104.12.20完成	
7條8款	製作廣福里水果禮盒(包裝盒)	非工程93	103年第2次會議	98,000	94,500		100%	3,500		已完成	行銷后里農產品,建立自有品牌,增加果農利潤
7條5款	廣福里關懷獨居老人、低收入戶中秋月餅及慰問金	非工程94	103年第2次會議	72,000	63600		100%	8,400		已完成	促進弱勢族群維持基本的生活品質及快樂的過一個好節
7條8款	發放廣福里里民每戶白米一包	非工程95	103年第2次會議	128,650	96,120		100%	32,530		已完成	透過白米之發放,讓里民多多食用白米,有效宣導愛用國產之米糧
7條7款	補助廣福里守望相助隊觀摩活動	非工程96	103年第2次會議	55,150	55,150		100%	0		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力,創造出一個融合的團隊,為一個大家庭
7條7款	補助廣福里環保志工第九小隊及里鄰長觀摩研習活動	非工程97	103年第2次會議	56,000	56,000		100%	0		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力,創造出一個融合的團隊,為一個大家庭
7條5款	廣福里辦理關懷低收入戶端午節慰問金	非工程98	103年第2次會議	25,000	21,000		100%	4,000		已完成	促進本里弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好節
7條8款	發放后里里里民每戶白米一包	非工程99	103年第2次會議	189,875	145,680		100%	44,195		已完成	透過白米之發放,讓里民多多食用白米,有效宣導愛用國產之米糧
7條8款	發放后里里里民環保禮盒組	非工程100	103年第2次會議	161,700	121,400		100%	40,300		已完成	透過環保禮盒組之發放,讓里民認識環保標章,有效宣導環保觀念
7條7款	補助后里社區發展協會辦理歡慶中秋節社區居民聯誼活動	非工程101	103年第2次會議	148,425	148,425		100%	0		已完成	居民交流更加樂活更有月圓人團圓的氛圍
7條8款	發放厚里里里民環保禮盒組	非工程102	103年第2次會議	99,660	73,500		100%	26,160		已完成	透過環保禮盒組之發放,讓里民認識環保標章,有效宣導環保觀念

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7 7 7 款	厚里里里民參觀外縣市地方建設活動	非工程 103	103年第2 次會議	309,660	294,972		100%	14,688		已完成	聯絡55歲以上里民情誼,提升里民生活內涵
7 7 7 款	補助厚里社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程 104	103年第2 次會議	90,680	90,680		100%	0		已完成	促進老人休閒生活
7 5 5 款	后里區區民身故遺屬關懷金	非工程 105	103年第2 次會議	18,000,000	10,370,000		58%	7,630,000		預計104.12.31完成	
7 8 8 款	免費社區巴士	非工程 106	103年第2 次會議	3,800,000	2,661,796	10300230 8	80%	1,138,204		預計104.12.31完成	
7 7 7 款	好人好事表揚	非工程 107	103年第2 次會議	75,000	0		0%	75,000		預計104.12.15完成	
7 3 3 款	補助社區發展協會辦理活動中心環境維護費	非工程 108	103年第2 次會議	360,000	128,000		36%	232,000		預計104.12.15完成	
7 1 1 款	社區監視系統維修費	非工程 109	103年第2 次會議	876,000	182,485		83%	693,515		預計104.12.31完成	
7 1 1 款	社區監視系統電費及網路費	非工程 110	103年第2 次會議	600,000	412,625		83%	187,375		預計104.12.31完成	
7 1 1 款	本區各社區活動中心修繕費	非工程 111	103年第2 次會議	650,000	201,868		31%	448,132		預計104.12.31完成	
7 1 1 款	社區活動中心基本水電費	非工程 112	103年第2 次會議	5,400	828		50%	4,572		預計104.12.31完成	
7 1 1 款	厚里社區活動中心廣場綠地景觀燈電費	非工程 113	103年第2 次會議	5,000	376		8%	4,624		預計104.12.31完成	
7 7 7 款	臺中市后里體育會辦理「104年度后里區長青學苑」活動	非工程 114	103年第2 次會議	830,000	234,000		30%	596,000		預計104.12.15完成	
7 7 7 款	補助后里體育會推廣各項競技、休閒體育活動	非工程 115	103年第2 次會議	1,150,000	999,650		80%	150,350		預計104.12.31完成	
7 8 8 款	后里區國中小學生獎學金	非工程 116	103年第2 次會議	1,225,000	590,000		50%	635,000		預計104.10.31完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7 8 條 款	104年補助后里區國中小辦理原鄉文化	非工程 117	103年第2次會議	800,000	400,000		60%	400,000		預計104.10.31完成	
7 7 條 款	104年補助后里區國中小學校慶暨運動會	非工程 118	103年第2次會議	65,100	0		50%	65,100		預計104.12.31完成	
7 2 條 款	補助后里區國中小學校教學設備及設施	非工程 119	103年第2次會議	1,600,000	1,372,980		80%	227,020		預計104.11.30完成	
7 8 條 款	補助后里區農會辦理宣導環境保護工作	非工程 120	103年第2次會議	950,000	0		0%	950,000		預計104.12.15完成	該會函文無法辦理
7 7 條 款	補助后綜高中辦理第三屆「信念盃」籃球比賽	非工程 121	103年第2次會議	590,080	0		80%	590,080		預計104.12.15完成	
7 8 條 款	本所辦理防災救災業務及防災教育訓練	非工程 122	103年第2次會議	80,000	20,720		30%	59,280		預計104.12.15完成	
7 8 條 款	本所辦理志工業務計畫	非工程 123	103年第2次會議	100,000	21,560		30%	78,440		預計104.12.15完成	
7 8 條 款	104年清明及中元節交通管制計畫	非工程 124	103年第2次會議	263,920	231,777		100%	32,143		已完成	改善納骨堂周邊交通,減少民怨以達為民服務之便民措施
7 8 條 款	104年里、鄰長環境教育工作	非工程 125	103年第2次會議	60,000	54,000		100%	6,000		已完成	
7 8 條 款	后里區104年春安工作慰問計畫	非工程 126	103年第2次會議	36,000	36,000		100%	0		預計104.2.26完成	有效提升活動進行並完成工作,改善活動周邊交通,減少民怨以達為民服務之便民措施
7 8 條 款	印製105年度農民曆	非工程 127	103年第2次會議	200,000	0		80%	200,000		已決標,履約中,預計104.12.15完成	
7 8 條 款	補助后里義勇消防分隊救災救護暨宣導設備	非工程 128	103年第2次會議	360,000	358,500		100%	1,500		已完成	提昇各項救災救助效能
7 10 條 款	辦理焚化廠監督業務及回饋金業務行政經費	非工程 129	103年第2次會議	500,000	357,260		70%	142,740		預計104.12.20完成	
7 8 條 款	推廣社區環境教育—植福計畫實施計畫	非工程 130	103年第2次會議	410,400	101,600		80%	308,800		預計104.10.15完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條11款	補助本區各環保志工隊辦理聯歡餐敘及觀摩自強活動	非工程131	103年第2次會議	333,000	222,000		80%	111,000		預計104.11.15完成	
7條1款	104年里廣播系統電費	非工程132	103年第2次會議	120,000	12,892		50%	107,108		預計104.12.20完成	
7條1款	太平里、聯合里聯合活動中心辦公設備	非工程133	103年第2次會議	500,000	0		0%	500,000		預計104.12.31完成	
7條7款	2015后里櫻花季觀光活動計畫	非工程134	103年第2次會議	200,000	196,000		100%	4,000	3,920	已完成	辦理期間吸引30萬人以上前來觀賞
7條7款	發展后里地方特色—薩克斯風教學植根計畫	非工程135	103年第2次會議	789,000	604,104		90%	184,896		核銷中 預計104.12.30完成	
7條8款	后里區農業產業文化活動	非工程136	103年第2次會議	5,320,000	1,500,000		90%	3,820,000	51,900	預計104.10.30完成	
7條8款	補助后里區農會辦理馬鈴薯產業文化活動	非工程137	103年第2次會議	900,000	900,000		100%	0		已完成	促進農產品價值與利潤,營造地方產業特色
7條8款	105年日曆案	非工程138	103年第2次會議	1,600,000	0		50%	1,600,000		已交貨,預計104.12.15完成	
7條10款	104年電腦軟、硬體及週邊設備更新	非工程139	103年第2次會議	298,000	0		50%	298,000		共約尚未有新約上架,無法採購預計104.9.30完成	
7條1款	臺中市后里區游泳池營運費用	非工程140	103年第2次會議	10,000,000	5,424,944	公建10403	70%	4,575,056		預計104.12.31完成	
7條3款	104年舊社里景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護-開口契約	非工程141	103年第2次會議	2,170,000	0		57%	2,170,000		執行中,預計104.12.20完成	
7條3款	后里區104年公園景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護	非工程142	103年第2次會議	1,000,000	0		95%	1,000,000		決算中,預計104.12.20完成	
7條10款	后里區104年度游泳池臨時人員薪資	非工程143	103年第2次會議	770,000	435,788		70%	334,212		預計104.12.31完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條1款	舊社段308-2地號等4筆土地及金城段150地號等3筆土地租金	非工程144	103年第2次會議	100,000	90,949		100%	9,051		已完成	增進居民福祉
7條7款	廣福里社區及各班隊活動費用	非工程145	103年第2次會議	260,000	160,000		70%	100,000		預計104.12.15完成	
7條7款	里辦公處辦理各項活動費	非工程146	103年第2次會議	106,000	0		0%	106,000		預計104.12.15完成	
7條8款	頒發獎學金及好人好事熱心公益表揚	非工程147	103年第2次會議	241,000	0		0%	241,000		預計104.12.15完成	
7條4款	隧道口水費補助及維修費用	非工程148	103年第2次會議	30,000	14,721		100%	15,279		預計104.8.31完成	
7條1款	七星活動中心水費、電費及設備維修、消防安全檢查申報及投保公共意外責任險、商業火災險費用	非工程149	103年第2次會議	43,000	19,976		46%	23,024		預計104.12.31完成	
7條8款	村里各班隊設備補助	非工程150	103年第2次會議	120,000	120,000		100%	0		預計104.12.31完成	充實各班隊設備
7條7款	補助墩北社區發展協會辦理文康活動	非工程151	104年第1次會議	55,600	55,600		100%	0		已完成	擴展視野身心健康
7條7款	補助墩北社區發展協會辦理中秋節慶活動	非工程152	104年第1次會議	50,000	50,000		100%	0		已完成	歡慶中秋佳節,促進社區和諧
7條8款	后里區百合節花之饗宴活動	非工程153	104年第1次會議	500,000	0		30%	500,000		已簽約預計104.12.15完成	
總計				217,508,797	56,248,640			161,260,157	265,739		

## 節餘款

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條 7款	太平里辦理中秋節慶活動	非工程	中市環設 1040093354	51,504	51,504		100%	0		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條 8款	墩東里發放里民香皂禮盒	非工程	中市環設字 1040090662	148,130	0		80%	148,130			
7條 8款	墩北里購置清潔用紙	非工程	中市環設 1040099150	79,398	0		80%	79,398			
7條 8款	發放墩西里里民清潔用紙計畫書	非工程	中市環設 1040099150	64,170	0		80%	64,170			
7條 8款	發放墩南里里民白米計畫書	非工程	中市環設 1040099150	86,800	0		80%	86,800			
7條 8款	發放舊社里里民滅火器	非工程	中市環設 1040099150	315,000	0		50%	315,000			
7條 8款	發放聯合里里民冷氣毯	非工程	中市環設 1040099150	36,849	0		80%	36,849			
7條 8款	中和里購置殺蟲劑計畫	非工程	中市環設 1040099150	78,624	78,624		100%	0			本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7條 8款	眉山里購置清潔用香皂計畫	非工程	中市環設 1040099150	55,300	0		80%	55,300			
7條 8款	發放仁里里里民環保洗碗精用品	非工程	中市環設 1040099150	58,880	0		95%	58,880			

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條 7款	廣福里辦理「廚餘酵素及環保清潔皂製作」活動	非工程	中市環設 1040099150	36,000	0		50%	36,000			
7條 8款	發放義德里里民香皂禮盒	非工程	中市環設 1040099150	126,620	0		80%	126,620			
7條 8款	發放月眉里里民環保清潔用品	非工程	中市環設 1040099150	92,800	0		90%	92,800			
7條 1款	增購公館里緊急應變廣播系統所需配備	非工程	中市環設 1040099150	38,000	0		80%	38,000			
總計				1,268,075	130,128			1,137,947			