

## 臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：104.5.4

執行單位：臺中市后里區公所

執行年度：104

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條款 2	補助月眉國小家長接送區與通學步道改善工程	工程 1	103 年第 2 次會議	4,611,215	0		50%	4,611,215		辦理中, 預計 104.12.25 完成	
7 條款 1	本區太平里、聯合里聯合活動中心綠美化工程	工程 2	103 年第 2 次會議	5,226,000	0		10%	5,226,000		初設中, 預計 105.8.30 完成	
7 條款 1	義德里、義里里聯合活動中心新建工程	工程 3	103 年第 2 次會議	28,000,000	0		5%	28,000,000		工程招標中, 預計 105.9.30 完成	
7 條款 1	后里區第二納骨堂納骨櫃位裝修工程計畫	工程 4	103 年第 2 次會議	20,000,000	0		5%	20,000,000		委設簽約中, 預計 105.9.30 完成	
7 條款 1	104 年度東后里區道路排水改善工程(開口契約)	工程 5	103 年第 2 次會議	7,000,000	0		30%	7,000,000		工程簽約中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	104 年度西后里區道路排水改善工程(開口契約)	工程 6	103 年第 2 次會議	7,000,000	0		30%	7,000,000		工程簽約中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	公館、泰安、仁里、廣福等四里道路排水工程	工程 7	103 年第 2 次會議	6,000,000	0		10%	6,000,000		細部設計中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	后里、厚里、義德、義里等四里道路排水工程	工程 8	103 年第 2 次會議	6,000,000	0		5%	6,000,000		辦理初設中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	墩東、墩南、墩西、墩北及中和等道路排水工程	工程 9	103 年第 2 次會議	7,500,000	0		10%	7,500,000		初設中, 預計 104.12.20 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條款 1	月眉、眉山、聯合、太平等四里道路排水工程	工程 10	103 年第 2 次會議	6,000,000	0		10%	6,000,000		細部設計中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	后里區公所里聯合辦公室及第二會議室修繕工程	工程 11	103 年第 2 次會議	739,000	0		10%	739,000		細設中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	舊社路 123 號旁護岸延伸工程	工程 12	103 年第 2 次會議	9,000,000	0		10%	9,000,000		初設中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	舊社牛稠溝橋梁銜接道路工程	工程 13	103 年第 2 次會議	4,000,000	0		10%	4,000,000		初設中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 3	舊社路 139-6 號道路等三處改善工程	工程 14	103 年第 2 次會議	5,000,000	0		10%	5,000,000		初設中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	后里區 104 年公園景觀綠地行道樹設施維護改善工程	工程 15	103 年第 2 次會議	1,803,339	0		25%	1,803,339		預算書審查中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	設置村里緊急應變廣播系統	工程 16	103 年第 2 次會議	500,000	0		20%	500,000		工程決標籤約中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	后里區廣福里道路排水工程	工程 17	103 年第 2 次會議	1,200,000	0		10%	1,200,000		初設送林務局審查中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 6	環境空氣品質監測及污染數值電子看板維護費	非工程 1	103 年第 2 次會議	668,000	0		20%	668,000		招標中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 7	學齡前兒童就讀托兒所或幼稚園之教育學費補助	非工程 2	103 年第 2 次會議	150,000	0		0%	150,000		預計 104.11.30 完成	
7 條款 7	辦理舊社里民健康休閒活動	非工程 3	103 年第 2 次會議	1,000,000	1,000,000		100%	0		預計 104.2.20 完成	保障里民身心健康, 提倡正常休閒活動
7 條款 7	補助舊社里環保志工第十三小隊環保觀摩活動	非工程 4	103 年第 2 次會議	254,800	241,500		100%	13,300		已完成	使期讓隊員瞭解環保之方式及現狀

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條款 8	辦理舊社里民消防治安會議講習活動	非工程 5	103 年第 2 次會議	98,000	98,000		100%	0		已完成	提升里民對治安的意識，以確保地方治安，保障里民生命財產之安全
7 條款 7	補助舊社社區辦理居民終身學習事項	非工程 6	103 年第 2 次會議	1,000,000	0		50%	1,000,000		預計 104.12.25 完成	
7 條款 7	補助舊社社區辦理幹部境外參訪觀摩績優社區活動	非工程 7	103 年第 2 次會議	250,000	0		0%	250,000		預計 104.9.30 完成	
7 條款 7	補助舊社社區舉辦國小暑期快樂夏令營	非工程 8	103 年第 2 次會議	810,500	0		0%	810,500		預計 104.9.30 完成	
7 條款 7	補助舊社社區辦理社區居民環境保護參訪觀摩活動	非工程 9	103 年第 2 次會議	1,370,000	0		0%	1,370,000		預計 104.9.30 完成	
7 條款 7	補助天靈宮辦理媽祖文化季系列活動	非工程 10	103 年第 2 次會議	753,000	0		20%	753,000		預計 104.6.30 完成	
7 條款 7	補助舊社社區辦理迎新春系列活動	非工程 11	103 年第 2 次會議	514,000	510,400		100%	3,600		核銷中. 預計 104.3.30 完成	促進里民情感交流與社區之融合
7 條款 7	補助舊社社區辦理境外守望相助隊參訪聯誼績優社區活動	非工程 12	103 年第 2 次會議	250,000	0		0%	250,000		預計 104.7.31 完成	
7 條款 7	補助舊社社區辦理重陽敬老活動	非工程 13	103 年第 2 次會議	923,400	0		20%	923,400		預計 104.11.15 完成	
7 條款 7	補助舊社社區辦理中秋節慶活動	非工程 14	103 年第 2 次會議	224,000	0		0%	224,000		預計 104.10.31 完成	
7 條款 7	補助舊社社區辦理植根社區藝術與人文成長教育	非工程 15	103 年第 2 次會議	540,000	0		30%	540,000		預計 104.12.20 完成	
7 條款 8	設置獎助本里里民子弟獎助學金	非工程 16	103 年第 2 次會議	1,400,000	0		0%	1,400,000		預計 104.11.30 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條款 7 款	補助舊社天靈宮 104 年慶端午節活動	非工程 17	103 年第 2 次會議	150,000	0		0%	150,000		預計 104.7.31 完成	
7 條款 2 款	補助育英國小改善教學環境、充實教學設備	非工程 18	103 年第 2 次會議	500,000	0		50%	500,000		預計 104.7.31 完成	
7 條款 5 款	舊社里關懷低收入戶等冬令慰問金	非工程 19	103 年第 2 次會議	333,000	0		0%	333,000		預計 104.12.15 完成	
7 條款 8 款	補助舊社社區守望相助隊巡邏車養護、設備增購費用、人身意外保險費	非工程 20	103 年第 2 次會議	429,600	0		30%	429,600		預計 104.12.20 完成	
7 條款 10 款	里辦公室購買各項設備器具及人事經費	非工程 21	103 年第 2 次會議	456,000	143,123		30%	312,877		預計 104.12.20 完成	
7 條款 3 款	補助環保志工 13 小隊綠美化公園後續景觀清潔維護費	非工程 22	103 年第 2 次會議	352,600	0		50%	352,600		預計 104.12.20 完成	
7 條款 8 款	補助舊社社區發展協會辦公室各項費用	非工程 23	103 年第 2 次會議	139,000	0		50%	139,000		預計 104.12.20 完成	
7 條款 8 款	補助社區活動中心設備購置及養護計畫	非工程 24	103 年第 2 次會議	560,000	15,000		50%	545,000		預計 104.12.20 完成	
7 條款 8 款	舊社里發放里民環保禮盒	非工程 25	103 年第 2 次會議	625,000	0		80%	625,000		預計 104.7.31 完成	
7 條款 8 款	舊社里發放里民清潔用紙	非工程 26	103 年第 2 次會議	350,000	0		80%	350,000		預計 104.7.31 完成	
7 條款 4 款	補助舊社里天靈宮辦理老人營養午餐	非工程 27	103 年第 2 次會議	1,920,000	0		50%	1,920,000		預計 104.12.31 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 5 款	社區全民健康檢查	非工程 28	103 年第 2 次會議	1,500,000	1,459,527		100%	40,473		已完成	有效提昇里民健康預測以利治療
7 條 4 款	補助舊社里民廢棄物清理費	非工程 29	103 年第 2 次會議	1,100,000	172,028		50%	927,972		預計 104.12.31 完成	
7 條 4 款	補助舊社里民里民電費補助	非工程 30	103 年第 2 次會議	2,400,000	0		50%	2,400,000		收件中, 預計 104.7.31 完成	
7 條 5 款	舊社里民健保費補助	非工程 31	103 年第 2 次會議	7,920,000	0		50%	7,920,000		收件中預計 104.7.31 完成	
7 條 8 款	義里里發放里民電風扇組計畫書	非工程 32	103 年第 2 次會議	499,983	2,290,000		100%	561,843		已完成	調適夏日室內溫度, 達節約能源、節能減碳的意識, 並讓讓本里民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7 條 8 款	中和里發放里民電風扇組計畫書	非工程 33	103 年第 2 次會議	373,500							
7 條 8 款	中和里致送家戶電蚊拍計畫書	非工程 34	103 年第 2 次會議	126,160							
7 條 8 款	發放墩西里里民每戶 1 台電風扇	非工程 40	103 年第 2 次會議	324,000							
7 條 8 款	發放太平里里民電風扇	非工程 66	103 年第 2 次會議	315,000							
7 條 8 款	發放墩南里里民電風扇	非工程 43	103 年第 2 次會議	495,000							
7 條 8 款	發放聯合里里民電風扇	非工程 77	103 年第 2 次會議	232,200							
7 條 8 款	發放泰安里里民電風扇	非工程 79	103 年第 2 次會議	207,000							
7 條 8 款	發放公館里里民電風扇	非工程 82	103 年第 2 次會議	279,000							
7 條 1 款	補助墩東社區發展協會 104 年本里社區活動中心水電費(含成功路 LED 字幕機電費)及簡易水電維修	非工程 35	103 年第 2 次會議	20,000	0		8%	20,000		預計 104.12.31 完成	
7 條 7 款	補助墩東社區發展協會辦理社區中秋晚會活動	非工程 36	103 年第 2 次會議	60,000	0		0%	60,000		預計 104.9.30 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條款	補助墩東里守望相助隊辦理環保觀摩活動	非工程 37	103 年第 2 次會議	60,000	0		50%	60,000		辦理中, 預計 104.9.30 完成	
7 條款	墩東里購置清潔用紙	非工程 38	103 年第 2 次會議	330,000	0		80%	330,000		預計 104.7.31 完成	
7 條款	辦理墩東里回饋金計畫執行及檢討餐敘	非工程 39	103 年第 2 次會議	30,000	15,000		50%	15,000		預計 104.12.15 完成	
7 條款	補助墩西社區發展協會長春會辦理重陽餐會	非工程 41	103 年第 2 次會議	100,000	0		0%	100,000		預計 104.10.31 完成	
7 條款	補助墩西社區發展協會長春會辦理文康活動	非工程 42	103 年第 2 次會議	76,000	0		0%	76,000		預計 104.10.31 完成	
7 條款	補助墩南社區發展協會辦理重陽餐會	非工程 44	103 年第 2 次會議	100,000	0		0%	100,000		預計 104.10.31 完成	
7 條款	補助墩南社區發展協會辦理文康活動	非工程 45	103 年第 2 次會議	400,000	0		0%	400,000		預計 104.10.31 完成	
7 條款	設置墩南里民子弟優秀獎助學金	非工程 46	103 年第 2 次會議	377,000	0		80%	377,000		審核中, 預計 104.5.31 完成	
7 條款	補助墩南社區發展協會辦理幹部參訪績優社區活動	非工程 47	103 年第 2 次會議	75,000	0		0%	75,000		預計 104.10.31 完成	
7 條款	墩南里廣播設備維護	非工程 48	103 年第 2 次會議	28,000	0		80%	28,000		辦理中, 預計 104.12.25 完成	
7 條款	補助墩南社區發展協會辦理歡慶端午活動	非工程 49	103 年第 2 次會議	120,000	0		0%	120,000		預計 104.6.30 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 7 條款	補助墩南社區發展協會辦理歡慶中秋聯誼活動	非工程 50	103 年第 2 次會議	140,000	0		0%	140,000		預計 104.10.30 完成	
7 7 條款	辦理墩南里幹部參訪環保觀摩活動	非工程 51	103 年第 2 次會議	75,000	0		0%	75,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 條款	補助墩南社區發展協會歌唱班辦理文康活動	非工程 52	103 年第 2 次會議	30,000	0		0%	30,000		預計 104.9.30 完成	
7 7 條款	補助墩南社區發展協會排舞班辦理文康活動	非工程 53	103 年第 2 次會議	30,000	0		0%	30,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 條款	補助墩南社區發展協會十八氣功班辦理文康活動	非工程 54	103 年第 2 次會議	40,000	0		0%	40,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 條款	補助墩南社區發展協會辦理居民終身學習事項	非工程 55	103 年第 2 次會議	70,000	0		8%	70,000		預計 104.12.15 完成	
7 3 條款	補助墩南社區活動中心廣場清潔維護	非工程 56	103 年第 2 次會議	20,000	0		8%	20,000		預計 104.12.15 完成	
7 8 條款	發放墩北里里民每戶白米一包	非工程 57	103 年第 2 次會議	186,000	0		80%	186,000		預計 104.7.31 完成	
7 8 條款	發放墩北里里民環保禮盒組	非工程 58	103 年第 2 次會議	158,400	0		80%	158,400		預計 104.7.31 完成	
7 7 條款	補助墩北社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程 59	103 年第 2 次會議	155,600	0		0%	155,600		預計 104.10.31 完成	
7 8 條款	發放義德里里民每戶白米一包	非工程 60	103 年第 2 次會議	155,000	0		80%	155,000		預計 104.7.31 完成	
7 8 條款	發放義德里里民環保禮盒	非工程 61	103 年第 2 次會議	160,000	0		80%	160,000		預計 104.7.31 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條款 7 7	義德里辦理老人文康活動	非工程 62	103 年第 2 次會議	185,000	0		20%	185,000		預計 104.10.31 完成	
7 條款 8	月眉里發放里民冰溫兩用熱敷袋	非工程 63	103 年第 2 次會議	120,000	179,025		100%	32,975		已完成	透過冰溫兩用熱敷袋之發放，讓全里有實質回饋，讓全民可保健，達到人人健康平安。
7 條款 8	泰安里發放里民冰溫兩用熱敷袋	非工程 80	103 年第 2 次會議	92,000							
7 條款 8	月眉里發放里民吹風機計畫書	非工程 64	103 年第 2 次會議	378,000	0		90%	378,000		預計 104.7.31 完成	
7 條款 8	眉山里發放里民攜帶式小瓦斯爐計畫	非工程 65	103 年第 2 次會議	498,800	0		80%	498,800		預計 104.7.31 完成	
7 條款 7	補助太平社區發展協會辦理老人文康活動	非工程 67	103 年第 2 次會議	60,000	0		0%	60,000		預計 104.10.31 完成	
7 條款 7	補助太平社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程 68	103 年第 2 次會議	60,000	0		0%	60,000		預計 104.10.31 完成	
7 條款 3	補助太平社區發展協會辦理櫻花道環境維護計畫	非工程 69	103 年第 2 次會議	65,000	0		40%	65,000		辦理中 預計 104.12.20 完成	
7 條款 7	補助聯合社區發展協會辦理慶祝元宵節慶活動	非工程 70	103 年第 2 次會議	20,000	20,000		100%	0		已完成	參與者眾, 活絡社區
7 條款 7	補助聯合社區發展協會辦理中秋節慶活動	非工程 71	103 年第 2 次會議	20,000	0		0%	20,000		預計 104.10.31 完成	
7 條款 7	補助聯合社區發展協會觀摩績優社區活動	非工程 72	103 年第 2 次會議	20,000	0		0%	20,000		預計 104.10.31 完成	
7 條款 7	補助聯合社區發展協會辦理成果發表	非工程 73	103 年第 2 次會議	12,000	0		0%	12,000		預計 104.12.15 完成	
7 條款 7	回饋聯合社區發展協會辦理重陽敬老活動	非工程 74	103 年第 2 次會議	70,000	0		0%	70,000		預計 104.10.31 完成	



回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條款 7 7	補助聯合社區發展協會辦理老人文康敬老活動	非工程 75	103 年第 2 次會議	68,000	0		0%	68,000		預計 104.10.31 完成	
7 條款 5	補助聯合社區發展協會關懷據點執行相關費用	非工程 76	103 年第 2 次會議	43,120	0		8%	43,120		預計 104.12.15 完成	
7 條款 1	聯合里廣播系統維護	非工程 78	103 年第 2 次會議	14,680	14,680		100%	0		預計 104.6.30 完成	提高設備使用年限
7 條款 7	泰安里辦理老人文康活動使用計畫	非工程 81	103 年第 2 次會議	201,000	0		50%	201,000		預計 104.7.31 完成	
7 條款 5	補助公館里辦理關懷中低收入戶、特殊境遇家庭之子女及兒少等冬令慰問金	非工程 83	103 年第 2 次會議	80,000	0		0%	80,000		預計 104.12.15 完成	
7 條款 7	補助公館社區發展協會辦理全體社區居民 104 年中秋節活動	非工程 84	103 年第 2 次會議	61,000	0		0%	61,000		預計 104.10.31 完成	
7 條款 7	補助公館社區發展協會辦理 104 年長春俱樂部社區觀摩活動	非工程 85	103 年第 2 次會議	80,000	0		0%	80,000		預計 104.9.30 完成	
7 條款 1	補助 104 年仁里活動中心電費及全里監視系統電費	非工程 86	103 年第 2 次會議	90,000	0		0%	90,000		預計 104.12.31 完成	
7 條款 7	仁里里辦理重陽敬老活動	非工程 87	103 年第 2 次會議	93,200	0		0%	93,200		預計 104.12.15 完成	
7 條款 7	補助仁里里守望相助隊環保觀摩活動	非工程 88	103 年第 2 次會議	95,450	0		0%	95,450		預計 104.12.15 完成	
7 條款 8	發放仁里里民每戶白米 3 包	非工程 89	103 年第 2 次會議	181,350	0		80%	181,350		預計 104.7.31 完成	
7 條款 10	仁里里執行回饋金相關業務工作研討會	非工程 90	103 年第 2 次會議	10,000	0		0%	10,000		預計 104.12.20 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 5 條 款	仁里里關懷低收入戶及獨居老人端午節慰問金	非工程 91	103 年第 2 次會議	30,000	0		50%	30,000		預計 104.12.20 完成	
7 8 條 款	設置獎助廣福里里民子弟才藝獎助學金	非工程 92	103 年第 2 次會議	65,200	0		0%	65,200		預計 104.12.20 完成	
7 8 條 款	補助本里產銷班水果禮盒(包裝盒)	非工程 93	103 年第 2 次會議	98,000	0		0%	98,000		預計 104.8.31 完成	
7 5 條 款	廣福里關懷獨居老人、低收入戶中秋月餅及慰問金	非工程 94	103 年第 2 次會議	72,000	0		0%	72,000		預計 104.10.31 完成	
7 8 條 款	發放廣福里里民每戶白米一包	非工程 95	103 年第 2 次會議	128,650	0		80%	128,650		預計 104.7.31 完成	
7 7 條 款	補助廣福里守望相助隊觀摩活動	非工程 96	103 年第 2 次會議	55,150	0		0%	55,150		預計 104.7.31 完成	
7 7 條 款	補助廣福里環保志工第九小隊及里鄰長觀摩研習活動	非工程 97	103 年第 2 次會議	56,000	0		50%	56,000		預計 104.7.31 完成	
7 5 條 款	廣福里辦理關懷低收入戶端午節慰問金	非工程 98	103 年第 2 次會議	25,000	0		50%	25,000		預計 104.7.31 完成	
7 8 條 款	發放后里里里民每戶白米一包	非工程 99	103 年第 2 次會議	189,875	0		80%	189,875		預計 104.7.31 完成	
7 8 條 款	發放后里里里民環保禮盒組	非工程 100	103 年第 2 次會議	161,700	0		80%	161,700		預計 104.7.31 完成	
7 7 條 款	補助后里社區發展協會辦理歡慶中秋節社區居民聯誼活動	非工程 101	103 年第 2 次會議	148,425	0		0%	148,425		預計 104.11.15 完成	
7 8 條 款	發放厚里里里民環保禮盒組	非工程 102	103 年第 2 次會議	99,660	0		80%	99,660		預計 104.7.31 完成	
7 7 條 款	厚里里里民參觀外縣市地方建設活動	非工程 103	103 年第 2 次會議	309,660	294,972		100%	14,688		已完成	聯絡 55 歲以上里民情感，提升里民生活內涵
7 7 條 款	補助厚里社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程 104	103 年第 2 次會議	90,680	0		0%	90,680		預計 104.11.15 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 5 款	后里區區民身故遺屬關懷金	非工程 105	103 年第 2 次會議	18,000,000	4,600,000		25%	13,400,000		預計 104.12.31 完成	
7 條 8 款	免費社區巴士	非工程 106	103 年第 2 次會議	3,800,000	834,480	103002308	25%	2,965,520		預計 104.12.31 完成	
7 條 7 款	好人好事表揚	非工程 107	103 年第 2 次會議	75,000	0		0%	75,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 3 款	補助社區發展協會辦理活動中心環境維護費	非工程 108	103 年第 2 次會議	360,000	0		50%	360,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 1 款	社區監視系統維修費	非工程 109	103 年第 2 次會議	876,000	67,997		33%	808,003		預計 104.12.31 完成	
7 條 1 款	社區監視系統電費及網路費	非工程 110	103 年第 2 次會議	600,000	171,793		33%	428,207		預計 104.12.31 完成	
7 條 1 款	本區各社區活動中心修繕費	非工程 111	103 年第 2 次會議	650,000	37,700		8%	612,300		預計 104.12.31 完成	
7 條 1 款	社區活動中心基本水電費	非工程 112	103 年第 2 次會議	5,400	828		16%	4,572		預計 104.12.31 完成	
7 條 1 款	厚里社區活動中心廣場綠地景觀燈電費	非工程 113	103 年第 2 次會議	5,000	0		0%	5,000		預計 104.12.31 完成	
7 條 7 款	臺中市后里體育會辦理「104 年度后里區長青學苑」活動	非工程 114	103 年第 2 次會議	830,000	234,000		30%	596,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 7 款	補助后里體育會推廣各項競技、休閒體育活動	非工程 115	103 年第 2 次會議	1,150,000	120,000		20%	1,030,000		預計 104.12.31 完成	
7 條 8 款	后里區國中小學生獎學金	非工程 116	103 年第 2 次會議	1,225,000	590,000		50%	635,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 8 款	104 年補助后里區國中小辦理原鄉文化	非工程 117	103 年第 2 次會議	800,000	0		50%	800,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 7 款	104 年補助后里區國中小辦理校慶暨運動會	非工程 118	103 年第 2 次會議	65,100	0		0%	65,100		預計 104.12.31 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條款 2	補助后里區國中 小學校教學設備 及設施	非工程 119	103 年第 2 次會議	1,600,000	0		50%	1,600,000		預計 104.11.30 完成	
7 條款 8	補助后里區農會 辦理宣導環境保 護工作	非工程 120	103 年第 2 次會議	950,000	0		0%	950,000		預計 104.12.15 完成	該會函文無法辦理
7 條款 7	補助后綜高中辦 理第三屆「信念 盃」籃球比賽	非工程 121	103 年第 2 次會議	590,080	0		0%	590,080		預計 104.12.15 完成	
7 條款 8	本所辦理防災救 災業務及防災教 育訓練	非工程 122	103 年第 2 次會議	80,000	0		0%	80,000		預計 104.12.15 完成	
7 條款 8	本所辦理志工業 務計畫	非工程 123	103 年第 2 次會議	100,000	19,000		20%	81,000		預計 104.12.15 完成	
7 條款 8	104 年清明及中 元節交通管制計 畫	非工程 124	103 年第 2 次會議	263,920	166,777		60%	97,143		預計 104.9.15 完成	
7 條款 8	104 年里、鄰長 環境教育工作	非工程 125	103 年第 2 次會議	60,000	0		50%	60,000		預計 104.7.31 完成	
7 條款 8	后里區 104 年春 安工作慰問計畫	非工程 126	103 年第 2 次會議	36,000	36,000		100%	0		預計 104.2.26 完成	有效提昇活動進行並完成工作，改善活動周邊交通，減少民怨以達為民服務之便民措施
7 條款 8	印製 105 年度農 民曆	非工程 127	103 年第 2 次會議	200,000	0		0%	200,000		預計 104.12.15 完成	
7 條款 8	補助后里義勇消 防分隊救災救護 暨宣導設備	非工程 128	103 年第 2 次會議	360,000	0		50%	360,000		預計 104.6.30 完成	
7 條款 10	辦理焚化廠監督 業務及回饋金業 務行政經費	非工程 129	103 年第 2 次會議	500,000	50,860		30%	449,140		預計 104.12.20 完成	
7 條款 8	推廣社區環境教 育—植福計畫實 施計畫	非工程 130	103 年第 2 次會議	410,400	0		80%	410,400		預計 104.10.15 完成	
7 條款 11	補助本區各環保 志工隊辦理聯歡 餐敘及觀摩自強 活動	非工程 131	103 年第 2 次會議	333,000	81,900		50%	251,100		預計 104.11.15 完成	
7 條款 1	104 年里廣播系 統電費	非工程 132	103 年第 2 次會議	120,000	6,660		30%	113,340		預計 104.12.20 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 1 款	太平里、聯合里聯合活動中心辦公設備	非工程 133	103 年第 2 次會議	500,000	0		0%	500,000		預計 104.12.31 完成	
7 條 7 款	2015 后里櫻花季觀光活動計畫	非工程 134	103 年第 2 次會議	200,000	196,000		100%	4,000	3,920	已完成	辦理期間吸引 30 萬人以上前來觀賞
7 條 7 款	發展后里地方特色—薩克斯風教學植根計畫	非工程 135	103 年第 2 次會議	789,000	0		30%	789,000		預計 104.12.30 完成	
7 條 8 款	后里區農業產業文化活動	非工程 136	103 年第 2 次會議	5,320,000	0		25%	5,320,000		預計 104.10.30 完成	
7 條 8 款	補助后里區農會辦理馬鈴薯產業文化活動	非工程 137	103 年第 2 次會議	900,000	0		90%	900,000		核銷中, 預計 104.4.15 完成	
7 條 8 款	105 年日曆案	非工程 138	103 年第 2 次會議	1,600,000	0		0%	1,600,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 10 款	104 年電腦軟、硬體及週邊設備更新	非工程 139	103 年第 2 次會議	298,000	0		0%	298,000		預計 104.9.30 完成	
7 條 1 款	臺中市后里區游泳池營運費用	非工程 140	103 年第 2 次會議	10,000,000	1,365,480	公建 10403	40%	8,634,520		預計 104.12.31 完成	
7 條 3 款	104 年舊社里景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護-開口契約	非工程 141	103 年第 2 次會議	2,170,000	0		55%	2,170,000		執行中, 預計 104.12.20 完成	
7 條 3 款	后里區 104 年公園景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護	非工程 142	103 年第 2 次會議	1,000,000	0		55%	1,000,000		執行中, 預計 104.12.20 完成	
7 條 10 款	后里區 104 年度游泳池臨時人員薪資	非工程 143	103 年第 2 次會議	770,000	155,468		20%	614,532		預計 104.12.31 完成	
7 條 1 款	舊社段 308-2 地號等 4 筆土地及金城段 150 地號等 3 筆土地租金	非工程 144	103 年第 2 次會議	100,000	0		100%	100,000		已完成	增進居民福祉
7 條 7 款	廣福里社區及各班隊活動費用	非工程 145	103 年第 2 次會議	260,000	20,000		10%	240,000		預計 104.12.15 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 7 款	里辦公處辦理各項活動費	非工程 146	103 年第 2 次會議	106,000	0		0%	106,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 8 款	頒發獎學金及好人好事熱心公益表揚	非工程 147	103 年第 2 次會議	241,000	0		0%	241,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 4 款	隧道口水費補助及維修費用	非工程 148	103 年第 2 次會議	30,000	0		0%	30,000		預計 104.8.31 完成	
7 條 1 款	七星活動中心水費、電費及設備維修、消防安全檢查申報及投保公共意外責任險、商業火災險費用	非工程 149	103 年第 2 次會議	43,000	3,326		20%	39,674		預計 104.12.31 完成	
7 條 8 款	村里各班隊設備補助	非工程 150	103 年第 2 次會議	120,000	0		0%	120,000		預計 104.12.31 完成	
總計				217,008,797	15,211,524			201,797,273			