

臺中市后里區 98 年度焚化廠營運階段回饋金及售電所得101年3月份執行情形表

工程類

項次	計畫核定工程名稱	核定補助回饋金額	合約金額(含執行計畫中)	已支用金額(含發生權責)	尚待支用金額	結餘金額	環保局計畫進度撥付情形	執行進度	說明	改善措施
1	公共設施興設及管理(當地村)	4,394,000	2,534,915	2,534,915		1,859,085	2,534,915	100%		
2	鄉內道路、排水溝、橋樑、駁坎等新闢及改善工程	20,021,957	18,666,223	18,666,223	0	1,355,734	18,666,223	100%		
3	鄉內路燈新設及改善工程	2,500,000	1,526,544	1,526,544	0	973,456	1,526,544	100%		
4	鄉內道路養護修補	3,000,000	2,819,633	2,819,633	0	180,367	2,819,633	100%		
5	道路標線劃設、反射鏡、路牌標示及各種交通設施更新及設置	2,500,000	1,509,713	1,509,713	0	990,287	1,509,713	100%		
6	老舊社區活動中心修繕費	1,000,000	791,739	791,739	0	208,261	791,739	100%		
7	眉山村甲后路支線農路改善工程(護坡駁坎及道路路面改善)	3,500,000	1,958,494	1,958,494	0	1,541,506	1,958,494	100%		
8	公館村新店農路、中和村犁份路及墩南村枋寮路等支線農路改善工程	2,500,000	1,445,509	1,445,509	0	1,054,491	1,445,509	100%		
9	廣福村內東路廣益巷及萬聖巷農路改善工程	5,000,000	4,909,748	4,909,748	0	90,252	4,909,748	100%		
10	路燈維修遷移費	4,000,000	2,256,199	2,256,199	0	1,743,801	2,256,199	100%		
11	后里資源回收廠前河堤牆面美化	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0%	不予辦理	
12	后里鄉立托兒所(內埔分所)新建工程	12,500,000	25,721,472	12,500,000	0	0	12,500,000	100%	(一半由99年支應)辦理第一次變更設計合約金額為25,721,472元,超支部分自籌	
13	高速鐵路141K+871~143K+370段高架橋下道路工程	9,750,000	19,170,223	9,750,000	0	0	9,750,000	100%	原合約金額為16,200,000元,經本所后鄉工字第0990015576號函辦理變更設計,變更設計合約金額為17,638,000元,11月底完成驗收(99年再編列9,750,000元支應)	

臺中市后里區 98 年度焚化廠營運階段回饋金及售電所得101年3月份執行情形表

非工程類

項次	計畫核定工程名稱	核定補助回饋金額	合約金額(含執行計畫中)	已支用金額(含發生權責)	尚待支用金額	結餘金額	環保局計畫進度撥付情形	執行進度	說明	改善措施
1	公共設施興設及管理(當地村)	208,000	138,703	138,703	0	69,297	138,703	100%		
2	環境監測事項(當地村)	1,050,000	596,269	570,269	0	479,731	589,000	100%		
3	提昇教育文化事項(當地村)	7,423,850	5,544,775	5,544,775	0	1,879,075	5,544,775	100%		
4	提昇生活環境事項(當地村)	1,464,450	1,039,512	1,039,512	0	425,438	1,039,012	100%		
5	廢棄物清除處理費補助(當地村)	1,000,000	621,058	621,058	0	378,942	621,058	100%		
6	醫療保健事項(當地村)	6,000,000	5,372,432	5,372,432	0	627,568	5,372,432	100%		
7	補助鄉內國中小發展原鄉文化	800,000	797,300	797,300	0	2,700	797,300	100%		
8	補助國中、小充實學校教學設備及設施	1,600,000	1,592,712	1,592,712	0	7,288	1,592,712	100%		
9	頒發國中小學生獎學金	1,260,000	1,222,500	1,222,500	0	37,500	1,222,500	100%		
10	路燈、交通號誌之電費	7,800,000	6,620,257	6,620,257	0	1,179,743	6,620,257	100%		
11	社區監視系統電費及網路費	1,200,000	1,103,250	1,103,250	0	96,750	1,103,250	100%		
12	社區監視系統維修費	1,500,000	1,385,085	1,385,085	0	114,915	1,385,085	100%		
13	社區巴士	3,940,000	3,312,160	3,312,160	0	627,840	3,312,160	100%		
14	鄉民意外險	13,400,000	12,697,980	12,697,980	0	702,020	12,697,980	100%		
15	后里鄉立圖書館內部設備購置	1,500,000	1,254,318	1,254,318	0	245,682	1,254,318	100%		
16	補助學校、社區、義工團體辦理各項環保相關活動、髒亂點綠美化及購買小型機具	2,200,000	1,733,500	1,733,500	0	466,500	1,713,500	100%		

124,512,257

105,674,528

0 18,838,229

105,672,759

製表：

單位主管：

會計室：

區長：