

臺中市垃圾處理場所回饋金111年第4季執行狀況季報表

填報日期：112.01.03

執行年度：111

執行單位：臺中市后里區公所

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項 1款	111年度舊社里公園、道路及排水附屬設施改善工程(開口契約)	工程1		13,140,000	13,095,755		100%	44,245		已完成	提升公共設施之服務水準，確保用路人通行安全性及舒適性
7條1項 1款	111度后里區廣福里道路排水改善工程(開口契約)	工程2		1,592,000	1,578,850		100%	13,150		已完成	提升公共設施之服務水準，確保用路人通行安全性及舒適性
7條1項 1款	111年度后里區全區路面改善工程(開口契約)	工程3		11,000,000	10,894,931		100%	105,069		已完成	提升公共設施之服務水準，確保用路人通行安全性及舒適性
7條1項 1款	111年度后里區全區公共設施改善工程(開口契約)	工程4		25,500,000	420,333		95%	25,079,667		工程付款程序中，勞務結算中	
7條1項 1款	111年度后里區登山步道、自行車道及其附屬設施改善工程(開口契約)	工程5		5,000,000	120,000		95%	4,880,000		工程及勞務付款中	
7條1項 1款	臺中市后里區111年度路燈汰換及零星增設案	工程6		3,000,000	2,997,582		100%	2,418		已完成	提升公共設施之服務水準，確保用路人通行安全性及舒適性
7條1項 1款	臺中市后里區立活動中心整修工程計畫	工程7		7,500,000			89%	7,500,000		停工中；於12/13辦理第一次部分驗收，有缺失項目尚待改善，並限其於112年1月13日前改善完成。	
7條1項 3款	111年度后里區環境景觀維護暨改善工程-開口契約	工程8		10,700,000	133,996		95%	10,566,004		結算中，預計112.1.15完成	
7條1項 1款	游泳池改善計畫	工程9		4,500,000	0		75%	4,500,000		委由環保局執行，已發包，預計111.1.15完成	
7條1項 7款	補助廣福里守望相助隊辦理環境教育觀摩活動	非工程1-1		65,000	65,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進工作動力
7條1項 7款	補助廣福環保志工小隊辦理環保觀摩活動	非工程1-2		65,000	63,110		100%	1,890		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	廣福里辦理環境教育觀摩活動	非工程1-3		150,000	149,060		100%	940		已完成	增進里內居民互動，營造本里和諧

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項 8款	廣福里設置里民才藝獎助學金	非工程1-4		61,000	58,300		100%	2,700		已完成	讓本里學生注重才藝的發展，勤奮向學。祈達到五育均衡發展
7條1項 8款	製作廣福里水果禮盒(包裝盒)	非工程1-5		85,000	85,000		100%	0		已完成	製作精美禮盒，以行銷后里農特產品；並建立自有品牌，減少果農生產成本。
7條1項 7款	補助廣福里守望相助隊辦理中秋聯誼活動計畫	非工程1-6		24,000	24,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進工作動力
7條1項 3款	廣福七星活動中心環境維護	非工程1-7		20,000			0%	20,000		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項 5款	廣福里辦理關懷獨居老人、低收入戶冬令慰問金	非工程1-8		80,000	79,200		100%	800		已完成	關懷弱勢，讓弱勢族群能安心過節
7條1項 8款	補助廣福環保志工小隊辦理防火暨住家用電安全宣導活動	非工程1-9		16,000	16,000		100%	0		已完成	增進里民防火及治安知識
7條1項 10款	仁里里辦理回饋金相關業務工作研討會	非工程2-1		10,000	10,000		100%	0		已完成	落實回饋金之執行
7條1項 7款	補助仁里里守望相助隊辦理環境教育觀摩活動	非工程2-2		28,000	28,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進工作動力
7條1項 5款	仁里里辦理關懷弱勢族群端午節慰問活動	非工程2-3		27,000	27,000		100%	0		已完成	關懷弱勢，讓弱勢族群能安心過節
7條1項 7款	補助仁里里守望相助隊辦理中秋節聯歡晚會活動	非工程2-4		166,000	166,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進工作動力
7條1項 8款	補助仁里社區發展協會辦理社區活動中心電費	非工程2-5		35,000	35,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 1款	仁里里監視系統電費	非工程2-6		45,000	44,981		100%	19		已完成	維持監視系統正常營運
7條1項 7款	補助仁里里環保志工小隊辦理環境教育觀摩活動	非工程2-7		50,000	50,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 1款	仁里里監視器維修維護及汰換	非工程2-8		99,000	99,000		100%	0		預計111.12.31完成	維持監視系統正常營運
7條1項 1款	仁里里廣播系統維修及增設	非工程2-9		90,000	90,000		100%	0		預計111.12.31完成	使廣播系統能正常運作
7條1項 7款	義里里辦理里民環境教育觀摩活動	非工程3-1		314,000	206,195		100%	107,805		已完成	增進里內居民互動，營造本里和諧
7條1項 7款	義里里辦理志工環境教育觀摩活動	非工程3-2		56,000	53,580		100%	2,420		已完成	增進里內居民互動，營造本里和諧

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項 7款	義里里辦理中秋節聯歡晚 會活動	非工程3- 3		306,400	305,970		100%	430		已完成	增進里內居民互動,營造 本里和諧
7條1項 10款	義里里辦理回饋金計畫執 行及檢討	非工程3- 4		60,000	60,000		100%	0		已完成	落實回饋金之執行
7條1項 7款	義德里辦理中秋節慶活動	非工程4- 1		120,000	120,000		100%	0		已完成	增進里內居民互動,營造 本里和諧
7條1項 7款	義德里里民環保觀摩活動 計畫	非工程4- 2		280,000	280,000		100%	0		已完成	增進里內居民互動,營造 本里和諧
7條1項 10款	義德里辦理回饋金計畫執 行及檢討會議	非工程4- 3		20,000	20,000		100%	0		已完成	落實回饋金之執行
7條1項 7款	補助義德環保志工小隊辦 理義德里志工環保觀摩活 動	非工程4- 4		40,000	39,800		100%	200		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 8款	義德里舉辦防火宣導及治 安講習活動	非工程4- 5		50,000	50,000		100%	0		已完成	增進里民防火及治安知 識
7條1項 7款	義德里辦理綜藝飄香慶端 午活動計畫	非工程4- 6		90,000	90,000		100%	0		已完成	增進里內居民互動,營造 本里和諧
7條1項 7款	后里區厚里里里民環境教 育觀摩活動	非工程5- 1		289,200	250,033		100%	39,167		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	后里區厚里里環境維護志 工隊環保觀摩活動	非工程5- 2		55,176	54,886		100%	290		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助后里區厚里里后里里 守望相助隊辦理環保觀摩 活動	非工程5- 3		94,040	86,819		100%	7,221		已完成	凝聚團隊意識、促進工 作動力
7條1項 7款	補助厚里社區發展協會辦 理重陽敬老活動	非工程5- 4		111,584	111,584		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助后里社區發展協會辦 理購買防疫物資活動	非工程6- 1		300,000	300,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助后里社區發展協會購 買重陽敬老禮品	非工程6- 2		250,000	250,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助后里社區發展協會辦 理端午節飄香傳粽情活動	非工程6- 3		50,000	50,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助后里社區發展協會辦 理『志工文康活動』	非工程6- 4		50,000	50,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 8款	補助后里社區發展協會辦 理環境教育觀摩活動	非工程6- 5		50,000	50,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助后里社區發展協會辦 理市政宣導活動	非工程6- 6		50,000	50,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項 10款	墩東里辦理回饋金計畫執行及檢討會	非工程7-1		40,000	40,000		100%	0		已完成	落實回饋金之執行
7條1項 7款	補助后里區墩東里守望相助隊環保觀摩活動	非工程7-2		95,000	95,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助墩東環保志工小隊舉辦環境教育觀摩活動	非工程7-3		30,000	30,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 8款	墩東里辦理愛鄰守護隊志 工工作檢討會	非工程7-4		10,000	10,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助墩東社區發展協會辦理 粽藝飄香慶端午活動	非工程7-5		160,000	160,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助墩東社區發展協會辦理 重陽敬老聯誼會活動	非工程7-6		80,000	80,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助墩東社區發展協會辦理 環境教育觀摩活動	非工程7-7		80,000	80,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助墩東社區發展協會辦理 關懷據點志工績優社區 觀摩活動	非工程7-8		95,000	95,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助墩東社區發展協會辦理 里民環境教育觀摩活動	非工程7-9		260,000	260,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助墩西社區發展協會辦理 重陽聯誼活動	非工程8-1		90,000	90,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	墩西里辦理歡慶中秋節聯 誼活動	非工程8-2		260,800	260,680		100%	120		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助墩西社區發展協會辦理 老人活動	非工程8-3		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	墩西里里民環境教育觀摩 活動	非工程8-4		265,200	149,080		100%	116,120		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 10款	墩西里辦理回饋金計畫檢 討會	非工程8-5		20,000	10,000		100%	10,000		已完成	落實回饋金之執行
7條1項 1款	墩南里廣播設備維護	非工程9-1		30,000	30,000		100%	0		預計111.12.31 完成	使廣播系統能正常運作
7條1項 7款	墩南里辦理關懷長者防詐 騙宣導活動	非工程9-2		32,000	32,000		100%	0		已完成	增進里民防詐騙知識
7條1項 7款	墩南里辦理重陽敬老聯誼 活動	非工程9-3		150,000	101,850		100%	48,150		已完成	增進里內居民互動,營造 本里和諧
7條1項 7款	墩南里辦理長者環境教育 觀摩活動	非工程9-4		368,400	247,240		100%	121,160		已完成	增進里內居民互動,營造 本里和諧
7條1項 8款	墩南里設置里民優秀獎助 學金	非工程9-5		400,000	374,524		100%	25,476		已完成	讓回饋金的美意直接回 饋給里民

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項 7款	墩南里辦理兒童暑期育樂 營	非工程9- 6		71,600			0%	71,600		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項 10款	墩南里辦理回饋金計畫執 行及檢討	非工程9- 7		60,000	30,000		100%	30,000		已完成	讓回饋金執行能更順暢
7條1項 4款	補助七星國小辦理墩南里 學童營養午餐	非工程9- 8		120,000	120,000		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回 饋給里民
7條1項 7款	補助墩南環保志工小隊辦 理墩南志工觀摩活動	非工程9- 9		150,000	150,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助墩南社區發展協會辦 理歡慶中秋聯誼活動	非工程9- 10		400,000	400,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助墩南社區發展協會辦 理長青會參訪績優社區活 動	非工程9- 11		70,000	70,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助墩南社區發展協會辦 理基層幹部參訪績優社區 活動	非工程9- 12		200,000	200,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助墩南社區發展協會辦 理會員及各班隊文康活動 (不含長青會)	非工程9- 13		250,000	250,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助墩南社區發展協會辦 理居民終身學習事項	非工程9- 14		198,000	156,000		100%	42,000		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 10款	辦理墩北里回饋金計畫執 行及檢討	非工程 10-1		40,000	40,000		100%	0		已完成	落實回饋金之執行
7條1項 7款	補助墩北社區發展協會辦 理社區居民環境教育場所 觀摩活動	非工程 10-1		150,000	150,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助墩北社區發展協會辦 理基層幹部環境教育觀摩 活動	非工程 10-3		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項 7款	補助墩北社區發展協會辦 理中秋節慶活動	非工程 10-4		220,000	220,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助墩北社區發展協會辦 理重陽敬老活動	非工程 10-5		210,770	210,770		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助墩北社區發展協會辦 理老人文康活動	非工程 10-6		150,000	129,230		100%	20,770		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	中和里里民環境教育觀摩 活動	非工程 11-1		170,000	169,540		100%	460		已完成	增進里內居民互動,營造 本里和諧
7條1項 7款	補助中和社區發展協會辦 理重陽敬老活動	非工程 11-2		150,000	150,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項 7款	中和里辦理歡慶中秋節慶 活動暨環保宣導	非工程 11-3		255,000	254,840		100%	160		已完成	增進里內居民互動,營造 本里和諧
7條1項 7款	補助后里區中和環保志工 小隊辦理文康活動	非工程 11-4		25,000	25,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助新舊社社區發展協會辦理歡 樂迎端午暨環保宣導活動	非工程 12-1		574,500	569,060		100%	5,440		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助天靈宮辦理媽祖文化 季系列活動	非工程 12-2		544,000	511,000		100%	33,000		已完成	凝聚團隊意識,促進 和諧
7條1項 8款	舊社里辦理里民消防治安 會議講習活動	非工程 12-3		98,000	98,000		100%	0		已完成	增進里民防火及治安知 識
7條1項 7款	補助舊社環保志工小隊辦 理環保觀摩活動	非工程 12-4		174,500	117,081		100%	57,419		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 8款	舊社里設置里民獎助學金	非工程 12-5		1,400,000	1,230,000		100%	170,000		已完成	讓回饋金的美意直接回饋 給里民
7條1項 10款	舊社里回饋金業務所需經 費	非工程 12-6		702,400	688,065		100%	14,335		已完成	讓回饋金執行能更順暢
7條1項 11款	補助舊社環保志工小隊購 置機具設備耗材及油料費	非工程 12-7		100,000	96,103		100%	3,897		已完成	
7條1項 8款	舊社里購置垃圾袋	非工程 12-8		280,000	280,000		100%	0		已完成	讓回饋金的美意直接回 饋給里民
7條1項 8款	舊社里購置衛生用紙	非工程 12-9		644,000	628,590		100%	15,410		已完成	讓回饋金的美意直接回 饋給里民
7條1項 8款	舊社里購置洗衣精	非工程 12-10		324,800	324,360		100%	440		已完成	讓回饋金的美意直接回 饋給里民
7條1項 8款	舊社里辦理學齡前孩童就 讀幼兒園之教育補助金	非工程 12-11		120,000	119,986		100%	14		已完成	讓回饋金的美意直接回 饋給里民
7條1項 7款	補助新舊社社區發展協會 辦理居民終身學習事項	非工程 12-12		665,500	651,588		100%	13,912		已完成	讓回饋金的美意直接回 饋給里民
7條1項 7款	補助新舊社社區發展協會 辦理會員社區觀摩活動	非工程 12-13		92,000	66,400		100%	25,600		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助新舊社社區發展協會 辦理幹部環保觀摩活動	非工程 12-14		188,800	171,320		100%	17,480		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助新舊社社區發展協會 購置口罩	非工程 12-15		674,440	626,544		100%	47,896		已完成	讓回饋金的美意直接回 饋給里民
7條1項 7款	補助新舊社社區發展協會 辦理環境教育觀摩活動	非工程 12-16		2,107,500	1,770,800		100%	336,700		已完成	增進里內居民互動,營造 本里和諧
7條1項 7款	補助舊社里守望相助隊辦 理文康活動	非工程 12-17		297,200	223,200		100%	74,000		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項 7款	補助新舊社社區發展協會 辦理重陽敬老活動	非工程 12-18		1,145,600	961,000		100%	184,600		已完成	增進里內居民互動,營造 本里和諧
7條1項 7款	補助新舊社社區發展協會 辦理中秋節活動	非工程 12-19		493,000	490,260		100%	2,740		已完成	增進里內居民互動,營造 本里和諧
7條1項 8款	補助新舊社社區發展協會 辦理舊社社區活動中心設 備購置及養護計畫	非工程 12-20		681,720	481,527		100%	200,193		已完成	定期設備養護維修,增加 活動中心內之設備的使用 年限
7條1項 7款	補助新舊社社區發展協會 辦理第一屆第4次會員大會 活動	非工程 12-21		92,000	84,400		100%	7,600		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 4款	補助新舊社社區發展協會 辦理老人營養午餐	非工程 12-22		4,629,900	4,619,660		100%	10,240		已完成	讓回饋金的美意直接回饋 給里民
7條1項 2款	補助七星國小改善校園教 學環境及設備計畫	非工程 12-23		268,700	268,700		100%	0		已完成	改善學校教學設備
7條1項 4款	舊社里辦理里民健康檢查	非工程 12-24		4,500,000	4,363,852		100%	136,148		已完成	讓回饋金的美意直接回 饋給里民
7條1項 4款	舊社里辦理里民廢棄物清 理費	非工程 12-25		700,000	562,643		100%	137,357		已完成	讓回饋金的美意直接回 饋給里民
7條1項 4款	舊社里辦理里民電費補助	非工程 12-26		2,400,000	2,151,045		100%	248,955		已完成	讓回饋金的美意直接回 饋給里民
7條1項 5款	舊社里辦理里民健保費補 助	非工程 12-27		7,200,000	6,861,234		100%	338,766		已完成	讓回饋金的美意直接回 饋給里民
7條1項 5款	舊社里辦理關懷弱勢族群 冬令慰問金	非工程 12-28		720,000	594,000		100%	126,000		已完成	讓回饋金的美意直接回 饋給里民
7條1項 6款	舊社里環境監測事項	非工程 12-29		620,000	504,000		100%	116,000		已完成	了解舊社里環境品質
7條1項 3款	補助太平社區發展協會辦 理櫻花道環境維護	非工程 13-1		30,000	30,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助太平社區發展協會辦 理重陽敬老聯誼活動	非工程 13-2		100,000	100,000		100%	0		預計111.12.31 完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助太平社區發展協會辦 理中秋節慶活動	非工程 13-3		150,000	150,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助太平社區發展協會辦 理薩克斯風班文康活動	非工程 13-4		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助太平社區發展協會辦 理歌唱班文康活動	非工程 13-5		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助太平環保志工小隊辦 理環保觀摩活動	非工程 13-6		30,000	30,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧
7條1項 7款	補助太平社區發展協會辦 理關懷據點文康活動	非工程 13-7		40,000	40,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和 諧

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項 7款	補助太平社區發展協會辦理老人環境教育觀摩活動	非工程 13-8		60,000	60,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助太平社區發展協會辦理社區居民環境教育觀摩活動	非工程 13-9		100,000	100,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 1款	聯合里辦理廣播系統及監視器系統維護	非工程 14-1		12,000	12,000		100%	0		已完成	維持廣播系統正常使用
7條1項 5款	補助聯合社區發展協會辦理關懷據點相關費用	非工程 14-2		65,000	65,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助聯合社區發展協會辦理重陽敬老聯誼活動	非工程 14-3		70,000	70,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助聯合社區發展協會辦理中秋節慶活動	非工程 14-4		90,000	90,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助聯合社區發展協會辦理成果發表	非工程 14-5		35,000	35,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助聯合社區發展協會辦理社區班隊文康活動	非工程 14-6		40,000	40,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助聯合社區發展協會辦理績優社區觀摩活動	非工程 14-7		40,000	40,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助聯合社區發展協會辦理老人環境教育觀摩活動	非工程 14-8		68,000	40,000		100%	28,000		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助聯合社區發展協會辦理社區居民文康活動	非工程 14-9		90,000	90,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助聯合環保志工小隊辦理環保觀摩活動	非工程 14-10		40,000	40,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助月眉社區發展協會辦理里民終身學習	非工程 15-1		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助月眉社區發展協會辦理粽藝飄香慶端午活動	非工程 15-2		40,000	40,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	月眉里辦理中秋節慶活動	非工程 15-3		200,000	200,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助月眉社區發展協會辦理重陽敬老聯誼活動	非工程 15-4		130,000	130,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助月眉社區發展協會辦理長壽會長壽會環境教育觀摩活動	非工程 15-5		30,000	30,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助月眉社區發展協會辦理成長班文康活動	非工程 15-6		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項 7款	補助月眉社區發展協會辦理歌唱班文康活動	非工程 15-7		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助月眉環保志工小隊辦理環境教育觀摩活動	非工程 15-8		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	月眉里辦理基層幹部文康活動	非工程 15-9		55,000	55,000		100%	0		已完成	增進里內居民互動,營造本里和諧
7條1項 10款	月眉里辦理回饋金計畫執行及檢討會	非工程 15-10		30,000	15,000		100%	15,000		預計111.12.31 完成	落實回饋金之執行
7條1項 7款	眉山里辦理重陽敬老聯歡活動	非工程 16-1		140,000	140,000		100%	0		已完成	增進里內居民互動,營造本里和諧
7條1項 7款	眉山里辦理中秋節聯歡晚會活動	非工程 16-2		300,000	298,604		100%	1,396		已完成	增進里內居民互動,營造本里和諧
7條1項 8款	眉山里辦理長者消防治安會議講習活動	非工程 16-3		80,000	80,000		100%	0		已完成	增進里內居民互動,營造本里和諧
7條1項 10款	眉山里辦理回饋金計畫執行及檢討會	非工程 16-4		30,000	30,000		100%	0		已完成	落實回饋金之執行
7條1項 7款	補助眉山環保志工辦理文康活動	非工程 16-5		40,000	40,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助眉山社區發展協會辦理里民環境教育觀摩活動	非工程 16-6		20,000	19,500		100%	500		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助眉山社區發展協會辦理土風舞班環境教育觀摩活動	非工程 16-7		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助眉山社區發展協會辦理(廣場舞舞蹈班)環境教育觀摩活動	非工程 16-8		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助公館社區發展協會辦理長春俱樂部社區觀摩活動	非工程 17-1		150,000	150,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助公館社區發展協會辦理全體社區居民中秋節活動	非工程 17-2		70,000	70,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 5款	補助公館里辦理關懷弱勢族群冬令慰問金	非工程 17-3		50,000	50,000		100%	0		已完成	關懷弱勢,讓弱勢族群能安心過節
7條1項 7款	補助公館里環保志工隊辦理觀摩活動	非工程 17-4		140,000	140,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助公館社區發展協會辦理環境教育場所觀摩活動	非工程 17-5		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項 7款	補助公館社區發展協會辦理社交舞班文康活動	非工程 17-6		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助公館社區發展協會辦理歌唱班環境教育場所觀摩活動	非工程 17-7		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助公館社區發展協會辦理土風舞班環境教育場所觀摩活動	非工程 17-8		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助公館社區發展協會辦理長青歌唱班環境教育場所觀摩活動	非工程 17-9		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助公館社區發展協會辦理誦經班環境教育場所觀摩活動	非工程 17-10		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助公館社區發展協會辦理氣功班文康活動	非工程 17-11		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	泰安里老人環境教育場所觀摩活動	非工程 18-1		300,000	295,300		100%	4,700		已完成	增進里內居民互動,營造本里和諧
7條1項 7款	補助泰安環保志工小隊辦理泰安志工環保觀摩活動	非工程 18-2		143,510	143,510		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助泰安社區發展協會辦理社區關懷據點活動-端午節包粽子歡樂活動	非工程 18-3		50,000	50,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助泰安社區發展協會辦理社區關懷據點活動-樂活長青健行活動	非工程 18-4		50,000	50,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 8款	112年日曆計畫	非工程 19-1		1,598,000	1,567,310		100%	30,690		已完成	藉以行銷本區觀光景點及農特產,並落實環保政策之宣傳。
7條1項 8款	檔案掃描及檔案銷毀計畫	非工程 19-2		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項 1款	臺中市后里區立活動中心設施保養(含修繕)及增設冷氣設備計畫	非工程 19-3		200,000	196,113		100%	3,887		已完成	維持活動中心正常營運
7條1項 1款	汰換后里區公所事務設備計畫	非工程 19-4		50,000	49,500		100%	500		已完成	適時汰換老舊設備,節能又減碳。
7條1項 3款	臺中市后里區公所廳舍周邊綠美化植栽養護	非工程 19-5		0			0%	0		撤銷辦理	撤銷辦理

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項 1款	111年電腦軟硬體設備更新計畫	非工程 19-6		129,000	124,967		100%	4,033		已完成。	適時汰換設備，提升行政效率與為民服務品質。
7條1項 1款	111年度臺中市后里區游泳池營運	非工程 20-1		9,400,000	7,153,750		75%	2,246,250		9.10月份付款中,預計111.12.31完成	
7條1項 1款	土地租金計畫案	非工程 20-2		161,000	106,507		100%	54,493		已完成	提供道路通行
7條1項 5款	后里區區民身故遺屬關懷金	非工程 21-1		13,300,000	13,320,000		100%	10,000		已完成	維護區民自身權益及關懷區民體慰居民降低民眾身故造成之衝擊
7條1項 1款	本區各社區活動中心修繕與採購簡易小型設備設施	非工程 21-2		700,000	373,769		100%	326,231		已完成	維護本區各社區活動中心基本功能
7條1項 3款	辦理本區各社區活動中心環境維護費用	非工程 21-3		500,000	359,958		100%	140,042		已完成	使社區活動中心維持乾淨的環境
7條1項 7款	各里辦理老人福利活動	非工程 21-4		540,000	540,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助各非營利民間團體與社區發展協會辦理各項活動	非工程 21-5		500,000	335,200		100%	164,800		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	本所辦理社政類表揚活動	非工程 21-6		200,000	162,350		100%	37,650		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 7款	補助各民間團體辦理臺中市后里區長青學苑活動	非工程 21-7		400,000	400,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1項 8款	免費社區巴士	非工程 21-8		3,300,000	2,501,211		100%	798,789		已完成	促進里民福利與便利性
7條1項 8款	后里櫻花季觀光活動	非工程 22-1		300,000	297,000	11101041030	100%	3,000	0	已完成	由本所規劃交通與環境清潔維護，大量遊客蜂擁而至前來賞櫻，有助於本區觀光產業、提昇消費意願、振興地方經濟成長與活絡地方人文風情，效益良好。
7條1項 8款	臺中市逍遙音樂町活動	非工程 22-2		250,000	238,875		100%	11,125		已完成	整合后里地區及臺中市區內比如爵士樂、烏克麗麗、小提琴、長笛、薩克斯風、豎琴、吉他等諸多人才參與，展現全臺中市具音樂藝術獨特之美，提升愛好藝術表演者及區民的參與度，以及莘莘學子與音樂才女黃鶯出谷美妙的歌聲；同時結合本區專屬的文化產業形象標識LOGO，透過舞台主視覺的美編及將其意涵，以安排表演曲目，相互輝映傳遞后里LOGO之意象。

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項 8款	后里文化觀光產業宣傳活動	非工程 22-3		1,241,000	1,241,000		100%	0		已完成	增進后里區在地特色文化觀光產業，讓國內外旅客了解后里的人、文、地、產、景等各面向特殊風貌，利用人偶裝扮或吉祥物，充分展現代表本區文化觀光產業特色，連結地方產業永續宣傳強化后里藝文與觀光等無煙囪的產業
7條1項 8款	后里區域型社造中心111年社區營造業務經費	非工程 22-4		200,000	200,000	11104271020	100%	0		已完成	透過社區營造擾動社區共同推動地方公共事務，並透過青年人力培訓激發青年創意提案，促進地方文化發展。
7條1項 8款	元宵節慶採購小提燈	非工程 22-5		98,000	98,000		100%	0		已完成	延續傳統文化與提升文化水準，加強環保宣傳，提昇居民環保概念，讓居民體會中華傳統節慶與后里地方純樸人文風情與在地特色。
7條1項 8款	2022后里戲苑-藝起來看戲	非工程 22-6		929,000	928,900		100%	100		已完成	為強化2009年頒定為臺灣文化資產之重要傳統藝術類—台灣本土戲劇歌仔戲，充分呈現FORMOSA最美的文化典藏瑰寶，延續臺灣傳統文化及增強地方民間故事與地方語言色彩。
7條1項 1款	后里區各里緊急應變廣播系統維護計畫	非工程 23-1		200,000	41,060		100%	158,940		預計111.12.31 完成	使廣播系統能正常運作
7條1項 1款	111年緊急廣播系統電費	非工程 23-2		29,400	21,107		100%	8,293		已完成	維持廣播系統正常使用
7條1項 1款	辦理里活動中心環境清潔維護、設備養護及修繕計畫	非工程 23-3		600,000	464,244		100%	135,756		已完成	提昇及健全里活動中心基本需求,提高使用使用率，進而增進里民間的情感，活化其機能
7條1項 2款	111年補助后里區各國中小學校教學環境設備及設施改善	非工程 23-4		1,600,000	1,599,572		100%	428		已完成	改善學校教學設備
7條1項 4款	發放本區區民生活福利金	非工程 23-5		9,900,000	9,435,200		100%	464,800		已完成	讓回饋金的美意直接回饋給里民

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項 5款	后里區公所辦理111年愛鄰 守護業務	非工程 23-6		400,000	344,720		100%	55,280		已完成	強化社區里鄰間的關懷， 減少社會悲劇事件，並透 過里鄰長的深入了解及服 務，將社會資源有效運用 在真正弱勢族群身上，幫 助需要幫助的市民
7條1項 7款	補助后里區國中小學辦理 校慶暨運動會	非工程 23-7		54,900	51,900		100%	3,000		已完成	使學生學習互助、合作、 尊動、公平競爭的精神， 以達成身心健全文武合一 之教育理想
7條1項 7款	補助后里單車協會辦理單 車快樂遊活動	非工程 23-8		100,000	100,000		100%	0		已完成	提倡居民正當休閒活動
7條1項 8款	辦理里鄰長教育訓練相關 經費計畫	非工程 23-9		100,000			0%	100,000		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項 7款	補助本區國小辦理田徑選 拔及代表隊集訓活動	非工程 23-10		180,000			0%	180,000		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1項 8款	111年里鄰長環境教育計畫	非工程 23-11		414,100	283,260		100%	130,840		已完成	使本區各里、鄰長對『環 境保護概念』、『綠色再 生資源及綠美化』及『節 能減碳』有所認知及瞭解
7條1項 7款	補助后里區體育團體推廣 各項競技、休閒體育活動	非工程 23-12		720,000	660,000		100%	60,000		已完成	提升本區運動風氣
7條1項 8款	111年度加強重要節日安全 維護工作慰問	非工程 23-13		76,000	76,000		100%	0		已完成	慰勞各民防義警小隊
7條1項 8款	111年清明節及中元節交通 管制工作檢討會	非工程 23-14		139,500	94,500		100%	45,000		已完成	讓清明節交通管制能更順 暢
7條1項 8款	本區辦理里辦公處暨鄰長 政令宣導計畫	非工程 23-15		168,600	84,300		90%	84,300		結算中預計 112.01.15完成	
7條1項 8款	后里區公所印製112年農民 曆計畫	非工程 23-16		350,000	266,467		100%	83,533		已完成	將本府之業務、政令宣 導、環境保護、節能減碳 等相關服務資訊充分提供 民眾利用
7條1項 8款	111年補助后里區各國中小 辦理原鄉文化	非工程 23-17		800,000	799,933		100%	67		已完成	藉由多元化教學，全面提 昇教學品質
7條1項 8款	本所辦理民政志工(含青年 志工)相關業務計畫	非工程 27-18		210,000	1,800		100%	208,200		已完成	為本所民眾提供一個良好 的服務環境

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1項 8款	本所辦理防災救災相關業務計畫	非工程 23-19		300,000	207,905		100%	92,095		已完成	藉由防災會報、教育訓練及宣導，執行災害預警、災情查報通報、應變處置有效完成救災任務
7條1項 8款	111年補助后里區各國中小學生獎學金	非工程 23-20		1,000,000	961,500		100%	38,500		已完成	獎勵學生,讓學生能勤奮向學
7條1項 10款	本所辦理回饋金業務地方幹部民意疏導交流等相關經費	非工程 23-21		640,000	338,094		100%	301,906		已完成	讓回饋金執行能更順暢
7條1項 11款	辦理環保志工增能教育訓練暨業務聯繫會報	非工程 23-22		50,000			0%	50,000		撤銷辦理	撤銷辦理
7條1 項11款	辦理環保志工隊出勤誤餐費	非工程 23-23		189,980	24,465		100%	165,515		已完成	經由本補助計畫肯定環保志工從事環保志願服務工作之辛勞與奉獻
7條1 項11款	補助各環保志工隊辦理年度工作聯繫會報	非工程 23-24		200,000	199,200		100%	800		已完成	經由本補助計畫肯定環保志工從事環保志願服務工作之辛勞與奉獻
7條1 項2款	補助臺中市立后里幼兒園辦理太陽能系統檢修維護及設備修繕	非工程 23-25		95,000	95,000		100%	0		已完成	提供學童一個良好的學習環境
7條1 項11款	補助環保志工購置機具設備、耗材及油料費	非工程 23-26		273,160	265,443		100%	7,717		已完成	使原本美麗的綠美化公園周遭及環境得以保持清潔及維護
7條1 項8款	后里區植樹綠美化活動	非工程 24-1		600,000	560,000	11102161510	100%	40,000		已完成	民眾一起投入植樹活動，綠美化環境並建立愛護及珍惜樹木理念，以達生態平衡及涵養水源功能。
7條1 項8款	厚你好彩頭親子拔蘿蔔體驗活動	非工程 24-2		200,000	197,723		100%	2,277		已完成	推廣在地農特產品，行銷產季蔬果，提高農民經濟價值。
7條1 項8款	配合辦理本區各項政策宣導及農產品行銷推廣	非工程 24-3		400,000	399,150		100%	850		預計111年12月31前完成	宣導市府及本區市政各項公共服務亮點，達到切合民眾需求，增進市政滿意度，推廣在地優質農特產品提升曝光度與競爭力。

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1 項8款	補助后里區各產銷班舉辦年度觀摩研習活動及農產包裝紙箱	非工程 24-4		500,000	420,000		100%	80,000		已完成	使農業產銷班班員藉由參訪、觀摩及研習，了解產業新知識技能，提昇包裝技術，增廣見聞，透過包裝行銷農產品，提升農業產業之價值與利潤，帶動農村整體發展。
7條1 項8款	印製112年月曆	非工程 24-5		1,360,000	1,360,000	11106131510	100%	0		已完成	宣導市府及本區之業務及政令宣導等相關服務資訊，並提升民眾對環保觀念及農特產品認識。
7條1 項8款	111年臺中市后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動	非工程 24-6		1,500,000	1,495,000	11109260930	100%	5,000		已完成	推廣在地農特產品，行銷產季蔬果，帶動地方休閒旅遊事業，提高農民經濟價值。
7條1 項8款	111年臺中市后里區蔬果產業文化活動	非工程 24-7		1,750,000	1,678,000	11105250830	100%	72,000	60,000.00	已完成	推廣在地農特產品，行銷產季蔬果，提高農民經濟價值。
7條1 項7款	補助廣福社區發展協會111年度第七屆第四次會員大會活動	非工程 25-1		30,000	30,000		100%	0		已完成	促進社區和諧及發展社區
7條1 項7款	補助廣福社區發展協會辦理111年度慶祝端午節包粽活動	非工程 25-2		30,000	30,000		100%	0		已完成	促進社區和諧及發展社區
7條1 項7款	補助廣福社區發展協會辦理長壽俱樂部環境教育觀摩活動	非工程 25-3		30,000	20,000		100%	10,000		已完成	促進社區和諧及發展社區
7條1 項7款	補助廣福社區發展協會辦理長壽俱樂部111年度會員大會暨重陽敬老活動	非工程 25-4		30,000	30,000		100%	0		已完成	促進社區和諧及發展社區
7條1 項7款	補助廣福社區發展協會辦理志工隊111年度環境教育觀摩活動	非工程 25-5		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1 項7款	補助廣福社區發展協會辦理志工隊111年度節能減碳~環保宣導活動	非工程 25-6		20,000	20,000		100%	0		已完成	促進社區和諧及發展社區
7條1 項7款	補助廣福社區發展協會辦理社區成長教室111年度環境教育觀摩活動	非工程 25-7		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額(元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字, 量化及具體成效說明)
7條1 項7款	補助廣福社區發展協會辦理社區劇團111年度環境教育觀摩活動	非工程 25-8		20,000	20,000		100%	0		已完成	透過活動讓劇團能獲得新啟發，對劇團未來發展有助益及影響
7條1 項7款	補助后里區廣福里家政班辦理環境教育觀摩活動	非工程 25-9		20,000	20,000		100%	0		已完成	凝聚團隊意識、促進和諧
7條1 項7款	補助臺中市后里區果樹(梨)產銷班第1班辦理教育講習活動	非工程 25-10		20,000	20,000		100%	0		已完成	增廣專業見習機會，促進專業知識及技術
7條1 項7款	補助臺中市后里區梨產銷班第二班舉辦年度觀摩研習活動	非工程 25-11		20,000	20,000		100%	0		已完成	增廣專業見習機會，促進專業知識及技術
7條1項 7款	補助臺中市后里區果樹產銷班第一班舉辦年度觀摩研習活動	非工程 25-12		20,000	20,000		100%	0		已完成	增廣專業見習機會，促進專業知識及技術
7條1項 7款	補助臺中市后里區廣福里福德祠辦理【謝平安】民俗祭典活動	非工程 25-13		30,000	30,000		100%	0		已完成	傳承民俗祭典，祈求鄉里平安
7條1項 7款	里辦公處辦理各項活動費	非工程 25-14		203,000	203,000		100%	0		已完成	關懷弱勢，讓弱勢族群及順利推行里業務
7條1項 8款	頒發學藝獎學金及熱心公益表揚	非工程 25-15		246,000	243,000		100%	3,000		已完成	獎勵本里學子努力學習。
7條1項 4款	補助廣福里寺山路隧道口巷里民水費及電費	非工程 25-16		35,000	35,000		100%	0		已完成	照顧居民基本生活求
7條1項 1款	活動中心水電費及設備維修、消防安全檢查申報及投保公共意外責任險、商業火災險	非工程 25-17		46,000	42,845		100%	3,155		已完成	確保活動中心安全及效能
7條1項 8款	補助廣福里各班隊設備及耗材補助	非工程 25-18		140,000	139,450		100%	550		已完成	增加各隊工作效能
				186,984,880	124,857,299			62,127,581			