

## 臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：103.5.4

執行單位：臺中市后里區公所

執行年度：103

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7條1款	舊社活動中心旁道路排水工程	工程	102 年第 5 次臨時會	5,600,000	0		10%	5,600,000		初設完成、召開協調會中, 預計 103.12.20 完工	
7條1款	103 年度公園景觀綠地行道樹設施維護改善工程	工程	102 年第 5 次臨時會	3,000,000	0	后區農10303	5%	3,000,000		委設簽約, 設計中, 預計 103.12.20 完工	
7條1款	103 年公館、泰安、仁里、廣福等四里道路排水工程	工程	102 年第 5 次臨時會	6,000,000	0		25%	6,000,000		初設完成、招標文件準備中預計 103.12.20 完工	
7條1款	103 年后里、厚里、義德、義里等四里道路排水工程	工程	102 年第 5 次臨時會	6,000,000	0		10%	6,000,000		初設完成、細部設計退回修正, 預計 103.12.20 完工	
7條1款	103 年月眉、眉山、聯合、太平等四里道路修復工程	工程	102 年第 5 次臨時會	6,000,000	0		20%	6,000,000		細部完成, 辦理上網中, 設計中預計 103.12.20 完工	
7條1款	103 年墩東、墩南、墩西、墩北及中和等五里道路排水工程	工程	102 年第 5 次臨時會	7,500,000	0		5%	7,500,000		為墩西區排後續工程, 於完工後進行設計委設簽約, 設計中預計 103.12.20 完工	
7條1款	103 年 103 年度西后里區道路及附屬設施改善工程	工程	102 年第 5 次臨時會	7,000,000	0		30%	7,000,000		辦理工程上網中, 預計 103.12.20 完工	
7條1款	103 年度東后里區道路及附屬設施改善工程	工程	102 年第 5 次臨時會	7,000,000	0		55%	7,000,000		施工中, 預計 103.12.20 完工	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7條1款	103 年度路燈維修案	工程	102 年第 5 次臨時會	1,565,000	0		60%	1,565,000		施工中, 預計 103.12.20 完工	
7條1款	103 年度道路交通安全設施工程	工程	102 年第 5 次臨時會	1,000,000	0		65%	1,000,000		施工中, 預計 103.12.20 完工	
7條1款	新建義德里、義里里聯合活動中心委託技術服務費案	工程	102 年第 5 次臨時會	1,600,000	0		5%	1,600,000		評選委員徵詢中, 預計 103.12.31 完工	
7條1款	興建里聯合活動中心預定用地與后里營區土地界線圍牆	工程	102 年第 5 次臨時會	2,700,000	0		5%	2,700,000		依 103.4.18 本所 103 年度第 1 次擴大區務會議決議委託案暫停設計委設案簽約中, 預計 103.12.20 完工	
7條1款	區立活動中心(兼內埔國小體育館)廁所修繕計畫	工程	102 年第 5 次臨時會	3,381,000	0		25%	3,381,000		招標文作簽辦中, 預計 103.12.31 完工	
7條1款	后里區舊社里舊社路庄內道路修復工程	工程	102 年第 5 次臨時會	5,700,000	0		10%	5,700,000		初設完成 預計 103.12.20 完工	
7條1款	墩南里辦公處修繕工程	工程	102 年第 5 次臨時會	90,000	0		0%	90,000		預計 103.10.20 完工	
7條6款	舊社里環境品質檢測及污染板電子看板維護費	非工程	102 年第 5 次臨時會	108,500	0		10%	108,500		預計 103.12.20 完成	
7條7款	學齡前兒童就讀托兒所或幼稚園之教育學費補助	非工程	102 年第 5 次臨時會	150,000	0		0%	150,000		預計 103.11.30 完成	
7條7款	補助舊社里民健康休閒活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	1,000,000	0		0%	1,000,000		預計 103.12.20 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 7 7 款	環保志工第 13 小隊環保觀摩活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	302,000	219,192		100%	82,808		已完成	藉環保觀摩活動更瞭解做志工及宣導的意義
7 8 款	辦理舊社里民治安會議講習活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	57,000	0		0%	57,000		預計 103. 8. 31 完成	
7 7 款	回饋舊社社區辦理居民終身學習事項	非工程	102 年第 5 次臨時會	1,000,000	0		20%	1,000,000		預計 103. 12. 20 完成	
7 7 款	回饋舊社社區辦理幹部境外參訪績優社區活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	250,000	0		0%	250,000		預計 103. 6. 30 完成	
7 7 款	回饋舊社社區辦理國小暑期快樂夏令營	非工程	102 年第 5 次臨時會	773,900	0		0%	773,900		預計 103. 9. 30 完成	
7 7 款	回饋舊社社區辦理社區居民環境保護參訪觀摩活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	1,250,000	1,244,237		100%	5,763		預計 103. 8. 31 完成	提升居民了解環境保護的重要性, 及加深社區居民對於現今生存環境需積極落實環保工作之急迫性
7 7 款	補助舊社社區辦理媽祖文化季系列活動	非工程	102 年第 6 次臨時會	631,000	0		50%	631,000		預計 103. 5. 20 完成	
7 7 款	回饋舊社社區辦理迎新春系列活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	514,000	513,800		100%	200		已完成	
7 7 款	回饋舊社社區辦理境外守望相助隊參訪聯誼活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	250,000	0		0%	250,000		預計 103. 6. 30 完成	
7 7 款	回饋舊社社區辦理重陽敬老活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	800,000	0		30%	800,000		預計 103. 10. 30 完成	
7 7 款	回饋舊社社區辦理中秋節慶活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	224,000	0		0%	224,000		預計 103. 9. 30 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 7 款	植根社區藝術與人文成長教育	非工程	102 年第 5 次臨時會	570,000	48,250		20%	521,750		預計 103.12.20 完成	
7 條 8 款	設置獎助本里里民子弟獎助學金	非工程	102 年第 5 次臨時會	1,400,000	0		0%	1,400,000		預計 103.9.30 完成	
7 條 5 款	補助本里辦理關懷中低收入戶、(老人、身障) 特殊境遇婦女及兒少等冬令慰問金	非工程	102 年第 5 次臨時會	333,000	0		0%	333,000		預計 103.12.20 完成	
7 條 8 款	回饋舊社區守望相助隊巡邏車增購費用、人身意外保險費	非工程	102 年第 5 次臨時會	237,100	0		20%	237,100		預計 103.12.20 完成	
7 條 10	里辦公室購置各項辦公用品及各項設備器具維護費	非工程	102 年第 5 次臨時會	512,000	91,700		30%	420,300		預計 103.12.20 完成	
7 條 3 款	本里環保志工第 13 小隊後園清潔景觀維護費	非工程	102 年第 5 次臨時會	300,000	0		20%	300,000		預計 103.12.20 完成	
7 條 8 款	社區發展協會辦公室費用	非工程	102 年第 5 次臨時會	120,000	0		20%	120,000		預計 103.12.20 完成	
7 條 8 款	社區活動中心設備購置及維修	非工程	102 年第 5 次臨時會	510,000	15,000		20%	495,000		預計 103.12.20 完成	
7 條 8 款	為民服務電動車	非工程	102 年第 5 次臨時會	350,000	0		80%	350,000		已採購完成履約中, 預計 103, 5, 30 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 8	發放蚊香及電蚊拍	非工程	102 年第 5 次臨時會	425,000	179,900		100%	245,100		已完成	透過殺蟲劑之發放，全里共同來消滅蚊蟲，讓傳染病無從生起，達到社區環境衛生優良之境界
7 條 8 款	購置清潔用紙	非工程	102 年第 5 次臨時會	325,000	210,572		100%	114,428		已完成	家庭衛生用紙之發放，以維護家庭衛生
7 條 8 款	補助天靈宮管 理委員會購置 各項設備器具	非工程	102 年第 5 次臨時會	322,000	0		50%	322,000		預計 103.4.20 完成	
7 條 5 款	補助舊社里天 靈宮管理委員 會辦理老人營 養午餐	非工程	102 年第 5 次臨時會	720,000	118,800		25%	601,200		預計 103.12.30 完 成	
7 條 5 款	全民健康檢查 及購置緊急醫 療設備(AED)	非工程	102 年第 5 次臨時會	1,690,000	170,000		90%	1,520,000		分配數不足，預計 103.7.31 完成	
7 條 4 款	補助舊社里民 廢棄物清理 費、電費	非工程	102 年第 5 次臨時會	3,320,000	203,553		40%	3,116,447		預計 103.12.20 完 成	
7 條 5 款	舊社里民健保 費補助	非工程	102 年第 5 次臨時會	7,606,600	0		30%	7,606,600		收件中，預計 103.10.30 完成	
7 條 1 款	委託台中市政 府警察局購置 監視系統設備	非工程	102 年第 5 次臨時會	3,500,000	0		20%	3,500,000		預計 103.12.20 完 成	委託臺中市政府警察局辦 理
7 條 5 款	公館里關懷中 低收入戶、特 殊境遇婦女及 兒少等冬令慰 問金	非工程	102 年第 5 次臨時會	80,000	0		0%	80,000		預計 103.12.20 完 成	
7 條 5 款	廣福里關懷獨 居老人、低收入 戶中秋月餅及 慰問金	非工程	102 年第 5 次臨時會	72,000	0		0%	72,000		預計 103.10.15 完 成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 5 款	補助聯合社區發展協會辦理關懷據點執行相關費用	非工程	102 年第 5 次臨時會	60,000	0		20%	60,000		執行中, 預計 103.12.20 完成	
7 條 7 款	補助公館社區發展協會辦理全體社區居民 103 年中秋節活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	61,000	0		0%	61,000		預計 103.10.15 完成	
7 條 8 款	補助墩東社區辦理辦理全體居民 103 年中秋節聯誼活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	95,600	0		0%	95,600		預計 103.10.15 完成	
7 條 7 款	回饋聯合社區發展協會辦理元宵節慶活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	20,000	20,000		100%	0		已完成	執行成果良好,
7 條 7 款	回饋聯合社區發展協會辦理中秋節慶活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	20,000	0		0%	20,000		預計 103.10.15 完成	
7 條 7 款	補助后里區農業與環境保護協會辦理墩南里歡慶端午活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	120,000	0		5%	120,000		預計 103.9.30 完成	
7 條 7 款	補助后里區農會辦理歡慶墩南里中秋聯誼活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	140,000	0		5%	140,000		預計 103.11.30 完成	
7 條 7 款	補助中和社區發展協會辦理重陽敬老活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	129,900	0		0%	129,900		預計 103.11.15 完成	
7 條 7 款	補助公館社區發展協會辦理長春俱樂部旅遊活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	80,000	0		50%	80,000		執行中, 預計 103.8.15 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 7 款	補助太平社區發展協會辦理老人人文康活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	90,000	0		50%	90,000		預計 103.10.15 完成	
7 條 7 款	補助太平社區發展協會辦理敬老餐會活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	60,000	0		0%	60,000		預計 103.11.15 完成	
7 條 7 款	泰安里辦理敬老旅遊活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	190,300	0		50%	190,300		核銷中, 預計 103.6.15 完成	
7 條 7 款	補助厚里社區發展協會辦理重陽敬老慶生餐會活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	90,150	0		0%	90,150		預計 103.11.15 完成	
7 條 7 款	補助后里愛鄉協會辦理后里里老人人文康活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	226,800	0		50%	226,800		預計 103.6.30 完成	
7 條 7 款	補助后里愛鄉協會辦理后里里重陽敬老餐會活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	153,200	0		0%	153,200		預計 103.11.15 完成	
7 條 7 款	義里里辦理里民長者 103 年度敬老聯誼活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	251,300	185,484		90%	65,816		核銷中, 預計 103.4.30 完成	
7 條 7 款	補助墩北社區發展協會辦理里民長敬老聯誼活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	24,000	0		0%	24,000		預計 103.11.15 完成	
7 條 8 款	補助聯合社區發展協會辦理老人重陽餐費敬老活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	70,000	0		0%	70,000		預計 103.11.15 完成	
7 條 7 款	補助聯合社區發展協會辦理老人人文康敬老活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	90,000	0		50%	90,000		辦理中, 預計 103.11.15 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 7 7 款	仁里里辦理重陽敬老活動	非工程	102 年第 6 次臨時會	90,800	0		0%	90,800		預計 103.11.15 完成	
7 7 7 款	補助墩南社區發展協會長青會辦理敬老餐會	非工程	102 年第 5 次臨時會	100,000	0		0%	100,000		預計 103.11.15 完成	
7 7 7 款	補助墩南社區發展協會辦理長青會辦理參訪活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	400,000	0		0%	400,000		預計 103.11.15 完成	
7 7 7 款	回饋墩西社區發展協會辦理重陽敬老活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	150,000	0		20%	150,000		預計 103.11.15 完成	
7 7 7 款	發放公館里里民環保碗筷組	非工程	102 年第 5 次臨時會	246,000	0		50%	246,000		採購完成, 廠商備貨中, 預計 103.6.30 完成	
7 8 8 款	發放太平里里民環保碗筷組	非工程	102 年第 5 次臨時會	280,000	0		50%	280,000			
7 8 8 款	月眉里發放里民環保碗筷組	非工程	102 年第 5 次臨時會	229,600	0		50%	229,600			
7 8 8 款	墩西里發放里民環保餐具組	非工程	102 年第 5 次臨時會	350,000	0		50%	350,000			
7 8 8 款	墩北里發放里民環保餐具組	非工程	102 年第 5 次臨時會	476,000	0		50%	476,000			
7 8 8 款	發放聯合里里民環保碗筷組	非工程	102 年第 5 次臨時會	208,000	0		50%	208,000			
7 8 8 款	發放泰安里里民環保碗筷組	非工程	102 年第 5 次臨時會	184,000	0		50%	184,000			
7 8 8 款	中和里發放里民環保碗筷組	非工程	102 年第 5 次臨時會	320,000	0		50%	320,000			
7 8 8 款	發放墩南里里民不鏽鋼環保餐具組	非工程	102 年第 5 次臨時會	550,000	0		50%	550,000			
7 8 8 款	月眉里發放里民電風扇	非工程	102 年第 5 次臨時會	258,300	238,560		100%	19,740			已完成



回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 8 款	眉山里發放里民電風扇	非工程	102 年第 5 次臨時會	495,000	464,100		100%	30,900		核銷中, 預計 103.4.30 完成	調適夏日室內溫度, 達節約能源、節能減碳
7 8 款	發放厚里里民環保禮盒組	非工程	102 年第 5 次臨時會	121,600	870,000		100%	36,000		已完成	為宣導環保觀念, 致身為贈印貼環觀念, 潔身香皂禮盒, 期使各戶隨手做好環保, 達到宣導目標及成果
7 8 款	致送義里里致送家戶環保禮盒	非工程	102 年第 6 次臨時會	230,000							
7 8 款	發放墩東里里民環保禮盒組	非工程	102 年第 5 次臨時會	404,400							
7 8 款	義德里「103 年致送家戶宣導環保禮盒」	非工程	102 年第 6 次臨時會	150,000							
7 8 款	發放義德里里民充電式電蚊拍	非工程	102 年第 5 次臨時會	250,000	0		50%	250,000		簽約中, 預計 103.4.30 完成	
7 8 款	發放仁里里里民捕蚊燈	非工程	102 年第 5 次臨時會	225,000	0		50%	225,000		簽約中, 預計 103.4.30 完成	
7 8 款	發放廣福里里民冰溫兩用熱敷袋	非工程	102 年第 5 次臨時會	148,500	119,880		100%	28,620		已完成	透過冰溫兩用熱敷袋之發放, 讓全里有實質回饋, 讓全民可保建, 達到人人健康平安
7 8 款	辦理補助廣福里產銷班水果禮盒	非工程	102 年第 5 次臨時會	95,400	0		5%	95,400		預計 103.7.30 完成	
7 8 款	設置獎助廣福里民子弟優秀才藝獎助學金	非工程	102 年第 6 次臨時會	65,200	0		0%	65,200		預計 103.12.20 完成	
7 8 款	設置墩南里里民子弟獎助學金	非工程	102 年第 5 次臨時會	300,000	0		80%	300,000		預計 103.5.30 完成	
7 8 款	補助后里社區發展協會購置音響設備	非工程	102 年第 5 次臨時會	40,000	0		50%	40,000		預計 103.10.30 完成	
7 7 款	補助后里社區發展協會媽媽班研習土風舞班講師費	非工程	102 年第 5 次臨時會	20,000	0		50%	20,000		預計 103.12.20 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條款 7 款	補助后里社區發展協會媽媽社交舞班研習講師費	非工程	102 年第 5 次臨時會	20,000	0		50%	20,000		預計 103.12.20 完成	
7 條款 8 款	補助義里社區發展協會媽媽教室班手工藝研習活動材料費	非工程	102 年第 5 次臨時會	18,700	0		0%	18,700		預計 103.12.20 完成	
7 條款 7 款	補助義德社區發展協會居民終身學習事項	非工程	102 年第 5 次臨時會	55,000	0		35%	55,000		預計 103.12.20 完成	
7 條款 7 款	補助墩南社區發展協會辦理居民終身學習事項	非工程	102 年第 5 次臨時會	100,000	0		20%	100,000		預計 103.12.20 完成	
7 條款 7 款	辦理中和里守望相助隊環保觀摩活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	50,000	0		20%	50,000		預計 103.12.20 完成	
7 條款 7 款	補助厚里里后里里守望相助隊暨厚里里里鄰長環保觀摩活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	98,450	0		20%	98,450		預計 103.5.31 完成	
7 條款 7 款	厚里里民參觀外縣市地方建設活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	189,800	189,800		100%	0		核銷中, 預計 103.4.30 完成	
7 條款 7 款	補助后里社區發展協會如意養生班辦理文康活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	20,000	0		0%	20,000		預計 103.12.20 完成	
7 條款 7 款	補助后里社區發展協會媽媽教室烹飪班辦理文康活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	20,000	0		0%	20,000		預計 103.12.20 完成	
7 條款 7 款	辦理義德社區發展協會居民文康活動事項	非工程	102 年第 5 次臨時會	45,000	15,000		35%	30,000		預計 103.8.30 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條款 7 款	辦理仁里里守望相助隊環保觀摩活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	96,000	0		0%	96,000		預計 103. 8. 31 完成	
7 條款 7 款	仁里里鄰長會暨里工報聯誼餐敘活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	8,200	0		0%	8,200		預計 103. 12. 20 完成	
7 條款 7 款	補助廣福里守望相助隊文康活動	非工程	102 年第 6 次臨時會	79,450	79,290		100%	160		核銷中, 預計 103. 5. 31 完成	
7 條款 7 款	補助廣福里環保志工第 9 小隊及里鄰長文康活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	59,450	0		30%	59,450		核銷中, 預計 103. 5. 31 完成	
7 條款 7 款	補助墩南社區辦理幹部境外參訪績優社區活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	65,000	0		0%	65,000		預計 103. 9. 30 完成	
7 條款 7 款	辦理墩南里幹部境外參訪環保觀摩活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	65,000	0		30%	65,000		預計 103. 8. 31 完成	
7 條款 7 款	補助墩南社區發展協會十八氣功班辦理文康活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	50,000	0		0%	50,000		預計 103. 9. 30 完成	
7 條款 7 款	回饋補助聯合社區發展協會辦理績優社區觀摩活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	20,000	0		0%	20,000		預計 103. 9. 30 完成	
7 條款 7 款	辦理泰安里里幹部及環保志工參訪績優社區活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	125,700	0		50%	125,700		預計 103. 6. 30 完成	
7 條款 3 款	回饋補助太平社區發展協會辦理櫻花道環境維護計畫	非工程	102 年第 5 次臨時會	70,000	0		10%	70,000		預計 103. 12. 31 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 11	補助環保志工十四小隊購置環境清潔暨景觀綠美化機具	非工程	102 年第 5 次臨時會	33,000	33,000		100%	0		核銷中, 預計 103.5.31 完成	
7 條 1 款	補助月眉社區活動中心電費及簡易水電維修	非工程	102 年第 5 次臨時會	12,000	0		50%	12,000		預計 103.12.30 完成	
7 條 1 款	墩南里廣播設備維護費	非工程	102 年第 5 次臨時會	20,000	0		30%	20,000		預計 103.12.30 完成	
7 條 1 款	聯合里廣播器維護	非工程	102 年第 5 次臨時會	12,000	12,000		100%	0		已完成	提高設備使用年限
7 條 1 款	補助 103 年仁里活動中心電費及全里監視系統電費	非工程	102 年第 5 次臨時會	80,000	0		0%	80,000		預計 103.12.30 完成	
7 條 5 款	后里區區民身故關懷金	非工程	102 年第 5 次臨時會	15,000,000	690,000		20%	14,310,000		預計 103.12.31 完成	
7 條 1 款	免費社區巴士	非工程	102 年第 5 次臨時會	3,700,000	849,120		8%	2,850,880		預計 103.12.31 完成	
7 條 1 款	社區監視系統電費及網路費	非工程	102 年第 5 次臨時會	600,000	186,539		31%	413,461		預計 103.12.31 完成	
7 條 1 款	社區監視系統維修費	非工程	102 年第 5 次臨時會	876,000	120,697		14%	755,303		預計 103.12.31 完成	
7 條 1 款	本區各社區活動中心修繕費	非工程	102 年第 5 次臨時會	360,000	6,000		5%	354,000		預計 103.12.31 完成	
7 條 1 款	厚里社區活動中心廣場綠地景觀燈電費	非工程	102 年第 5 次臨時會	7,000	666		6%	6,334		預計 103.12.31 完成	
7 條 7 款	補助后里體育會辦理墩仔腳長青學苑活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	100,000	0		0%	100,000		預計 103.12.31 完成	
7 條 8 款	臺中市后里區公所 103 年補助國小辦理原鄉文化	非工程	102 年第 5 次臨時會	640,000	0		50%	640,000		預計 103.11.31 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 2 款	103 年補助國中、小學校教學設備及設施	非工程	102 年第 5 次臨時會	800,000	0		50%	800,000		預計 103. 12. 31 完成	
7 條 8 款	后里區公所辦理 103 年補助各校學生獎學金	非工程	102 年第 5 次臨時會	1,225,000	590, 000		50%	635,000		預計 103. 11. 15 完成	
7 條 7 款	后里區公所 103 年補助國中小學辦理運動會	非工程	102 年第 5 次臨時會	65,100	0		0%	65,100		預計 103. 12. 20 完成	
7 條 8 款	后里區公所 104 年度農民曆	非工程	102 年第 5 次臨時會	200,000	0		0%	200,000		預計 103. 12. 20 完成	
7 條 8 款	臺中市后里區辦理防災救災及防災教育訓練	非工程	102 年第 5 次臨時會	80,000	3, 300		5%	76,700		預計 103. 11. 30 完成	
7 條 8 款	后里區第一示範公墓第一納骨堂清明掃墓接駁車	非工程	102 年第 5 次臨時會	150,000	149, 926		100%	74		預計 103. 5. 31 完成	改善納骨堂周邊交通，減少民怨以達為民服務之便民措施
7 條 10	后里區公所執行回饋金相關業務行政經費	非工程	102 年第 5 次臨時會	100,000	9, 040		20%	90, 960		預計 103. 12. 31 完成	
7 條 8 款	補助后里區農會辦理宣導環境保護工作	非工程	102 年第 5 次臨時會	850,000	0		0%	850,000		預計 103. 12. 15 完成	
7 條 11	補助環保志工辦理聯歡餐敘及觀摩自強活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	287,100	15, 300		20%	271,800		預計 103. 10. 31 完成	
7 條 9 款	購置后里區墩北里公署巡邏車設備計畫	非工程	102 年第 5 次臨時會	660,000	639, 579		100%	20,421		預計 103. 5. 31 完成	
7 條 1 款	103 年廣福、墩南、厚里、公館里廣播系統電費	非工程	102 年第 5 次臨時會	120,000	6, 800		20%	113, 200		預計 103. 12. 31 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 8 款	繳回回饋設施工程計畫未經核定計畫及超支部份經費	非工程	102 年第 5 次臨時會	8,634,368	5,658,232		100%	2,976,136		已完成	繳后里垃圾焚化廠回饋設施經費辦理該計畫結案
7 條 7 款	補助后里區體育會辦理 103 年各項競技、休閒體育活動比賽	非工程	102 年第 5 次臨時會	1,000,000	50,000		20%	950,000		預計 103.12.20 完成	
7 條 8 款	臺中市后里區公所辦理志工業務計畫	非工程	102 年第 5 次臨時會	100,000	31,696		20%	68,304		預計 103.12.31 完成	
7 條 1 款	辦理后里區非都市土地四塊厝段 432-14、432-17 地號之土地撥用及變更編定	非工程	102 年第 5 次臨時會	100,000	48,408		50%	51,592		預計 103.10.31 完成	
7 條 8 款	后里區農業產業文化活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	4,000,000	0		10%	4,000,000		上網招標中, 預計 103.12.30 完成	
7 條 3 款	后里區 103 年公園景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護-開口契約	非工程	102 年第 5 次臨時會	4,000,000	0	后區農 10301	25%	4,000,000		預計 103.12.30 完成	
7 條 7 款	「發展后里地方特色-薩克斯風教學植根計畫」	非工程	102 年第 5 次臨時會	774,000	0		30%	774,000		預計 103.12.30 完成	
7 條 7 款	花現后里-泰安賞櫻活動	非工程	102 年第 5 次臨時會	200,000	171,104		100%	28,896		已完成, 核銷中 預計 103.5.31 完成	辦理期間吸引過 20 萬以上人次前來觀賞
7 條 10	臺中市后里區公所辦理 103 年電腦週邊設備更新計畫	非工程	102 年第 5 次臨時會	60,000	59,500		100%	500		已完成	提升財產管理效能

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 8 款	104 年日曆案	非工程	102 年第 5 次臨時會	1,440,000	0		0%	1,440,000		預計 103.12.30 完成	
7 8 款	汰換客貨兩用公務車輛	非工程	102 年第 5 次臨時會	550,000	522,843		100%	27,157		核銷中, 預計 103.4.30 完成	增加洽辦各項業務及載運宣導品等之便利性
7 1 款	后里區舊社段 308-2 地號等 4 筆土地及金城段 150 地號等 3 筆土地 103 年度租賃計畫案	非工程	102 年第 5 次臨時會	70,000	0		50%	70,000		不足 30,000 元, 辦理追加減預算中, 預計 100.4.30 完成	
7 1 款	繳回后里垃圾焚化廠回饋設施計畫違約金、滯納金	非工程	102 年第 5 次臨時會	14,567	14,567		100%	0		已完成	繳后里垃圾焚化廠回饋設施經費辦理該計畫結案
7 1 款	后里區熱能回收游泳池公所自營	非工程	102 年第 5 次臨時會	9,220,000	0		30%	9,220,000		履約中, 預計 103.12.31 完成	
7 1 款	后里區熱能回收游泳池增設熱泵系統	工程	102 年第 5 次臨時會	9,400,000	0		0%	9,400,000		辦理追加預算中, 預計 103.12.31 完成	
	合計			168,995,035	15,065,435			153,929,600			