

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：104.12.3

執行單位：臺中市后里區公所

執行年度：104

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7 條 款 2	補助月眉國小家長接送區與通學步道改善工程	工程 1	103 年第 2 次會議	4,611,215	0		80%	4,611,215		辦理中,預計 104.12.25 完成	
7 條 款 1	本區太平里、聯合里聯合活動中心綠美化工程	工程 2	103 年第 2 次會議	5,226,000	0		40%	5,226,000		11/27 工程決標,預計 105.8.30 完成	
7 條 款 1	義德里、義里里聯合活動中心新建工程」	工程 3	103 年第 2 次會議	28,000,000	0		45%	28,000,000		施工中,預計 105.9.30 完成	
7 條 款 1	后里區第二納骨堂納骨櫃位裝修工程計畫	工程 4	103 年第 2 次會議	20,000,000	673,400		40%	19,326,600		已決標,預計 105.9.30 完成	
7 條 款 1	104 年度東后里區道路排水改善工程(開口契約)	工程 5	103 年第 2 次會議	7,000,000	0		90%	7,000,000		履約中,預計 104.12.20 完成	
7 條 款 1	104 年度西后里區道路排水改善工程(開口契約)	工程 6	103 年第 2 次會議	7,000,000	0	公 建 10434	80%	7,000,000		履約中,預計 104.12.20 完成	
7 條 款 1	公館、泰安、仁里、廣福等四里道路排水工程	工程 7	103 年第 2 次會議	6,000,000	4,543,867		100%	1,456,133		決算完成,預計 104.12.20 完成	改善區域排水及道路交通
7 條 款 1	后里、厚里、義德、義里等四里道路排水工程	工程 8	103 年第 2 次會議	6,000,000	4,516,043		100%	1,483,957		決算完成,預計 104.12.20 完成	改善區域排水及道路交通
7 條 款 1	墩東、墩南、墩西、墩北及中和等道路排水工程	工程 9	103 年第 2 次會議	7,500,000	0	公 建 10452	90%	7,500,000		驗收中,預計 104.12.20 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條1款	月眉、眉山、聯合、太平等四里道路排水工程	工程10	103年第2次會議	6,000,000	4,320,964	公建104445	100%	1,679,036	209,919 (刨除料折價費)	決算中,預計104.12.20完成	改善區域排水及道路交通
7條1款	后里區公所里聯合辦公室及第二會議室修繕工程	工程11	103年第2次會議	739,000	0		100%	739,000		決算完成,預計104.12.20完成	
7條1款	舊社路123號旁護岸延伸工程	工程12	103年第2次會議	9,000,000	308,807	公建10419	75%	8,691,193		施工中,預計104.12.20完成	
7條1款	舊社牛稠溝橋梁銜接道路工程	工程13	103年第2次會議	4,000,000	0		65%	4,000,000		工程簽約中,預計104.12.20完成	
7條3款	舊社路139-6號道路等三處改善工程	工程14	103年第2次會議	5,000,000	0		65%	5,000,000		施工中,預計104.12.20完成	
7條1款	后里區104年公園景觀綠地行道樹設施維護改善工程	工程15	103年第2次會議	1,803,339	0	公建10441	95%	1,803,339		決算中,預計104.12.20完成	
7條1款	設置村里緊急應變廣播系統	工程16	103年第2次會議	500,000	468,127		100%	31,873		已完成	設置完整廣播系統,保障居民生命財產安全
7條1款	后里區廣福里道路排水工程	工程17	103年第2次會議	1,200,000	0		95%	1,200,000		決算中,預計104.12.20完成	
7條6款	環境空氣品質監測及污染數值電子看板維護費	非工程1	103年第2次會議	668,000	49,875		20%	618,125		預計104.12.20完成	
7條7款	學齡前兒童就讀托兒所或幼稚園之教育學費補助	非工程2	103年第2次會議	150,000	0		80%	150,000		預計104.11.30完成	
7條7款	辦理舊社里民健康休閒活動	非工程3	103年第2次會議	1,000,000	1,000,000		100%	0		預計104.2.20完成	保障里民身心健康,提倡正常休閒活動
7條7款	補助舊社里環保志工第十三小隊環保觀摩活動	非工程4	103年第2次會議	254,800	241,500		100%	13,300		已完成	使期讓隊員瞭解環保之方式及現狀

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金 額(元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量 化及具體成效說明)
7 8 條 款	辦理舊社里民消防治安會議講習活動	非工程 5	103 年第 2 次會議	98,000	98,000		100%	0		已完成	提升里民對治安的意識， 以確保地方治安，保障里 民生命財產之安全
7 7 條 款	補助舊社社區辦理 居民終身學習事項	非工程 6	103 年第 2 次會議	1,000,000	430,260		80%	569,740		預計 104.12.25 完成	
7 7 條 款	補助舊社社區辦理 幹部境外參訪觀摩 績優社區活動	非工程 7	103 年第 2 次會議	250,000	244,798		100%	5,202		已完成	從參訪社造成成功的案例，從中 啟發改造本社區的創意，獲取 新知
7 7 條 款	補助舊社社區舉 辦國小暑期快樂 夏令營	非工程 8	103 年第 2 次會議	810,500	764,155		100%	46,345		已完成	藉由快樂夏令營的課程活 動安排，使整個社區的孩童 均能得到相同的 學習成長機會
7 7 條 款	補助舊社社區辦 理社區居民環境 保護參訪觀摩活 動	非工程 9	103 年第 2 次會議	1,370,000	0		80%	1,370,000		預計 104.9.30 完成	
7 7 條 款	補助天靈宮辦理 媽祖文化季系列 活動	非工程 10	103 年第 2 次會議	753,000	734,897		100%	18,103		核銷中，預計 104.6.30 完 成	組織動員居民各司其職，展現 居民團結分工合作的力量
7 7 條 款	補助舊社社區辦 理迎新春系列活 動	非工程 11	103 年第 2 次會議	514,000	510,400		100%	3,600		核銷中，預計 104.3.30 完 成	促進里民情感交流與社區 之融合
7 7 條 款	補助舊社社區辦 理境外守望相助 隊參訪聯誼績優 社區活動	非工程 12	103 年第 2 次會議	250,000	0		80%	250,000		預計 104.7.31 完成	
7 7 條 款	補助舊社社區辦 理重陽敬老活動	非工程 13	103 年第 2 次會議	923,400	525,404		80%	397,996		預計 104.11.15 完成	
7 7 條 款	補助舊社社區辦 理中秋節慶活動	非工程 14	103 年第 2 次會議	224,000	0		80%	224,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 條 款	補助舊社社區辦 理植根社區藝術 與人文成長教育	非工程 15	103 年第 2 次會議	540,000	20,650		80%	519,350		預計 104.12.20 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條8款	設置獎助本里里民子弟獎助學金	非工程16	103年第2次會議	1,400,000	0		80%	1,400,000		預計104.11.30完成	
7條7款	補助舊社天靈宮104年慶端午節活動	非工程17	103年第2次會議	150,000	148,850		100%	1,150		已完成	促進里民和諧互動落實環保教育認知
7條2款	補助育英國小改善教學環境、充實教學設備	非工程18	103年第2次會議	500,000	495,520		100%	4,480		已完成	提供學生更多元化、多樣性得學習環境,讓學生能充分表現其多元智慧
7條5款	舊社里關懷低收入戶等冬令慰問金	非工程19	103年第2次會議	333,000	330,600		100%	2,400		已完成	促進本里低收入戶、弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好年
7條8款	補助舊社社區守望相助隊巡邏車養護、設備增購費用、人身意外保險費	非工程20	103年第2次會議	429,600	232,360		60%	197,240		預計104.12.20完成	
7條10款	里辦公室購買各項設備器具及人事經費	非工程21	103年第2次會議	456,000	394,997		90%	61,003		預計104.12.20完成	
7條3款	補助環保志工13小隊綠美化公園後續景觀清潔維護費	非工程22	103年第2次會議	352,600	186,502		80%	166,098		預計104.12.20完成	
7條8款	補助舊社社區發展協會辦公室各項費用	非工程23	103年第2次會議	139,000	97,682		80%	41,318		預計104.12.20完成	
7條8款	補助社區活動中心設備購置及養護計畫	非工程24	103年第2次會議	560,000	15,000		50%	545,000		預計104.12.20完成	
7條8款	舊社里發放里民環保禮盒	非工程25	103年第2次會議	625,000	344,692		100%	280,308		已完成	透過環保禮盒組之發放,讓里民認識環保標章,有效宣導環保觀念
7條8款	舊社里發放里民清潔用紙	非工程26	103年第2次會議	350,000	145,928		100%	204,072		已完成	家庭衛生用紙之發放,以維護家庭衛生

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7 4 款	補助舊社里天靈宮辦理老人營養午餐	非工程 27	103 年第 2 次會議	1,920,000	0		50%	1,920,000		預計 104.12.31 完成	
7 5 款	社區全民健康檢查	非工程 28	103 年第 2 次會議	1,500,000	1,459,527		100%	40,473		已完成	有效提昇里民健康預測以利治療
7 4 款	補助舊社里民廢棄物清理費	非工程 29	103 年第 2 次會議	1,100,000	172,028		50%	927,972		預計 104.12.31 完成	
7 4 款	補助舊社里民里民電費補助	非工程 30	103 年第 2 次會議	2,400,000	1,683,394		100%	716,606		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7 5 款	舊社里民健保費補助	非工程 31	103 年第 2 次會議	7,920,000	5,485,315		100%	2,434,685		已完成	本里居民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7 8 款	義里里發放里民電風扇組計畫書	非工程 32	103 年第 2 次會議	499,983	2,290,000		100%	435,683		已完成	調適夏日室內溫度，達節約能源、節能減碳的意識，並讓讓本里民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7 8 款	中和里發放里民電風扇組計畫書	非工程 33	103 年第 2 次會議	373,500							
7 8 款	發放墩西里里民每戶 1 台電風扇	非工程 40	103 年第 2 次會議	324,000							
7 8 款	發放太平里里民電風扇	非工程 66	103 年第 2 次會議	315,000							
7 8 款	發放墩南里里民電風扇	非工程 43	103 年第 2 次會議	495,000							
7 8 款	發放聯合里里民電風扇	非工程 77	103 年第 2 次會議	232,200							
7 8 款	發放泰安里里民電風扇	非工程 79	103 年第 2 次會議	207,000							
7 8 款	發放公館里里民電風扇	非工程 82	103 年第 2 次會議	279,000							
7 8 款	中和里致送家戶電蚊拍計畫書	非工程 34	103 年第 2 次會議	126,160	107,250		100%	18,910		已完成	減少蚊蠅叮咬不當傳染人畜疾病，維持環境清潔
7 1 款	補助墩東社區發展協會 104 年本里社區活動中心水電費(含成功路 LED 字幕機電費)及簡易水電維修	非工程 35	103 年第 2 次會議	20,000	0		8%	20,000		預計 104.12.31 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7 7 款	補助墩東社區發展協會辦理社區中秋晚會活動	非工程 36	103 年第 2 次會議	60,000	60,000		100%	0		已完成	居民交流熱絡融洽,月圓人團圓
7 7 款	補助墩東里守望相助隊辦理環保觀摩活動	非工程 37	103 年第 2 次會議	60,000	60,000		100%	0		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力,創造出一個融合的團隊,為一個大家庭
7 8 款	墩東里購置清潔用紙	非工程 38	103 年第 2 次會議	330,000	181,485		100%	148,515		已完成	家庭衛生用紙之發放,以維護家庭衛生
7 10 款	辦理墩東里回饋金計畫執行及檢討餐敘	非工程 39	103 年第 2 次會議	30,000	15,000		90%	15,000		預計 104.12.15 完成	
7 7 款	補助墩西社區發展協會會長春會辦理重陽餐會	非工程 41	103 年第 2 次會議	100,000	0		50%	100,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 款	補助墩西社區發展協會會長春會辦理文康活動	非工程 42	103 年第 2 次會議	76,000	76,000		100%	0		已完成	參加人員反應佳
7 7 款	補助墩南社區發展協會辦理重陽餐會	非工程 44	103 年第 2 次會議	100,000	100,000		100%	0		已完成	活動熱烈參加者眾
7 7 款	補助墩南社區發展協會辦理老人文康活動	非工程 45	103 年第 2 次會議	400,000	400,000		100%	0		預計 104.10.31 完成	辦理敬老活動富有意義
7 8 款	設置墩南里民子弟優秀獎助學金	非工程 46	103 年第 2 次會議	377,000	357,990		100%	19,010		已完成	提供本里優秀子弟才藝獎助學金,使期能認真學業、也讓本里學生注重才藝的發展,勤奮向學。祈達到五育均衡發展
7 7 款	補助墩南社區發展協會辦理幹部參訪績優社區活動	非工程 47	103 年第 2 次會議	75,000	75,000		100%	0		已完成	活動內容充實富有意義

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條1款	墩南里廣播設備維護	非工程48	103年第2次會議	28,000	27,000		90%	1,000		辦理中,預計104.12.25完成	
7條7款	補助墩南社區發展協會辦理歡慶端午活動	非工程49	103年第2次會議	120,000	120,000		100%	0		已完成	延續傳統文化
7條7款	補助墩南社區發展協會辦理歡慶中秋聯誼活動	非工程50	103年第2次會議	140,000	140,000		100%	0		已完成	活動內容充實富有意義
7條7款	辦理墩南里幹部參訪環保觀摩活動	非工程51	103年第2次會議	75,000	37,420		100%	37,580		已完成	透過參訪活動有利於推廣及宣導社區之環保意識,里民生活品質提升
7條7款	補助墩南社區發展協會歌唱班辦理文康活動	非工程52	103年第2次會議	30,000	0		0%	30,000		預計104.9.30完成	
7條7款	補助墩南社區發展協會排舞班辦理文康活動	非工程53	103年第2次會議	30,000	30,000		100%	0		已完成	活動內容充實且富有意義
7條7款	補助墩南社區發展協會十八氣功班辦理文康活動	非工程54	103年第2次會議	40,000	40,000		100%	0		已完成	活動內容充實
7條7款	補助墩南社區發展協會辦理居民終身學習事項	非工程55	103年第2次會議	70,000	0		50%	70,000		預計104.12.15完成	
7條3款	補助墩南社區活動中心廣場清潔維護	非工程56	103年第2次會議	20,000	0		50%	20,000		預計104.12.15完成	
7條8款	發放墩北里里民每戶白米一包	非工程57	103年第2次會議	186,000	144,360		100%	41,640		已完成	透過白米之發放,讓里民多多食用白米,有效宣導愛用國產之米糧
7條8款	發放墩北里里民環保禮盒組	非工程58	103年第2次會議	158,400	120,300		100%	38,100		已完成	透過環保禮盒組之發放,讓里民認識環保標章,有效宣導環保觀念
7條7款	補助墩北社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程59	104年第1次會議	50,000	50,000		100%	0		已完成	增進人際情感交流活的更有創意

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金 額(元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量 化及具體成效說明)
7 條 8 款	發放義德里里民 每戶白米一包	非工程 60	103 年第 2 次會議	155,000	116,880		100%	38,120		已完成	透過白米之發放，讓里民多多食用 白米，有效宣導愛用國產之米糧
7 條 8 款	發放義德里里民 環保禮盒	非工程 61	103 年第 2 次會議	160,000	79,868		100%	80,132		已完成	透過環保禮盒組之發放，讓里民認 識環保標章，有效宣導環保觀念
7 條 7 款	義德里辦理老人 文康活動	非工程 62	103 年第 2 次會議	185,000	166,899		100%	18,101		已完成	聯絡里民情感，提升里民生活內涵
7 條 8 款	月眉里發放里民 冰溫兩用熱敷袋	非工程 63	103 年第 2 次會議	120,000	179,025		100%	32,975		已完成	透過冰溫兩用熱敷袋之 發放，讓全里有實質回 饋，讓全民可保健，達到 人人健康平安。
7 條 8 款	泰安里發放里民 冰溫兩用熱敷袋	非工程 80	103 年第 2 次會議	92,000							
7 條 8 款	月眉里發放里民 吹風機計畫書	非工程 64	103 年第 2 次會議	378,000	266,800		100%	111,200		已完成	讓本里民能直接享受到當地垃圾處 理廠回饋之福利
7 條 8 款	眉山里發放里民 攜帶式小瓦斯爐 計畫	非工程 65	103 年第 2 次會議	498,800	420,280		100%	78,520		已完成	讓本里民能直接享受到當地垃圾處 理廠回饋之福利
7 條 7 款	補助太平社區發 展協會辦理老人 文康活動	非工程 67	103 年第 2 次會議	60,000	60,000		100%	0		已完成	社區交際聯誼效果良好
7 條 7 款	補助太平社區發 展協會辦理重陽 敬老餐會活動	非工程 68	103 年第 2 次會議	60,000	60,000		100%	0		預計 104.10.31 完成	發揮崇老敬老精神長者 受到重視參加者眾
7 條 3 款	補助太平社區發 展協會辦理櫻花 道環境維護計畫	非工程 69	103 年第 2 次會議	65,000	0		95%	65,000		請款資料審查中 預計 104.12.20 完成	
7 條 7 款	補助聯合社區發 展協會辦理慶祝 元宵節慶活動	非工程 70	103 年第 2 次會議	20,000	20,000		100%	0		已完成	參與者眾, 活絡社區
7 條 7 款	補助聯合社區發 展協會辦理中秋 節慶活動	非工程 71	103 年第 2 次會議	20,000	20,000		100%	0		已完成	活動內容獨特提升里民文 創氣息
7 條 7 款	補助聯合社區發 展協會觀摩績優 社區活動	非工程 72	103 年第 2 次會議	20,000	20,000		100%	0		已完成	藉由參訪動學習其他社區 長處

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7 7 條款	補助聯合社區發展協會辦理成果發表	非工程 73	103 年第 2 次會議	12,000	12,000		100%	0		已完成	學習成果分享喜悅
7 7 條款	回饋聯合社區發展協會辦理重陽敬老活動	非工程 74	103 年第 2 次會議	70,000	70,000		100%	0		預計 104.10.31 完成	身心健康延年益壽
7 7 條款	補助聯合社區發展協會辦理老人文康敬老活動	非工程 75	103 年第 2 次會議	68,000	68,000		100%	0		已完成	學習他人長處獲益良多
7 5 條款	補助聯合社區發展協會關懷據點執行相關費用	非工程 76	103 年第 2 次會議	43,120	0		8%	43,120		預計 104.12.15 完成	
7 1 條款	聯合里廣播系統維護	非工程 78	103 年第 2 次會議	14,680	14,680		100%	0		預計 104.6.30 完成	提高設備使用年限
7 7 條款	泰安里辦理老人文康活動使用計畫	非工程 81	103 年第 2 次會議	201,000	201,000		100%	0		已完成	
7 5 條款	補助公館里辦理關懷中低收入戶、特殊境遇家庭之子女及兒少等冬令慰問金	非工程 83	103 年第 2 次會議	80,000	79,800		100%	200		已完成	促進本里低收入戶、弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好年
7 7 條款	補助公館社區發展協會辦理全體社區居民 104 年中秋節活動	非工程 84	103 年第 2 次會議	61,000	61,000		100%	0		已完成	聯絡里民情感並宣導政府政策卓著
7 7 條款	補助公館社區發展協會辦理 104 年長春俱樂部社區觀摩活動	非工程 85	103 年第 2 次會議	80,000	80,000		100%	0		已完成	族群融洽,和樂融融
7 1 條款	補助 104 年仁里里活動中心電費及全里監視系統電費	非工程 86	103 年第 2 次會議	90,000	40,457		60%	49,543		預計 104.12.31 完成	
7 7 條款	仁里里辦理重陽敬老活動	非工程 87	103 年第 2 次會議	93,200	93,200		100%	0		已完成	拓展老人休閒生活空間聯絡情誼增進人際關係
7 7 條款	補助仁里里守望相助隊環保觀摩活動	非工程 88	103 年第 2 次會議	95,450	95,450		100%	0		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力,創造出一個融合的團隊,為一個大家庭

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 8 款	發放仁里里里民每戶白米 3 包	非工程 89	103 年第 2 次會議	181,350	132,480		100%	48,870		已完成	透過白米之發放，讓里民多多食用白米，有效宣導愛用國產之米糧
7 條 10 款	仁里里執行回饋金相關業務工作研討會	非工程 90	103 年第 2 次會議	10,000	10,000		100%	0		已完成	落實本里各項回饋金之執行，回饋金之管理及使用相關業務更趨週延並提昇本里回饋金業務執行效益及效率
7 條 5 款	仁里里關懷低收入戶及獨居老人端午節慰問金	非工程 91	103 年第 2 次會議	30,000	19,200		100%	10,800		已完成	促進本里弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好節
7 條 8 款	設置獎助廣福里民子弟才藝獎助學金	非工程 92	103 年第 2 次會議	65,200	0		80%	65,200		預計 104.12.20 完成	
7 條 8 款	製作廣福里水果禮盒(包裝盒)	非工程 93	103 年第 2 次會議	98,000	94,500		100%	3,500		已完成	行銷后里農產品, 建立自有品牌, 增加果農利潤
7 條 5 款	廣福里關懷獨居老人、低收入戶中秋月餅及慰問金	非工程 94	103 年第 2 次會議	72,000	63,600		100%	8,400		已完成	促進弱勢族群維持基本的生活品質及快樂的過一個好節
7 條 8 款	發放廣福里里民每戶白米一包	非工程 95	103 年第 2 次會議	128,650	96,120		100%	32,530		已完成	透過白米之發放，讓里民多多食用白米，有效宣導愛用國產之米糧
7 條 7 款	補助廣福里守望相助隊觀摩活動	非工程 96	103 年第 2 次會議	55,150	55,150		100%	0		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭
7 條 7 款	補助廣福里環保志工第九小隊及里鄰長觀摩研習活動	非工程 97	103 年第 2 次會議	56,000	56,000		100%	0		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭
7 條 5 款	廣福里辦理關懷低收入戶端午節慰問金	非工程 98	103 年第 2 次會議	25,000	21,000		100%	4,000		已完成	促進本里弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好節
7 條 8 款	發放后里里里民每戶白米一包	非工程 99	103 年第 2 次會議	189,875	145,680		100%	44,195		已完成	透過白米之發放，讓里民多多食用白米，有效宣導愛用國產之米糧
7 條 8 款	發放后里里里民環保禮盒組	非工程 100	103 年第 2 次會議	161,700	121,400		100%	40,300		已完成	透過環保禮盒組之發放，讓里民認識環保標章，有效宣導環保觀念
7 條 7 款	補助后里社區發展協會辦理歡慶中秋節社區居民聯誼活動	非工程 101	103 年第 2 次會議	148,425	148,425		100%	0		已完成	居民交流更加樂活更有月圓人團圓的氛圍

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條8款	發放厚里里民環保禮盒組	非工程102	103年第2次會議	99,660	73,500		100%	26,160		已完成	透過環保禮盒組之發放，讓里民認識環保標章，有效宣導環保觀念
7條7款	厚里里民參觀外縣市地方建設活動	非工程103	103年第2次會議	309,660	294,972		100%	14,688		已完成	聯絡55歲以上里民情感，提升里民生活內涵
7條7款	補助厚里社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程104	103年第2次會議	90,680	90,680		100%	0		已完成	促進老人休閒生活
7條5款	后里區區民身故遺屬關懷金	非工程105	103年第2次會議	18,000,000	11,150,000		62%	6,850,000		預計104.12.31完成	
7條8款	免費社區巴士	非工程106	103年第2次會議	3,800,000	3,276,676	103002308	90%	523,324		預計104.12.31完成	
7條7款	好人好事表揚	非工程107	103年第2次會議	75,000	0		0%	75,000		預計104.12.15完成	
7條3款	補助社區發展協會辦理活動中心環境維護費	非工程108	103年第2次會議	360,000	128,000		36%	232,000		預計104.12.15完成	
7條1款	社區監視系統維修費	非工程109	103年第2次會議	876,000	193,054		92%	682,946		預計104.12.31完成	
7條1款	社區監視系統電費及網路費	非工程110	103年第2次會議	600,000	490,748		92%	109,252		預計104.12.31完成	
7條1款	本區各社區活動中心修繕費	非工程111	103年第2次會議	650,000	202,768		31%	447,232		預計104.12.31完成	
7條1款	社區活動中心基本水電費	非工程112	103年第2次會議	5,400	828		50%	4,572		預計104.12.31完成	
7條1款	厚里社區活動中心廣場綠地景觀燈電費	非工程113	103年第2次會議	5,000	376		8%	4,624		預計104.12.31完成	
7條7款	臺中市后里體育會辦理「104年度后里區長青學苑」活動	非工程114	103年第2次會議	830,000	234,000		30%	596,000		預計104.12.15完成	
7條7款	補助后里體育會推廣各項競技、休閒體育活動	非工程115	103年第2次會議	1,150,000	1,138,150		100%	11,850		已完成	提昇社區各項休閒體育運動團體技術水準，增加體育運動人口，培育本區運動選手技術水準，為本區爭取榮譽

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 8 款	后里區國中小學生獎學金	非工程 116	103 年第 2 次會議	1,225,000	1,155,500		100%	69,500		已完成	
7 條 8 款	104 年補助后里區國中小辦理原鄉文化	非工程 117	103 年第 2 次會議	800,000	500,000		70%	300,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 7 款	104 年補助后里區國中小學辦理校慶暨運動會	非工程 118	103 年第 2 次會議	65,100	21,900		70%	43,200		預計 104.12.31 完成	
7 條 2 款	補助后里區國中小學校教學設備及設施	非工程 119	103 年第 2 次會議	1,600,000	1,566,075		100%	33,925		已完成	對區內各校定期之補助教學設備、更新器具，俾提昇教育學生之宗旨，以達培植本區優秀人才為鄉興學之目的
7 條 8 款	補助后里區農會辦理宣導環境保護工作	非工程 120	103 年第 2 次會議	950,000	0		0%	950,000		預計 104.12.15 完成	該會函文無法辦理
7 條 7 款	補助后綜高中辦理第三屆「信念盃」籃球比賽	非工程 121	103 年第 2 次會議	590,080	0		80%	590,080		預計 104.12.15 完成	
7 條 8 款	本所辦理防災救災業務及防災教育訓練	非工程 122	103 年第 2 次會議	80,000	49,307		70%	30,693		預計 104.12.15 完成	
7 條 8 款	本所辦理志工業務計畫	非工程 123	103 年第 2 次會議	100,000	21,560		50%	78,440		預計 104.12.15 完成	
7 條 8 款	104 年清明及中元節交通管制計畫	非工程 124	103 年第 2 次會議	263,920	231,777		100%	32,143		已完成	改善納骨堂周邊交通, 減少民怨以達為民服務之便民措施
7 條 8 款	104 年里、鄰長環境教育工作	非工程 125	103 年第 2 次會議	60,000	54,000		100%	6,000		已完成	
7 條 8 款	后里區 104 年春安工作慰問計畫	非工程 126	103 年第 2 次會議	36,000	36,000		100%	0		預計 104.2.26 完成	有效提昇活動進行並完成工作, 改善活動周邊交通, 減少民怨以達為民服務之便民措施
7 條 8 款	印製 105 年度農民曆	非工程 127	103 年第 2 次會議	200,000	0		80%	200,000		已決標, 履約中, 預計 104.12.15 完成	
7 條 8 款	補助后里義勇消防分隊救災救護暨宣導設備	非工程 128	103 年第 2 次會議	360,000	358,500		100%	1,500		已完成	提昇各項救災救助效能
7 條 10 款	辦理焚化廠監督業務及回饋金業務行政經費	非工程 129	103 年第 2 次會議	500,000	390,982		80%	109,018		預計 104.12.20 完成	

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金 額(元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量 化及具體成效說明)
7 條 8 款	推廣社區環境教育—植福計畫實施計畫	非工程 130	103 年第 2 次會議	410,400	101,600		80%	308,800		預計 104.10.15 完成	
7 條 11 款	補助本區各環保志 工隊辦理聯歡餐敘 及觀摩自強活動	非工程 131	103 年第 2 次會議	333,000	290,640		100%	42,360		預計 104.11.15 完成	肯定環保志工從事環保志願服務 工作之辛勞與奉獻，進而提升環保 志工服務意願、認同感與榮譽心， 提升志工量能
7 條 1 款	104 年里廣播系 統電費	非工程 132	103 年第 2 次會議	120,000	12,892		50%	107,108		預計 104.12.20 完成	
7 條 1 款	太平里、聯合里 聯合活動中心辦 公設備	非工程 133	103 年第 2 次會議	500,000	0		0%	500,000		預計 104.12.31 完成	
7 條 7 款	2015 后里櫻花 季觀光活動計畫	非工程 134	103 年第 2 次會議	200,000	196,000		100%	4,000	3,920	已完成	辦理期間吸引 30 萬人以上 前來觀賞
7 條 7 款	發展后里地方特 色—薩克斯風教 學植根計畫	非工程 135	103 年第 2 次會議	789,000	636,104		90%	152,896		核銷中 預計 104.12.30 完成	
7 條 8 款	后里區農業產業 文化活動	非工程 136	103 年第 2 次會議	5,320,000	4,668,100		100%	651,900	51,900	已完成	協助農民行銷蔬果及花卉提昇價格 與利潤並促進地方產業繁華
7 條 8 款	補助后里區農會 辦理馬鈴薯產業 文化活動	非工程 137	103 年第 2 次會議	900,000	900,000		100%	0		已完成	促進農產品價值與利潤， 營造地方產業特色
7 條 8 款	105 年日曆案	非工程 138	103 年第 2 次會議	1,600,000	0		95%	1,600,000		付款中，預計 104.12.15 完成	
7 條 10 款	104 年電腦軟、 硬體及週邊設備 更新	非工程 139	103 年第 2 次會議	298,000	0		70%	298,000		已完成採購，尚有部份產品 未交貨預計 104.12.30 完 成	
7 條 1 款	臺中市后里區游 泳池營運費用	非工程 140	103 年第 2 次會議	10,000,000	5,424,944	公建 10403	70%	4,575,056		預計 104.12.31 完成	
7 條 3 款	104 年舊社里景 觀綠地行道樹植 栽養護及環境維 護-開口契約	非工程 141	103 年第 2 次會議	2,170,000	0	公 建 10425	57%	2,170,000		執行中，預計 104.12.20 完 成	
7 條 3 款	后里區 104 年公 園景觀綠地行道 樹植栽養護及環 境維護	非工程 142	103 年第 2 次會議	1,000,000	0	公 建 10414	100%	1,000,000		已完成，預計 104.12.20 完 成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條10款	后里區104年度游泳池臨時人員薪資	非工程143	103年第2次會議	770,000	490,370		85%	279,630		預計104.12.31完成	
7條1款	舊社段308-2地號等4筆土地及金城段150地號等3筆土地租金	非工程144	103年第2次會議	100,000	90,949		100%	9,051		已完成	增進居民福祉
7條7款	廣福里社區及各班隊活動費用	非工程145	103年第2次會議	260,000	160,000		77%	100,000		預計104.12.15完成	
7條7款	里辦公處辦理各項活動費	非工程146	103年第2次會議	106,000	40,000		38%	66,000		預計104.12.15完成	
7條8款	頒發獎學金及好人好事熱心公益表揚	非工程147	103年第2次會議	241,000	0		0%	241,000		預計104.12.15完成	
7條4款	隧道口水費補助及維修費用	非工程148	103年第2次會議	30,000	14,721		100%	15,279		預計104.8.31完成	
7條1款	七星活動中心水費、電費及設備維修、消防安全檢查申報及投保公共意外責任險、商業火災險費用	非工程149	103年第2次會議	43,000	19,976		46%	23,024		預計104.12.31完成	
7條8款	村里各班隊設備補助	非工程150	103年第2次會議	120,000	120,000		100%	0		預計104.12.31完成	充實各班隊設備
7條7款	補助墩北社區發展協會辦理文康活動	非工程151	104年第1次會議	55,600	55,600		100%	0		已完成	擴展視野身心健康
7條7款	補助墩北社區發展協會辦理中秋節慶活動	非工程152	104年第1次會議	50,000	50,000		100%	0		已完成	歡慶中秋佳節,促進社區和諧
總計				217,008,797	73,195,490			143,813,307	265,739		

節餘款

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量 化及具體成效說明)
7條 8款	后里區百合節花 之饗宴活動	非工程 153	104年第1 次會議	500,000	0		70%	500,000		已簽約預計 104.12.15 完 成	
7條 7款	太平里辦理中秋 節慶活動	非工程	中市環設 1040093354	51,504	51,504		100%	0		已完成	本里居民能直接享受到當 地焚化廠回饋之福利
7條 8款	墩東里發放里 民香皂禮盒	非工程	中市環設字 1040090662	148,130	297,997		100%	32,053		已完成	本里居民能直接享受到當 地焚化廠回饋之福利
7條 8款	發放義德里里 民香皂禮盒	非工程	中市環設 1040099150	126,620							
7條 8款	眉山里購置清 潔用香皂計畫	非工程	中市環設 1040099150	55,300							
7條 8款	墩北里購置清 潔用紙	非工程	中市環設 1040099150	79,398	0		95%	79,398			
7條 8款	發放墩西里里 民清潔用紙計 畫書	非工程	中市環設 1040099150	64,170	0		95%	64,170			
7條 8款	發放墩南里里 民白米計畫書	非工程	中市環設 1040099150	86,800	86,800		100%	0			
7條 8款	發放舊社里里 民滅火器	非工程	中市環設 1040099150	315,000	0		80%	315,000			
7條 8款	發放聯合里里 民冷氣毯	非工程	中市環設 1040099150	36,849	36,849		100%	0			

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金 額(元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量 化及具體成效說明)
7條 8款	中和里購置殺 蟲劑計畫	非工程	中市環設 1040099150	78,624	78,624		100%	0			本里居民能直接享受到當 地焚化廠回饋之福利
7條 8款	眉山里購置清 潔用香皂計畫	非工程	中市環設 1040099150	55,300	0		95%	55,300			
7條 8款	發放仁里里 民環保洗碗精 用品	非工程	中市環設 1040099150	58,880	58,880		100%	0			
7條 7款	廣福里辦理「廚 餘酵素及環保清 潔皂製作」活動	非工程	中市環設 1040099150	36,000	0		95%	36,000			
7條 8款	發放月眉里 民環保清潔用 品	非工程	中市環設 1040099150	92,800	92,800		100%	0			
7條 1款	增購公館里緊 急應變廣播系 統所需配備	非工程	中市環設 1040099150	38,000	0		80%	38,000			
7條 10款	義德里辦公處 購置數位相機 計畫書	非工程	中市環設 1040123198	95,000	0		80%	95,000			
7條 10款	月眉里辦公處購 買辦理回饋金業 務所需各項物品	非工程	中市環設 1040123198	14,150	0		80%	14,150			
7條 10款	泰安里辦公處辦 理回饋金業務所 需各項物品	非工程	中市環設 1040123198	40,000	0		80%	40,000			
7條 10款	義里里辦公處購 買辦理回饋金業 務所需各項物品	非工程	中市環設 1040123198	48,450	0		80%	48,450			
7條 10款	后里里辦公處購 買辦理回饋金業 務所需各項物品	非工程	中市環設 1040123198	82,830	0		80%	82,830			

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金 額(元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量 化及具體成效說明)
7條 10款	厚里里辦公處購買辦理回饋金業務所需各項物品	非工程	中市環設 1040123198	38,000	0		80%	38,000			
7條 10款	墩南里辦公處購買辦理回饋金業務需用物品計畫	非工程	中市環設 1040123198	19,000	0		80%	19,000			
7條 10款	廣福里辦公處辦理回饋金業務所需各項物品計畫	非工程	中市環設 1040123198	8,301	0		80%	8,301			
總計				1,268,075	703,454			1,465,652			