

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：104.4.2

執行單位：臺中市后里區公所

執行年度：104

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條款 2	補助月眉國小家長接送區與通學步道改善工程	工程 1	103 年第 2 次會議	4,611,215	0		20%	4,611,215		辦理中, 預計 104.12.25 完成	
7 條款 1	本區太平里、聯合里聯合活動中心綠美化工程	工程 2	103 年第 2 次會議	5,226,000	0		10%	5,226,000		初設中, 預計 105.8.30 完成	
7 條款 1	義德里、義里里聯合活動中心新建工程	工程 3	103 年第 2 次會議	28,000,000	0		5%	28,000,000		修正預算書圖, 預計 105.9.30 完成	
7 條款 1	后里區第二納骨堂納骨櫃位裝修工程計畫	工程 4	103 年第 2 次會議	20,000,000	0		5%	20,000,000		委設招標中, 預計 105.9.30 完成	
7 條款 1	104 年度東后里區道路排水改善工程(開口契約)	工程 5	103 年第 2 次會議	7,000,000	0		30%	7,000,000		工程招標中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	104 年度西后里區道路排水改善工程(開口契約)	工程 6	103 年第 2 次會議	7,000,000	0		30%	7,000,000		工程招標中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	公館、泰安、仁里、廣福等四里道路排水工程	工程 7	103 年第 2 次會議	6,000,000	0		10%	6,000,000		初設完成, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	后里、厚里、義德、義里等四里道路排水工程	工程 8	103 年第 2 次會議	6,000,000	0		5%	6,000,000		委設招標中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	墩東、墩南、墩西、墩北及中和等道路排水工程	工程 9	103 年第 2 次會議	7,500,000	0		10%	7,500,000		初設中, 預計 104.12.20 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 1 款	月眉、眉山、聯合、太平等四里道路排水工程	工程 10	103 年第 2 次會議	6,000,000	0		10%	6,000,000		初設中, 預計 104.12.20 完成	
7 條 1 款	后里區公所里聯合辦公室及第二會議室修繕工程	工程 11	103 年第 2 次會議	739,000	0		10%	739,000		預計 104.12.20 完成	
7 條 1 款	舊社路 123 號旁護岸延伸工程	工程 12	103 年第 2 次會議	9,000,000	0		10%	9,000,000		初設中, 預計 104.12.20 完成	
7 條 1 款	舊社牛稠溝橋梁銜接道路工程	工程 13	103 年第 2 次會議	4,000,000	0		10%	4,000,000		初設中, 預計 104.12.20 完成	
7 條 3 款	舊社路 139-6 號道路等三處改善工程	工程 14	103 年第 2 次會議	5,000,000	0		10%	5,000,000		初設中, 預計 104.12.20 完成	
7 條 1 款	后里區 104 年公園景觀綠地行道樹設施維護改善工程	工程 15	103 年第 2 次會議	1,803,339	0		5%	1,803,339		委設簽約中, 預計 104.12.20 完成	
7 條 1 款	設置村里緊急應變廣播系統	工程 16	103 年第 2 次會議	500,000	0		20%	500,000		工程招標文件簽辦中, 預計 104.12.20 完成	
7 條 1 款	后里區廣福里道路排水工程	工程 17	103 年第 2 次會議	1,200,000	0		10%	1,200,000		初設完成, 預計 104.12.20 完成	
7 條 6 款	環境空氣品質監測及污染數值電子看板維護費	非工程 1	103 年第 2 次會議	668,000	0		20%	668,000		招標中, 預計 104.12.20 完成	
7 條 7 款	學齡前兒童就讀托兒所或幼稚園之教育學費補助	非工程 2	103 年第 2 次會議	150,000	0		0%	150,000		預計 104.11.30 完成	
7 條 7 款	辦理舊社里民健康休閒活動	非工程 3	103 年第 2 次會議	1,000,000	1,000,000		100%	0		預計 104.2.20 完成	保障里民身心健康, 提倡正常休閒活動
7 條 7 款	補助舊社里環保志工第十三小隊環保觀摩活動	非工程 4	103 年第 2 次會議	254,800	0		80%	254,800		核銷中, 預計 104.6.30 完成	

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量 化及具體成效說明)
7 8 款	辦理舊社里民消防治安會議講習活動	非工程 5	103 年第 2 次會議	98,000	0		80%	98,000		辦理中, 預計 104.6.30, 完成	
7 條 7 款	補助舊社社區辦理居民終身學習事項	非工程 6	103 年第 2 次會議	1,000,000	0		50%	1,000,000		預計 104.12.25 完成	
7 條 7 款	補助舊社社區辦理幹部境外參訪觀摩績優社區活動	非工程 7	103 年第 2 次會議	250,000	0		0%	250,000		預計 104.9.30 完成	
7 條 7 款	補助舊社社區舉辦國小暑期快樂夏令營	非工程 8	103 年第 2 次會議	810,500	0		0%	810,500		預計 104.9.30 完成	
7 條 7 款	補助舊社社區辦理社區居民環境保護參訪觀摩活動	非工程 9	103 年第 2 次會議	1,370,000	0		0%	1,370,000		預計 104.9.30 完成	
7 條 7 款	補助天靈宮辦理媽祖文化季系列活動	非工程 10	103 年第 2 次會議	753,000	0		0%	753,000		預計 104.6.30 完成	
7 條 7 款	補助舊社社區辦理迎新春系列活動	非工程 11	103 年第 2 次會議	514,000	0		80%	514,000		核銷中, 預計 104.3.30 完 成	
7 條 7 款	補助舊社社區辦理境外守望相助隊參訪聯誼績優社區活動	非工程 12	103 年第 2 次會議	250,000	0		0%	250,000		預計 104.7.31 完成	
7 條 7 款	補助舊社社區辦理重陽敬老活動	非工程 13	103 年第 2 次會議	923,400	0		0%	923,400		預計 104.11.15 完成	
7 條 7 款	補助舊社社區辦理中秋節慶活動	非工程 14	103 年第 2 次會議	224,000	0		0%	224,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 7 款	補助舊社社區辦理植根社區藝術與人文成長教育	非工程 15	103 年第 2 次會議	540,000	0		30%	540,000		預計 104.12.20 完成	
7 條 8 款	設置獎助本里里民子弟獎助學金	非工程 16	103 年第 2 次會議	1,400,000	0		0%	1,400,000		預計 104.11.30 完成	

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量 化及具體成效說明)
7 條 7 款	補助舊社天靈宮 104 年慶端午節 活動	非工程 17	103 年第 2 次會議	150,000	0		0%	150,000		預計 104.7.31 完成	
7 條 2 款	補助育英國小改 善教學環境、充 實教學設備	非工程 18	103 年第 2 次會議	500,000	0		50%	500,000		預計 104.7.31 完成	
7 條 5 款	舊社里關懷低收入 戶等冬令慰問 金	非工程 19	103 年第 2 次會議	333,000	0		0%	333,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 8 款	補助舊社社區守 望相助隊巡邏車 養護、設備增購 費用、人身意外 保險費	非工程 20	103 年第 2 次會議	429,600	0		30%	429,600		預計 104.12.20 完成	
7 條 10 款	里辦公室購買各 項設備器具及人 事經費	非工程 21	103 年第 2 次會議	456,000	115,832		20%	340,168		預計 104.12.20 完成	
7 條 3 款	補助環保志工 13 小隊綠美化 公園後續景觀清 潔維護費	非工程 22	103 年第 2 次會議	352,600	0		50%	352,600		預計 104.12.20 完成	
7 條 8 款	補助舊社社區發 展協會辦公室各 項費用	非工程 23	103 年第 2 次會議	139,000	0		50%	139,000		預計 104.12.20 完成	
7 條 8 款	補助社區活動中 心設備購置及養 護計畫	非工程 24	103 年第 2 次會議	560,000	15,000		50%	545,000		預計 104.12.20 完成	
7 條 8 款	舊社里發放里民 環保禮盒	非工程 25	103 年第 2 次會議	625,000	0		50%	625,000		預計 104.7.31 完成	
7 條 8 款	舊社里發放里民 清潔用紙	非工程 26	103 年第 2 次會議	350,000	0		50%	350,000		預計 104.7.31 完成	
7 條 4 款	補助舊社里天靈 宮辦理老人營養 午餐	非工程 27	103 年第 2 次會議	1,920,000	0		50%	1,920,000		預計 104.12.31 完成	

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量 化及具體成效說明)
7 條 5 款	社區全民健康檢 查	非工程 28	103 年第 2 次會議	1,500,000	0		90%	1,500,000		核銷中, 預計 104.7.31 完 成	
7 條 4 款	補助舊社里民廢 棄物清理費	非工程 29	103 年第 2 次會議	1,100,000	172,028		50%	927,972		預計 104.12.31 完成	
7 條 4 款	補助舊社里民里 民電費補助	非工程 30	103 年第 2 次會議	2,400,000	0		50%	2,400,000		收件中, 預計 104.7.31 完 成	
7 條 5 款	舊社里民健保費 補助	非工程 31	103 年第 2 次會議	7,920,000	0		50%	7,920,000		收件中預計 104.7.31 完 成	
7 條 8 款	義里里發放里民 電風扇組計畫書	非工程 32	103 年第 2 次會議	499,983	0		90%	499,983		預計 104.7.31 完成	
7 條 8 款	中和里發放里民 電風扇組計畫書	非工程 33	103 年第 2 次會議	373,500	0		90%	373,500		預計 104.7.31 完成	
7 條 8 款	中和里致送家戶 電蚊拍計畫書	非工程 34	103 年第 2 次會議	126,160	0		80%	126,160		預計 104.7.31 完成	
7 條 1 款	補助墩東社區發 展協會 104 年本 里社區活動中心 水電費(含成功 路 LED 字幕機電 費)及簡易水電 維修	非工程 35	103 年第 2 次會議	20,000	0		8%	20,000		預計 104.12.31 完成	
7 條 7 款	補助墩東社區發 展協會辦理社區 中秋晚會活動	非工程 36	103 年第 2 次會議	60,000	0		0%	60,000		預計 104.9.30 完成	
7 條 7 款	補助墩東里守望 相助隊辦理環保 觀摩活動	非工程 37	103 年第 2 次會議	60,000	0		50%	60,000		辦理中, 預計 104.9.30 完 成	
7 條 8 款	墩東里購置清潔 用紙	非工程 38	103 年第 2 次會議	330,000	0		80%	330,000		預計 104.7.31 完成	
7 條 10 款	辦理墩東里回饋 金計畫執行及檢 討餐敘	非工程 39	103 年第 2 次會議	30,000	15,000		50%	15,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 8 款	發放墩西里里民 每戶 1 台電風扇	非工程 40	103 年第 2 次會議	324,000	0		90%	324,000		預計 104.7.31 完成	

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量 化及具體成效說明)
7 條 7 款	補助墩西社區發展協會長春會辦理重陽餐會	非工程 41	103 年第 2 次會議	100,000	0		0%	100,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 7 款	補助墩西社區發展協會長春會辦理文康活動	非工程 42	103 年第 2 次會議	76,000	0		0%	76,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 8 款	發放墩南里民電風扇	非工程 43	103 年第 2 次會議	495,000	0		90%	495,000		預計 104.7.31 完成	
7 條 7 款	補助墩南社區發展協會辦理重陽餐會	非工程 44	103 年第 2 次會議	100,000	0		0%	100,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 7 款	補助墩南社區發展協會辦理文康活動	非工程 45	103 年第 2 次會議	400,000	0		0%	400,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 8 款	設置墩南里民子弟優秀獎助學金	非工程 46	103 年第 2 次會議	377,000	0		80%	377,000		審核中, 預計 104.5.31 完 成	
7 條 7 款	補助墩南社區發展協會辦理幹部參訪績優社區活動	非工程 47	103 年第 2 次會議	75,000	0		0%	75,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 1 款	墩南里廣播設備維護	非工程 48	103 年第 2 次會議	28,000	0		50%	28,000		辦理中, 預計 104.12.25 完成	
7 條 7 款	補助墩南社區發展協會辦理歡慶端午活動	非工程 49	103 年第 2 次會議	120,000	0		0%	120,000		預計 104.6.30 完成	
7 條 7 款	補助墩南社區發展協會辦理歡慶中秋聯誼活動	非工程 50	103 年第 2 次會議	140,000	0		0%	140,000		預計 104.10.30 完成	
7 條 7 款	辦理墩南里幹部參訪環保觀摩活動	非工程 51	103 年第 2 次會議	75,000	0		0%	75,000		預計 104.10.31 完成	

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量 化及具體成效說明)
7 7 條 款	補助墩南社區發展協會歌唱班辦理文康活動	非工程 52	103 年第 2 次會議	30,000	0		0%	30,000		預計 104.9.30 完成	
7 7 條 款	補助墩南社區發展協會排舞班辦理文康活動	非工程 53	103 年第 2 次會議	30,000	0		0%	30,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 條 款	補助墩南社區發展協會十八氣功班辦理文康活動	非工程 54	103 年第 2 次會議	40,000	0		0%	40,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 條 款	補助墩南社區發展協會辦理居民終身學習事項	非工程 55	103 年第 2 次會議	70,000	0		8%	70,000		預計 104.12.15 完成	
7 3 條 款	補助墩南社區活動中心廣場清潔維護	非工程 56	103 年第 2 次會議	20,000	0		8%	20,000		預計 104.12.15 完成	
7 8 條 款	發放墩北里里民每戶白米一包	非工程 57	103 年第 2 次會議	186,000	0		80%	186,000		預計 104.7.31 完成	
7 8 條 款	發放墩北里里民環保禮盒組	非工程 58	103 年第 2 次會議	158,400	0		80%	158,400		預計 104.7.31 完成	
7 7 條 款	補助墩北社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程 59	103 年第 2 次會議	155,600	0		0%	155,600		預計 104.10.31 完成	
7 8 條 款	發放義德里里民每戶白米一包	非工程 60	103 年第 2 次會議	155,000	0		80%	155,000		預計 104.7.31 完成	
7 8 條 款	發放義德里里民環保禮盒	非工程 61	103 年第 2 次會議	160,000	0		80%	160,000		預計 104.7.31 完成	
7 7 條 款	義德里辦理老人文康活動	非工程 62	103 年第 2 次會議	185,000	0		0%	185,000		預計 104.10.31 完成	
7 8 條 款	月眉里發放里民冰溫兩用熱敷袋	非工程 63	103 年第 2 次會議	120,000	0		80%	120,000		預計 104.7.31 完成	
7 8 條 款	月眉里發放里民吹風機計畫書	非工程 64	103 年第 2 次會議	378,000	0		90%	378,000		預計 104.7.31 完成	

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量 化及具體成效說明)
7 8 款	眉山里發放里民 攜帶式小瓦斯爐 計畫	非工程 65	103 年第 2 次會議	498,800	0		80%	498,800		預計 104.7.31 完成	
7 8 款	發放太平里里民 電風扇	非工程 66	103 年第 2 次會議	315,000	0		90%	315,000		預計 104.7.31 完成	
7 7 款	補助太平社區發 展協會辦理老人 文康活動	非工程 67	103 年第 2 次會議	60,000	0		0%	60,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 款	補助太平社區發 展協會辦理重陽 敬老餐會活動	非工程 68	103 年第 2 次會議	60,000	0		0%	60,000		預計 104.10.31 完成	
7 3 款	補助太平社區發 展協會辦理櫻花 道環境維護計畫	非工程 69	103 年第 2 次會議	65,000	0		40%	65,000		辦理中 預計 104.12.20 完成	
7 7 款	補助聯合社區發 展協會辦理慶祝 元宵節慶活動	非工程 70	103 年第 2 次會議	20,000	20,000		100%	0		已完成	參與者眾, 活絡社區
7 7 款	補助聯合社區發 展協會辦理中秋 節慶活動	非工程 71	103 年第 2 次會議	20,000	0		0%	20,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 款	補助聯合社區發 展協會觀摩績優 社區活動	非工程 72	103 年第 2 次會議	20,000	0		0%	20,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 款	補助聯合社區發 展協會辦理成果 發表	非工程 73	103 年第 2 次會議	12,000	0		0%	12,000		預計 104.12.15 完成	
7 7 款	回饋聯合社區發 展協會辦理重陽 敬老活動	非工程 74	103 年第 2 次會議	70,000	0		0%	70,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 款	補助聯合社區發 展協會辦理老人 文康敬老活動	非工程 75	103 年第 2 次會議	68,000	0		0%	68,000		預計 104.10.31 完成	
7 5 款	補助聯合社區發 展協會關懷據點 執行相關費用	非工程 76	103 年第 2 次會議	43,120	0		8%	43,120		預計 104.12.15 完成	
7 8 款	發放聯合里里民 電風扇	非工程 77	103 年第 2 次會議	232,200	0		90%	232,200		預計 104.10.31 完成	

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量 化及具體成效說明)
7 條 1 款	聯合里廣播系統 維護	非工程 78	103 年第 2 次會議	14,680	14,680		100%	0		預計 104.6.30 完成	提高設備使用年限
7 條 8 款	發放泰安里里民 電風扇	非工程 79	103 年第 2 次會議	207,000	0		90%	207,000		預計 104.7.31 完成	
7 條 8 款	泰安里發放里民 冰溫兩用熱敷袋 計畫書	非工程 80	103 年第 2 次會議	92,000	0		80%	92,000		預計 104.7.31 完成	
7 條 7 款	泰安里辦理老人 文康活動使用計 畫	非工程 81	103 年第 2 次會議	201,000	0		50%	201,000		預計 104.7.31 完成	
7 條 8 款	發放公館里里民 電風扇	非工程 82	103 年第 2 次會議	279,000	0		80%	279,000		預計 104.7.31 完成	
7 條 5 款	補助公館里辦理 關懷中低收入 戶、特殊境遇家 庭之子女及兒少 等冬令慰問金	非工程 83	103 年第 2 次會議	80,000	0		0%	80,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 7 款	補助公館社區發 展協會辦理全體 社區居民 104 年 中秋節活動	非工程 84	103 年第 2 次會議	61,000	0		0%	61,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 7 款	補助公館社區發 展協會辦理 104 年長春俱樂部社 區觀摩活動	非工程 85	103 年第 2 次會議	80,000	0		0%	80,000		預計 104.9.30 完成	
7 條 1 款	補助 104 年仁里 里活動中心電費 及全里監視系統 電費	非工程 86	103 年第 2 次會議	90,000	0		0%	90,000		預計 104.12.31 完成	
7 條 7 款	仁里里辦理重陽 敬老活動	非工程 87	103 年第 2 次會議	93,200	0		0%	93,200		預計 104.12.15 完成	
7 條 7 款	補助仁里里守望 相助隊環保觀摩 活動	非工程 88	103 年第 2 次會議	95,450	0		0%	95,450		預計 104.12.15 完成	
7 條 8 款	發放仁里里里民 每戶白米 3 包	非工程 89	103 年第 2 次會議	181,350	0		80%	181,350		預計 104.7.31 完成	
7 條 10 款	仁里里執行回饋 金相關業務工作 研討會	非工程 90	103 年第 2 次會議	10,000	0		0%	10,000		預計 104.12.20 完成	

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量 化及具體成效說明)
7 條 5 款	仁里里關懷低收入戶及獨居老人端午節慰問金	非工程 91	103 年第 2 次會議	30,000	0		0%	30,000		預計 104.12.20 完成	
7 條 8 款	設置獎助廣福里里民子弟才藝獎助學金	非工程 92	103 年第 2 次會議	65,200	0		0%	65,200		預計 104.12.20 完成	
7 條 8 款	補助本里產銷班水果禮盒(包裝盒)	非工程 93	103 年第 2 次會議	98,000	0		0%	98,000		預計 104.8.31 完成	
7 條 5 款	廣福里關懷獨居老人、低收入戶中秋月餅及慰問金	非工程 94	103 年第 2 次會議	72,000	0		0%	72,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 8 款	發放廣福里里民每戶白米一包	非工程 95	103 年第 2 次會議	128,650	0		80%	128,650		預計 104.7.31 完成	
7 條 7 款	補助廣福里守望相助隊觀摩活動	非工程 96	103 年第 2 次會議	55,150	0		0%	55,150		預計 104.7.31 完成	
7 條 7 款	補助廣福里環保志工第九小隊及里鄰長觀摩研習活動	非工程 97	103 年第 2 次會議	56,000	0		0%	56,000		預計 104.7.31 完成	
7 條 5 款	廣福里辦理關懷低收入戶端午節慰問金	非工程 98	103 年第 2 次會議	25,000	0		0%	25,000		預計 104.7.31 完成	
7 條 8 款	發放后里里里民每戶白米一包	非工程 99	103 年第 2 次會議	189,875	0		80%	189,875		預計 104.7.31 完成	
7 條 8 款	發放后里里里民環保禮盒組	非工程 100	103 年第 2 次會議	161,700	0		80%	161,700		預計 104.7.31 完成	
7 條 7 款	補助后里社區發展協會辦理歡慶中秋節社區居民聯誼活動	非工程 101	103 年第 2 次會議	148,425	0		0%	148,425		預計 104.11.15 完成	
7 條 8 款	發放厚里里里民環保禮盒組	非工程 102	103 年第 2 次會議	99,660	0		80%	99,660		預計 104.7.31 完成	
7 條 7 款	厚里里里民參觀外縣市地方建設活動	非工程 103	103 年第 2 次會議	309,660	0		90%	309,660		核銷中, 預計 104.4.30 完成	
7 條 7 款	補助厚里社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程 104	103 年第 2 次會議	90,680	0		0%	90,680		預計 104.11.15 完成	

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量 化及具體成效說明)
7 條 5 款	后里區區民身故 遺屬關懷金	非工程 105	103 年第 2 次會議	18,000,000	3,440,000		19%	14,560,000		預計 104.12.31 完成	
7 條 8 款	免費社區巴士	非工程 106	103 年第 2 次會議	3,800,000	512,400	10300230 8	10%	3,287,600		預計 104.12.31 完成	
7 條 7 款	好人好事表揚	非工程 107	103 年第 2 次會議	75,000	0		0%	75,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 3 款	補助社區發展協 會辦理活動中心 環境維護費	非工程 108	103 年第 2 次會議	360,000	0		50%	360,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 1 款	社區監視系統維 修費	非工程 109	103 年第 2 次會議	876,000	42,937		25%	833,063		預計 104.12.31 完成	
7 條 1 款	社區監視系統電 費及網路費	非工程 110	103 年第 2 次會議	600,000	127,951		25%	472,049		預計 104.12.31 完成	
7 條 1 款	本區各社區活動 中心修繕費	非工程 111	103 年第 2 次會議	650,000	37,700		8%	612,300		預計 104.12.31 完成	
7 條 1 款	社區活動中心基 本水電費	非工程 112	103 年第 2 次會議	5,400	828		16%	4,572		預計 104.12.31 完成	
7 條 1 款	厚里社區活動中 心廣場綠地景觀 燈電費	非工程 113	103 年第 2 次會議	5,000	0		0%	5,000		預計 104.12.31 完成	
7 條 7 款	臺中市后里體育 會辦理「104 年 度后里區長青學 苑」活動	非工程 114	103 年第 2 次會議	830,000	0		30%	830,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 7 款	補助后里體育會 推廣各項競技、 休閒體育活動	非工程 115	103 年第 2 次會議	1,150,000	120,000		20%	1,030,000		預計 104.12.31 完成	
7 條 8 款	后里區國中小學 生獎學金	非工程 116	103 年第 2 次會議	1,225,000	590,000		50%	635,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 8 款	104 年補助后里 區國中小辦理原 鄉文化	非工程 117	103 年第 2 次會議	800,000	0		50%	800,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 7 款	104 年補助后里 區國中小辦理 校慶暨運動會	非工程 118	103 年第 2 次會議	65,100	0		0%	65,100		預計 104.12.31 完成	

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量 化及具體成效說明)
7 條 2 款	補助后里區國中小學校教學設備及設施	非工程 119	103 年第 2 次會議	1,600,000	0		50%	1,600,000		預計 104.11.30 完成	
7 條 8 款	補助后里區農會辦理宣導環境保護工作	非工程 120	103 年第 2 次會議	950,000	0		0%	950,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 7 款	補助后綜高中辦理第三屆「信念盃」籃球比賽	非工程 121	103 年第 2 次會議	590,080	0		0%	590,080		預計 104.12.15 完成	
7 條 8 款	本所辦理防災救災業務及防災教育訓練	非工程 122	103 年第 2 次會議	80,000	0		0%	80,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 8 款	本所辦理志工業務計畫	非工程 123	103 年第 2 次會議	100,000	0		0%	100,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 8 款	104 年清明及中元節交通管制計畫	非工程 124	103 年第 2 次會議	263,920	0		20%	263,920		預計 104.9.15 完成	
7 條 8 款	104 年里、鄰長環境教育工作	非工程 125	103 年第 2 次會議	60,000	0		50%	60,000		預計 104.7.31 完成	
7 條 8 款	后里區 104 年春安工作慰問計畫	非工程 126	103 年第 2 次會議	36,000	36,000		100%	0		預計 104.2.26 完成	有效提昇活動進行並完成工作，改善活動周邊交通，減少民怨以達為民服務之便民措施
7 條 8 款	印製 105 年度農民曆	非工程 127	103 年第 2 次會議	200,000	0		0%	200,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 8 款	補助后里義勇消防分隊救災救護暨宣導設備	非工程 128	103 年第 2 次會議	360,000	0		0%	360,000		預計 104.6.30 完成	
7 條 10 款	辦理焚化廠監督業務及回饋金業務行政經費	非工程 129	103 年第 2 次會議	500,000	21,900		30%	478,100		預計 104.12.20 完成	
7 條 8 款	推廣社區環境教育—植福計畫實施計畫	非工程 130	103 年第 2 次會議	410,400	0		50%	410,400		預計 104.10.15 完成	
7 條 11 款	補助本區各環保志工隊辦理聯歡餐敘及觀摩自強活動	非工程 131	103 年第 2 次會議	333,000	0		50%	333,000		預計 104.11.15 完成	
7 條 1 款	104 年里廣播系統電費	非工程 132	103 年第 2 次會議	120,000	3,400		10%	116,600		預計 104.12.20 完成	

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量 化及具體成效說明)
7 條 1 款	太平里、聯合里 聯合活動中心辦公設備	非工程 133	103 年第 2 次會議	500,000	0		0%	500,000		預計 104.12.31 完成	
7 條 7 款	2015 后里櫻花 季觀光活動計畫	非工程 134	103 年第 2 次會議	200,000	0		90%	200,000		核銷中, 預計 104.3.31 完 成	
7 條 7 款	發展后里地方特 色—薩克斯風教 學植根計畫	非工程 135	103 年第 2 次會議	789,000	0		20%	789,000		預計 104.12.30 完成	
7 條 8 款	后里區農業產業 文化活動	非工程 136	103 年第 2 次會議	5,320,000	0		10%	5,320,000		預計 104.10.30 完成	
7 條 8 款	補助后里區農會 辦理馬鈴薯產業 文化活動	非工程 137	103 年第 2 次會議	900,000	0		90%	900,000		核銷中, 預計 104.4.15 完 成	
7 條 8 款	105 年日曆案	非工程 138	103 年第 2 次會議	1,600,000	0		0%	1,600,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 10 款	104 年電腦軟、 硬體及週邊設備 更新	非工程 139	103 年第 2 次會議	298,000	0		0%	298,000		預計 104.9.30 完成	
7 條 1 款	臺中市后里區游 泳池營運費用	非工程 140	103 年第 2 次會議	10,000,000	1,365,480	公建 10403	40%	8,634,520		預計 104.12.31 完成	
7 條 3 款	104 年舊社里景 觀綠地行道樹植 栽養護及環境維 護—開口契約	非工程 141	103 年第 2 次會議	2,170,000	0		35%	2,170,000		保留決標中, 預計 104.12.20 完成	
7 條 3 款	后里區 104 年公 園景觀綠地行道 樹植栽養護及環 境維護	非工程 142	103 年第 2 次會議	1,000,000	0		40%	1,000,000		簽約中, 預計 104.12.20 完成	
7 條 10 款	后里區 104 年度 游泳池臨時人員 薪資	非工程 143	103 年第 2 次會議	770,000	108,296		15%	661,704		預計 104.12.31 完成	
7 條 1 款	舊社段 308-2 地 號等 4 筆土地及 金城段 150 地號 等 3 筆土地租金	非工程 144	103 年第 2 次會議	100,000	0		90%	100,000		核銷中, 預計 104.3.30 完 成	
7 條 7 款	廣福里社區及各 班隊活動費用	非工程 145	103 年第 2 次會議	260,000	0		10%	260,000		預計 104.12.15 完成	

回饋 項目	計畫名稱	類別	核定會議 次別	核定金額 (元)	實際支付金額 (元)	發包案號	執行進 度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金 (元)	計畫未完成原因 及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量 化及具體成效說明)
7 條 7 款	里辦公處辦理各項活動費	非工程 146	103 年第 2 次會議	106,000	0		0%	106,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 8 款	頒發獎學金及好人好事熱心公益表揚	非工程 147	103 年第 2 次會議	241,000	0		0%	241,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 4 款	隧道口水費補助及維修費用	非工程 148	103 年第 2 次會議	30,000	0		0%	30,000		預計 104.8.31 完成	
7 條 1 款	七星活動中心水費、電費及設備維修、消防安全檢查申報及投保公共意外責任險、商業火災險費用	非工程 149	103 年第 2 次會議	43,000	0		0%	43,000		預計 104.12.31 完成	
7 條 8 款	村里各班隊設備補助	非工程 150	103 年第 2 次會議	120,000	0		0%	120,000		預計 104.12.31 完成	
總計				217,008,797	7,759,432			209,249,365			