

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：104.8.3

執行單位：臺中市后里區公所

執行年度：104

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條款 2	補助月眉國小家長接送區與通學步道改善工程	工程 1	103 年第 2 次會議	4,611,215	0		50%	4,611,215		辦理中, 預計 104.12.25 完成	
7 條款 1	本區太平里、聯合里聯合活動中心綠美化工程	工程 2	103 年第 2 次會議	5,226,000	0		10%	5,226,000		初設中, 預計 105.8.30 完成	
7 條款 1	義德里、義里里聯合活動中心新建工程	工程 3	103 年第 2 次會議	28,000,000	0		40%	28,000,000		已簽約, 預計 105.9.30 完成	
7 條款 1	后里區第二納骨堂納骨櫃位裝修工程計畫	工程 4	103 年第 2 次會議	20,000,000	673,400		10%	19,326,600		初步設計審查中, 預計 105.9.30 完成	
7 條款 1	104 年度東后里區道路排水改善工程(開口契約)	工程 5	103 年第 2 次會議	7,000,000	0		60%	7,000,000		履約中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	104 年度西后里區道路排水改善工程(開口契約)	工程 6	103 年第 2 次會議	7,000,000	0		60%	7,000,000		履約中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	公館、泰安、仁里、廣福等四里道路排水工程	工程 7	103 年第 2 次會議	6,000,000	0		60%	6,000,000		已決標, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	后里、厚里、義德、義里等四里道路排水工程	工程 8	103 年第 2 次會議	6,000,000	0		60%	6,000,000		已決標, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	墩東、墩南、墩西、墩北及中和等道路排水工程	工程 9	103 年第 2 次會議	7,500,000	0		30%	7,500,000		辦理上網招標中, 預計 104.12.20 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條款 1	月眉、眉山、聯合、太平等四里道路排水工程	工程 10	103 年第 2 次會議	6,000,000	0		55%	6,000,000		工程保留決標中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	后里區公所里聯合辦公室及第二會議室修繕工程	工程 11	103 年第 2 次會議	739,000	0		70%	739,000		施工中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	舊社路 123 號旁護岸延伸工程	工程 12	103 年第 2 次會議	9,000,000	0		55%	9,000,000		辦理上網招標中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	舊社牛稠溝橋梁銜接道路工程	工程 13	103 年第 2 次會議	4,000,000	0		20%	4,000,000		細設中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 3	舊社路 139-6 號道路等三處改善工程	工程 14	103 年第 2 次會議	5,000,000	0		55%	5,000,000		辦理上網招標中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	后里區 104 年公園景觀綠地行道樹設施維護改善工程	工程 15	103 年第 2 次會議	1,803,339	0		65%	1,803,339		施工中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	設置村里緊急應變廣播系統	工程 16	103 年第 2 次會議	500,000	0		95%	500,000		決算簽核中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 1	后里區廣福里道路排水工程	工程 17	103 年第 2 次會議	1,200,000	0		55%	1,200,000		第 2 次上網招標中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 6	環境空氣品質監測及污染數值電子看板維護費	非工程 1	103 年第 2 次會議	668,000	49,875		20%	618,125		招標中, 預計 104.12.20 完成	
7 條款 7	學齡前兒童就讀托兒所或幼稚園之教育學費補助	非工程 2	103 年第 2 次會議	150,000	0		0%	150,000		預計 104.11.30 完成	
7 條款 7	辦理舊社里民健康休閒活動	非工程 3	103 年第 2 次會議	1,000,000	1,000,000		100%	0		預計 104.2.20 完成	保障里民身心健康, 提倡正常休閒活動
7 條款 7	補助舊社里環保志工第十三小隊環保觀摩活動	非工程 4	103 年第 2 次會議	254,800	241,500		100%	13,300		已完成	使期讓隊員瞭解環保之方式及現狀

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條款 8	辦理舊社里民消防治安會議講習活動	非工程 5	103 年第 2 次會議	98,000	98,000		100%	0		已完成	提升里民對治安的意識，以確保地方治安，保障里民生命財產之安全
7 條款 7	補助舊社社區辦理居民終身學習事項	非工程 6	103 年第 2 次會議	1,000,000	42,800		50%	957,200		預計 104.12.25 完成	
7 條款 7	補助舊社社區辦理幹部境外參訪觀摩績優社區活動	非工程 7	103 年第 2 次會議	250,000	244,798		100%	5,202		已完成	從參訪社造成功的案例，從中啟發改造本社區的創意，獲取新知
7 條款 7	補助舊社社區舉辦國小暑期快樂夏令營	非工程 8	103 年第 2 次會議	810,500	0		0%	810,500		預計 104.9.30 完成	
7 條款 7	補助舊社社區辦理社區居民環境保護參訪觀摩活動	非工程 9	103 年第 2 次會議	1,370,000	0		0%	1,370,000		預計 104.9.30 完成	
7 條款 7	補助天靈宮辦理媽祖文化季系列活動	非工程 10	103 年第 2 次會議	753,000	734,897		100%	18,103		核銷中，預計 104.6.30 完成	組織動員居民各司其職，展現居民團結分工合作的力量
7 條款 7	補助舊社社區辦理迎新春系列活動	非工程 11	103 年第 2 次會議	514,000	510,400		100%	3,600		核銷中，預計 104.3.30 完成	促進里民情感交流與社區之融合
7 條款 7	補助舊社社區辦理境外守望相助隊參訪聯誼績優社區活動	非工程 12	103 年第 2 次會議	250,000	0		50%	250,000		預計 104.7.31 完成	
7 條款 7	補助舊社社區辦理重陽敬老活動	非工程 13	103 年第 2 次會議	923,400	525,404		50%	397,996		預計 104.11.15 完成	
7 條款 7	補助舊社社區辦理中秋節慶活動	非工程 14	103 年第 2 次會議	224,000	0		0%	224,000		預計 104.10.31 完成	
7 條款 7	補助舊社社區辦理植根社區藝術與人文成長教育	非工程 15	103 年第 2 次會議	540,000	0		30%	540,000		預計 104.12.20 完成	
7 條款 8	設置獎助本里里民子弟獎助學金	非工程 16	103 年第 2 次會議	1,400,000	0		0%	1,400,000		預計 104.11.30 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條款 7 7	補助舊社天靈宮 104 年慶端午節活動	非工程 17	103 年第 2 次會議	150,000	148,850		100%	1,150		已完成	促進里民和諧互動落實環保教育認知
7 條款 2	補助育英國小改善教學環境、充實教學設備	非工程 18	103 年第 2 次會議	500,000	495,520		100%	4,480		已完成	提供學生更多元化、多樣性得學習環境, 讓學生能充分表現其多元智慧
7 條款 5	舊社里關懷低收入戶等冬令慰問金	非工程 19	103 年第 2 次會議	333,000	0		0%	333,000		預計 104.12.15 完成	
7 條款 8	補助舊社社區守望相助隊巡邏車維護、設備增購費用、人身意外保險費	非工程 20	103 年第 2 次會議	429,600	85,100		30%	344,500		預計 104.12.20 完成	
7 條款 10	里辦公室購買各項設備器具及人事經費	非工程 21	103 年第 2 次會議	456,000	282,996		60%	173,004		預計 104.12.20 完成	
7 條款 3	補助環保志工 13 小隊綠美化公園後續景觀清潔維護費	非工程 22	103 年第 2 次會議	352,600	0		50%	352,600		預計 104.12.20 完成	
7 條款 8	補助舊社社區發展協會辦公室各項費用	非工程 23	103 年第 2 次會議	139,000	0		50%	139,000		預計 104.12.20 完成	
7 條款 8	補助社區活動中心設備購置及維護計畫	非工程 24	103 年第 2 次會議	560,000	15,000		50%	545,000		預計 104.12.20 完成	
7 條款 8	舊社里發放里民環保禮盒	非工程 25	103 年第 2 次會議	625,000	344,692		100%	280,308		已完成	透過環保禮盒組之發放, 讓里民認識環保標章, 有效宣導環保觀念
7 條款 8	舊社里發放里民清潔用紙	非工程 26	103 年第 2 次會議	350,000	145,928		100%	204,072		已完成	家庭衛生用紙之發放, 以維護家庭衛生
7 條款 4	補助舊社里天靈宮辦理老人營養午餐	非工程 27	103 年第 2 次會議	1,920,000	0		50%	1,920,000		預計 104.12.31 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 5 款	社區全民健康檢查	非工程 28	103 年第 2 次會議	1,500,000	1,459,527		100%	40,473		已完成	有效提昇里民健康預測以利治療
7 條 4 款	補助舊社里民廢棄物清理費	非工程 29	103 年第 2 次會議	1,100,000	172,028		50%	927,972		預計 104.12.31 完成	
7 條 4 款	補助舊社里民里民電費補助	非工程 30	103 年第 2 次會議	2,400,000	74,083		50%	2,325,917		收件中, 預計 104.7.31 完成	
7 條 5 款	舊社里民健保費補助	非工程 31	103 年第 2 次會議	7,920,000	0		50%	7,920,000		收件中預計 104.7.31 完成	
7 條 8 款	義里里發放里民電風扇組計畫書	非工程 32	103 年第 2 次會議	499,983	2,290,000		100%	435,683		已完成	調適夏日室內溫度, 達節約能源、節能減碳的意識, 並讓讓本里民能直接享受到當地焚化廠回饋之福利
7 條 8 款	中和里發放里民電風扇組計畫書	非工程 33	103 年第 2 次會議	373,500							
7 條 8 款	發放墩西里里民每戶 1 台電風扇	非工程 40	103 年第 2 次會議	324,000							
7 條 8 款	發放太平里里民電風扇	非工程 66	103 年第 2 次會議	315,000							
7 條 8 款	發放墩南里里民電風扇	非工程 43	103 年第 2 次會議	495,000							
7 條 8 款	發放聯合里里民電風扇	非工程 77	103 年第 2 次會議	232,200							
7 條 8 款	發放泰安里里民電風扇	非工程 79	103 年第 2 次會議	207,000							
7 條 8 款	發放公館里里民電風扇	非工程 82	103 年第 2 次會議	279,000							
7 條 8 款	中和里致送家戶電蚊拍計畫書	非工程 34	103 年第 2 次會議	126,160	107,250		100%	18,910		已完成	減少蚊蠅叮咬不當傳染人畜疾病, 維持環境清潔
7 條 1 款	補助墩東社區發展協會 104 年本里社區活動中心水電費(含成功路 LED 字幕機電費)及簡易水電維修	非工程 35	103 年第 2 次會議	20,000	0		8%	20,000		預計 104.12.31 完成	
7 條 7 款	補助墩東社區發展協會辦理社區中秋晚會活動	非工程 36	103 年第 2 次會議	60,000	0		0%	60,000		預計 104.9.30 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 7 款	補助墩東里守望相助隊辦理環保觀摩活動	非工程 37	103 年第 2 次會議	60,000	60,000		100%	0		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力，創造出一個融合的團隊，為一個大家庭
7 條 8 款	墩東里購置清潔用紙	非工程 38	103 年第 2 次會議	330,000	181,485		100%	148,515		已完成	家庭衛生用紙之發放，以維護家庭衛生
7 條 10 款	辦理墩東里回饋金計畫執行及檢討餐敘	非工程 39	103 年第 2 次會議	30,000	15,000		50%	15,000		預計 104.12.15 完成	
7 條 7 款	補助墩西社區發展協會長春會辦理重陽餐會	非工程 41	103 年第 2 次會議	100,000	0		0%	100,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 7 款	補助墩西社區發展協會長春會辦理文康活動	非工程 42	103 年第 2 次會議	76,000	0		0%	76,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 7 款	補助墩南社區發展協會辦理重陽餐會	非工程 44	103 年第 2 次會議	100,000	0		0%	100,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 7 款	補助墩南社區發展協會辦理文康活動	非工程 45	103 年第 2 次會議	400,000	0		0%	400,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 8 款	設置墩南里民子弟優秀獎助學金	非工程 46	103 年第 2 次會議	377,000	357,990		100%	19,010		已完成	提供本里優秀子弟才藝獎助學金，使期能認真學業、也讓本里學生注重才藝的發展，勤奮向學。祈達到五育均衡發展
7 條 7 款	補助墩南社區發展協會辦理幹部參訪績優社區活動	非工程 47	103 年第 2 次會議	75,000	0		0%	75,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 1 款	墩南里廣播設備維護	非工程 48	103 年第 2 次會議	28,000	0		80%	28,000		辦理中，預計 104.12.25 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 7 條 款	補助墩南社區發展協會辦理歡慶端午活動	非工程 49	103 年第 2 次會議	120,000	0		50%	120,000		預計 104.6.30 完成	
7 7 條 款	補助墩南社區發展協會辦理歡慶中秋聯誼活動	非工程 50	103 年第 2 次會議	140,000	0		0%	140,000		預計 104.10.30 完成	
7 7 條 款	辦理墩南里幹部參訪環保觀摩活動	非工程 51	103 年第 2 次會議	75,000	0		0%	75,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 條 款	補助墩南社區發展協會歌唱班辦理文康活動	非工程 52	103 年第 2 次會議	30,000	0		0%	30,000		預計 104.9.30 完成	
7 7 條 款	補助墩南社區發展協會排舞班辦理文康活動	非工程 53	103 年第 2 次會議	30,000	30,000		100%	0		已完成	活動內容充實且富有意義
7 7 條 款	補助墩南社區發展協會十八氣功班辦理文康活動	非工程 54	103 年第 2 次會議	40,000	0		0%	40,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 條 款	補助墩南社區發展協會辦理居民終身學習事項	非工程 55	103 年第 2 次會議	70,000	0		8%	70,000		預計 104.12.15 完成	
7 3 條 款	補助墩南社區活動中心廣場清潔維護	非工程 56	103 年第 2 次會議	20,000	0		8%	20,000		預計 104.12.15 完成	
7 8 條 款	發放墩北里里民每戶白米一包	非工程 57	103 年第 2 次會議	186,000	144,360		100%	41,640		已完成	透過白米之發放,讓里民多多食用白米,有效宣導愛用國產之米糧
7 8 條 款	發放墩北里里民環保禮盒組	非工程 58	103 年第 2 次會議	158,400	120,300		100%	38,100		已完成	透過環保禮盒組之發放,讓里民認識環保標章,有效宣導環保觀念
7 7 條 款	補助墩北社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程 59	104 年第 1 次會議	50,000	0		0%	50,000		預計 104.10.31 完成	
7 8 條 款	發放義德里里民每戶白米一包	非工程 60	103 年第 2 次會議	155,000	116,880		100%	38,120		已完成	透過白米之發放,讓里民多多食用白米,有效宣導愛用國產之米糧

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 8 款	發放義德里里民環保禮盒	非工程	103 年第 2 次會議	160,000	79,868		100%	80,132		已完成	透過環保禮盒組之發放,讓里民認識環保標章,有效宣導環保觀念
7 條 7 款	義德里辦理老人文康活動	非工程	103 年第 2 次會議	185,000	166,899		100%	18,101		已完成	聯絡里民情感,提升里民生活內涵
7 條 8 款	月眉里發放里民冰溫兩用熱敷袋	非工程	103 年第 2 次會議	120,000	179,025		100%	32,975		已完成	透過冰溫兩用熱敷袋之發放,讓全里有實質回饋,讓全民可保健,達到人人健康平安。
7 條 8 款	泰安里發放里民冰溫兩用熱敷袋	非工程	103 年第 2 次會議	92,000							
7 條 8 款	月眉里發放里民吹風機計畫書	非工程	103 年第 2 次會議	378,000	266,800		100%	111,200		已完成	讓本里民能直接享受到當地垃圾處理廠回饋之福利
7 條 8 款	眉山里發放里民攜帶式小瓦斯爐計畫	非工程	103 年第 2 次會議	498,800	420,280		100%	78,520		已完成	讓本里民能直接享受到當地垃圾處理廠回饋之福利
7 條 7 款	補助太平社區發展協會辦理老人文康活動	非工程	103 年第 2 次會議	60,000	0		50%	60,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 7 款	補助太平社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程	103 年第 2 次會議	60,000	0		0%	60,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 3 款	補助太平社區發展協會辦理櫻花道環境維護計畫	非工程	103 年第 2 次會議	65,000	0		40%	65,000		辦理中 預計 104.12.20 完成	
7 條 7 款	補助聯合社區發展協會辦理慶祝元宵節慶活動	非工程	103 年第 2 次會議	20,000	20,000		100%	0		已完成	參與者眾,活絡社區
7 條 7 款	補助聯合社區發展協會辦理中秋節慶活動	非工程	103 年第 2 次會議	20,000	0		0%	20,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 7 款	補助聯合社區發展協會觀摩績優社區活動	非工程	103 年第 2 次會議	20,000	0		0%	20,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 7 款	補助聯合社區發展協會辦理成果發表	非工程	103 年第 2 次會議	12,000	12,000		100%	0		已完成	學習成果分享喜悅

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 7 條 款	回饋聯合社區發展協會辦理重陽敬老活動	非工程 74	103 年第 2 次會議	70,000	0		0%	70,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 條 款	補助聯合社區發展協會辦理老人文康敬老活動	非工程 75	103 年第 2 次會議	68,000	68,000		100%	0		已完成	學習他人長處獲益良多
7 5 條 款	補助聯合社區發展協會關懷據點執行相關費用	非工程 76	103 年第 2 次會議	43,120	0		8%	43,120		預計 104.12.15 完成	
7 1 條 款	聯合里廣播系統維護	非工程 78	103 年第 2 次會議	14,680	14,680		100%	0		預計 104.6.30 完成	提高設備使用年限
7 7 條 款	泰安里辦理老人文康活動使用計畫	非工程 81	103 年第 2 次會議	201,000	194,157		90%	6,843		預計 104.7.31 完成	
7 5 條 款	補助公館里辦理關懷中低收入戶、特殊境遇家庭之子女及兒少等冬令慰問金	非工程 83	103 年第 2 次會議	80,000	0		0%	80,000		預計 104.12.15 完成	
7 7 條 款	補助公館社區發展協會辦理全體社區居民 104 年中秋節活動	非工程 84	103 年第 2 次會議	61,000	0		0%	61,000		預計 104.10.31 完成	
7 7 條 款	補助公館社區發展協會辦理 104 年長春俱樂部社區觀摩活動	非工程 85	103 年第 2 次會議	80,000	80,000		100%	0		已完成	族群融洽, 和樂融融
7 1 條 款	補助 104 年仁里里活動中心電費及全里監視系統電費	非工程 86	103 年第 2 次會議	90,000	0		0%	90,000		預計 104.12.31 完成	
7 7 條 款	仁里里辦理重陽敬老活動	非工程 87	103 年第 2 次會議	93,200	0		0%	93,200		預計 104.12.15 完成	
7 7 條 款	補助仁里里守望相助隊環保觀摩活動	非工程 88	103 年第 2 次會議	95,450	95,450		100%	0		已完成	藉此活動增進彼此溝通與協調的能力, 創造出一個融合的團隊, 為一個大家庭
7 8 條 款	發放仁里里民每戶白米 3 包	非工程 89	103 年第 2 次會議	181,350	132,480		100%	48,870		已完成	透過白米之發放, 讓里民多多食用白米, 有效宣導愛用國產之米糧

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 10 款	仁里里執行回饋金相關業務工作研討會	非工程 90	103 年第 2 次會議	10,000	10,000		100%	0		已完成	落實本里各項回饋金之執行，回饋金之管理及使用相關業務更趨週延並提升本里回饋金業務執行效益及效率
7 條 5 款	仁里里關懷低收入戶及獨居老人端午節慰問金	非工程 91	103 年第 2 次會議	30,000	19,200		100%	10,800		已完成	促進本里弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好節
7 條 8 款	設置獎助廣福里里民子弟才藝獎助學金	非工程 92	103 年第 2 次會議	65,200	0		0%	65,200		預計 104.12.20 完成	
7 條 8 款	製作廣福里水果禮盒(包裝盒)	非工程 93	103 年第 2 次會議	98,000	0		55%	98,000		預計 104.8.31 完成	
7 條 5 款	廣福里關懷獨居老人、低收入戶中秋月餅及慰問金	非工程 94	103 年第 2 次會議	72,000	0		0%	72,000		預計 104.10.31 完成	
7 條 8 款	發放廣福里里民每戶白米一包	非工程 95	103 年第 2 次會議	128,650	96,120		100%	32,530		已完成	透過白米之發放，讓里民多多食用白米，有效宣導愛用國產之米糧
7 條 7 款	補助廣福里守望相助隊觀摩活動	非工程 96	103 年第 2 次會議	55,150	0		0%	55,150		預計 104.7.31 完成	
7 條 7 款	補助廣福里環保志工第九小隊及里鄰長觀摩研習活動	非工程 97	103 年第 2 次會議	56,000	0		50%	56,000		預計 104.7.31 完成	
7 條 5 款	廣福里辦理關懷低收入戶端午節慰問金	非工程 98	103 年第 2 次會議	25,000	21,000		100%	4,000		已完成	促進本里弱勢族群維持其基本的生活品質及能平安快樂的過一個好節
7 條 8 款	發放后里里里民每戶白米一包	非工程 99	103 年第 2 次會議	189,875	145,680		100%	44,195		已完成	透過白米之發放，讓里民多多食用白米，有效宣導愛用國產之米糧
7 條 8 款	發放后里里里民環保禮盒組	非工程 100	103 年第 2 次會議	161,700	121,400		100%	40,300		已完成	透過環保禮盒組之發放，讓里民認識環保標章，有效宣導環保觀念
7 條 7 款	補助后里社區發展協會辦理歡慶中秋節社區居民聯誼活動	非工程 101	103 年第 2 次會議	148,425	0		0%	148,425		預計 104.11.15 完成	
7 條 8 款	發放厚里里里民環保禮盒組	非工程 102	103 年第 2 次會議	99,660	73,500		100%	26,160		已完成	透過環保禮盒組之發放，讓里民認識環保標章，有效宣導環保觀念
7 條 7 款	厚里里里民參觀外縣市地方建設活動	非工程 103	103 年第 2 次會議	309,660	294,972		100%	14,688		已完成	聯絡 55 歲以上里民情誼，提升里民生活內涵

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 7 條 款	補助厚里社區發展協會辦理重陽敬老餐會活動	非工程 104	103 年第 2 次會議	90,680	0		0%	90,680		預計 104.11.15 完成	
7 5 條 款	后里區區民身故遺屬關懷金	非工程 105	103 年第 2 次會議	18,000,000	7,100,000		35%	10,900,000		預計 104.12.31 完成	
7 8 條 款	免費社區巴士	非工程 106	103 年第 2 次會議	3,800,000	1,742,160	10300230 8	55%	2,057,840		預計 104.12.31 完成	
7 7 條 款	好人好事表揚	非工程 107	103 年第 2 次會議	75,000	0		0%	75,000		預計 104.12.15 完成	
7 3 條 款	補助社區發展協會辦理活動中心環境維護費	非工程 108	103 年第 2 次會議	360,000	68,000		19%	292,000		預計 104.12.15 完成	
7 1 條 款	社區監視系統維修費	非工程 109	103 年第 2 次會議	876,000	130,638		58%	745,362		預計 104.12.31 完成	
7 1 條 款	社區監視系統電費及網路費	非工程 110	103 年第 2 次會議	600,000	296,995		50%	303,005		預計 104.12.31 完成	
7 1 條 款	本區各社區活動中心修繕費	非工程 111	103 年第 2 次會議	650,000	80,560		12%	569,440		預計 104.12.31 完成	
7 1 條 款	社區活動中心基本水電費	非工程 112	103 年第 2 次會議	5,400	828		50%	4,572		預計 104.12.31 完成	
7 1 條 款	厚里社區活動中心廣場綠地景觀燈電費	非工程 113	103 年第 2 次會議	5,000	0		0%	5,000		預計 104.12.31 完成	
7 7 條 款	臺中市后里體育會辦理「104 年度后里區長青學苑」活動	非工程 114	103 年第 2 次會議	830,000	234,000		30%	596,000		預計 104.12.15 完成	
7 7 條 款	補助后里體育會推廣各項競技、休閒體育活動	非工程 115	103 年第 2 次會議	1,150,000	399,750		40%	750,250		預計 104.12.31 完成	
7 8 條 款	后里區國中中小學生獎學金	非工程 116	103 年第 2 次會議	1,225,000	590,000		50%	635,000		預計 104.10.31 完成	
7 8 條 款	104 年補助后里區國中、小辦理原鄉文化	非工程 117	103 年第 2 次會議	800,000	100,000		60%	700,000		預計 104.10.31 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條款 7 7	104 年補助后里區國中小學辦理校慶暨運動會	非工程 118	103 年第 2 次會議	65,100	0		0%	65,100		預計 104.12.31 完成	
7 條款 2	補助后里區國中小學校教學設備及設施	非工程 119	103 年第 2 次會議	1,600,000	800,000		50%	800,000		預計 104.11.30 完成	
7 條款 8	補助后里區農會辦理宣導環境保護工作	非工程 120	103 年第 2 次會議	950,000	0		0%	950,000		預計 104.12.15 完成	該會函文無法辦理
7 條款 7	補助后綜高中辦理第三屆「信念盃」籃球比賽	非工程 121	103 年第 2 次會議	590,080	0		0%	590,080		預計 104.12.15 完成	
7 條款 8	本所辦理防災救災業務及防災教育訓練	非工程 122	103 年第 2 次會議	80,000	0		0%	80,000		預計 104.12.15 完成	
7 條款 8	本所辦理志工業務計畫	非工程 123	103 年第 2 次會議	100,000	20,560		25%	79,440		預計 104.12.15 完成	
7 條款 8	104 年清明及中元節交通管制計畫	非工程 124	103 年第 2 次會議	263,920	166,777		60%	97,143		預計 104.9.15 完成	
7 條款 8	104 年里、鄰長環境教育工作	非工程 125	103 年第 2 次會議	60,000	0		50%	60,000		預計 104.7.31 完成	
7 條款 8	后里區 104 年春安工作慰問計畫	非工程 126	103 年第 2 次會議	36,000	36,000		100%	0		預計 104.2.26 完成	有效提昇活動進行並完成工作，改善活動周邊交通，減少民怨以達為民服務之便民措施
7 條款 8	印製 105 年度農民曆	非工程 127	103 年第 2 次會議	200,000	0		0%	200,000		預計 104.12.15 完成	
7 條款 8	補助后里義勇消防分隊救災救護暨宣導設備	非工程 128	103 年第 2 次會議	360,000	358,500		100%	1,500		已完成	提昇各項救災救助效能
7 條 10 款	辦理焚化廠監督業務及回饋金業務行政經費	非工程 129	103 年第 2 次會議	500,000	62,500		50%	437,500		預計 104.12.20 完成	
7 條款 8	推廣社區環境教育—植福計畫實施計畫	非工程 130	103 年第 2 次會議	410,400	0		80%	410,400		預計 104.10.15 完成	
7 條 11 款	補助本區各環保志工隊辦理聯歡餐敘及觀摩自強活動	非工程 131	103 年第 2 次會議	333,000	184,200		60%	148,800		預計 104.11.15 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 1 款	104 年里廣播系統電費	非工程 132	103 年第 2 次會議	120,000	9,776		30%	110,224		預計 104.12.20 完成	
7 條 1 款	太平里、聯合里聯合活動中心辦公設備	非工程 133	103 年第 2 次會議	500,000	0		0%	500,000		預計 104.12.31 完成	
7 條 7 款	2015 后里櫻花季觀光活動計畫	非工程 134	103 年第 2 次會議	200,000	196,000		100%	4,000	3,920	已完成	辦理期間吸引 30 萬人以上前來觀賞
7 條 7 款	發展后里地方特色—薩克斯風教學植根計畫	非工程 135	103 年第 2 次會議	789,000	73,692		90%	715,308		核銷中 預計 104.12.30 完成	
7 條 8 款	后里區農業產業文化活動	非工程 136	103 年第 2 次會議	5,320,000	0		55%	5,320,000		預計 104.10.30 完成	
7 條 8 款	補助后里區農會辦理馬鈴薯產業文化活動	非工程 137	103 年第 2 次會議	900,000	900,000		100%	0		已完成	促進農產品價值與利潤, 營造地方產業特色
7 條 8 款	105 年日曆案	非工程 138	103 年第 2 次會議	1,600,000	0		30%	1,600,000		招標文件準備中預計 104.12.15 完成	
7 條 10 款	104 年電腦軟、硬體及週邊設備更新	非工程 139	103 年第 2 次會議	298,000	0		0%	298,000		預計 104.9.30 完成	
7 條 1 款	臺中市后里區游泳池營運費用	非工程 140	103 年第 2 次會議	10,000,000	4,096,440	公建 10403	60%	5,903,560		預計 104.12.31 完成	
7 條 3 款	104 年舊社里景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護-開口契約	非工程 141	103 年第 2 次會議	2,170,000	0		55%	2,170,000		執行中, 預計 104.12.20 完成	
7 條 3 款	后里區 104 年公園景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護	非工程 142	103 年第 2 次會議	1,000,000	0		55%	1,000,000		執行中, 預計 104.12.20 完成	
7 條 10 款	后里區 104 年度游泳池臨時人員薪資	非工程 143	103 年第 2 次會議	770,000	217,460		40%	552,540		預計 104.12.31 完成	
7 條 1 款	舊社段 308-2 地號等 4 筆土地及金城段 150 地號等 3 筆土地租金	非工程 144	103 年第 2 次會議	100,000	90,949		100%	9,051		已完成	增進居民福祉

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 7 7 8 4 1 8 7 7 8	廣福里社區及各班隊活動費用	非工程 145	103 年第 2 次會議	260,000	70,000		27%	190,000		預計 104.12.15 完成	
	里辦公處辦理各項活動費	非工程 146	103 年第 2 次會議	106,000	0		0%	106,000		預計 104.12.15 完成	
	頒發獎學金及好人好事熱心公益表揚	非工程 147	103 年第 2 次會議	241,000	0		0%	241,000		預計 104.12.15 完成	
	隧道口水費補助及維修費用	非工程 148	103 年第 2 次會議	30,000	0		0%	30,000		預計 104.8.31 完成	
	七星活動中心水費、電費及設備維修、消防安全檢查申報及投保公共意外責任險、商業火災險費用	非工程 149	103 年第 2 次會議	43,000	3,326		20%	39,674		預計 104.12.31 完成	
	村里各班隊設備補助	非工程 150	103 年第 2 次會議	120,000	80,000		67%	40,000		預計 104.12.31 完成	
	補助墩北社區發展協會辦理文康活動	非工程 151	104 年第 1 次會議	55,600	0		0%	55,600		預計 104.12.15 完成	
	補助墩北社區發展協會辦理中秋節慶活動	非工程 152	104 年第 1 次會議	50,000	0		0%	50,000		預計 104.12.15 完成	
	后里區百合節花之饗宴活動	非工程 153	104 年第 1 次會議	500,000	0		0%	500,000		預計 104.12.15 完成	
總計				217,508,797	31,388,685			186,120,112	3,920		